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1. ANTECEDENTES 
Se redacta este Proyecto en cumplimiento de la legislación vigente en la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERIA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS de A CORUÑA, para la obtención del título de GRADO DE 
INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS, por lo que se tratará de un proyecto íntegramente académico, sin 
embargo, todas y cada una de las decisiones tomadas deberán aproximarse en todo momento a las que 
se tomarían en un proyecto constructivo a ejecutar. 
La zona de estudio para la realización de dicho proyecto se centra en la localidad de Vilagarcía de Arousa, 
concretamente en la estación de autobuses. Este proyecto consistirá en la remodelación y mejora de 
acceso a la estación de autobuses, con el fin de sumarle utilidad a las instalaciones ya existentes. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo del presente proyecto es definir por medio de sus distintos documentos las características 
técnicas, constructivas y económicas que han de ser de aplicación en la ejecución de la obra de 
construcción de la “Remodelación y mejora de acceso  la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa” 
De forma reducida las actuaciones previstas son las siguientes: 
• Ejecución de una zona verde y parque infantil 
• Ejecución de un carril peatonal y carril bici que comuniquen la estación de tren con la estación de 
autobús. 
• Ejecución de zonas de aparcamiento. 
• Colocación del mobiliario urbano y ajardinamiento del ámbito de actuación. 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
3.1. LOCALIZACIÓN  
El emplazamiento de la zona de actuación se sitúa en el municipio de Vilagarcía de Arousa, situado 
en la provincia de Pontevedra. 
Se ha considerado adecuada la parcela en la que se encuentra la estación actualmente pues esta 
se está próxima al centro del municipio,  así como por su proximidad a la estación de tren. 
3.2. ACCESIBILIDAD 
El ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa presenta las siguientes vías de comunicación principales: 
• Carretera PO-531. Comunica el municipio de Vilagarcía de Arousa con el municipio de 
Pontevedra. 
• Carretera PO-548. Comunica el municipio de Vilagarcía con el municipio de Santiago de 
Compostela. 
• Autovía do Salnés. 
• Autopista del Atlántico AP-9. 
• Línea ferroviaria A Coruña-Vigo. Comunica el municipio de Vilagarcía de Arousa con las 
principales ciudades gallegas. 
La parcela de proyecto se encuentra dentro del municipio en la Avenida López Ballesteros. La 
parcela está limitada: 
• Norte: Plaza de la Estación 
• Sur: Avenida López Ballesteros 
• Este: Calle Santa Lucía y parcelas no edificadas 
• Oeste: Parcela edificada 
 
3.3. ESTUDIO SOBRE LÍNEAS DE AUTOBUSES EXISTENTES 
En la actualidad, en el municipio de Vilagarcía de Arousa operan varias compañías agrupadas en 5 
uniones temporales de empresas con líneas regulares. De este estudio se han excluido otras líneas 
como por ejemplo los autobuses escolares. 
Después de la elaboración del Anejo Justificación de la Solución Adoptada, se obtiene una ocupación 
de 7 dársenas, por lo que se decide la ejecución de 11 dársenas, teniendo en cuenta posibles 
imprevistos que hagan necesaria la ocupación de más dársenas. 
4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN ADOPTADA. 
Tras la realización del Anejo 3-Estudio de alternativas, se adopta la alternativa 3. Con esta actuación se 
pretende favorecer la comodidad de los viajeros, vehículos y viandantes en general que tengas que utilizar el 
transporte público e incluso combinar ambos casos, el autobús y el tren. 
Las actuaciones a ejecutar se explicarán brevemente a continuación. En primer lugar, se proyectará un carril 
bici y acceso peatonal que conecte la Plaza de la Estación, donde se encuentra la estación de ferrocarril con 
los andenes situados en el patio de maniobras de la estación de tren favoreciendo la comodidad de los viajeros 
a la hora de combinar ambos transportes. En segundo lugar, se proyecta la realización de una zona verde y 
parque infantil, haciendo más cómodo el tiempo de espera, en caso de ser necesario, de los viajeros además 
de resultar favorecedor debido a la proximidad con el colegio de educación primaria, la escuela municipal de 
música y el asilo de ancianos municipal. Para poder realizar la zona verde y parque infantil se ha decidido 
cambiar la ubicación de la entrada de autobuses al patio de maniobras de la estación. Actualmente la entrada 
se realiza desde la Plaza de la Estación y lo que se pretende proponer con el presente proyecto es que esta 
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entrada se sitúe en la Calle Santa Lucía. Por último se proyecta la urbanización de dos aparcamientos 
disuasorios contiguos a la zona verde y nueva entrada de la estación. Con la urbanización de dichos 
aparcamientos se pretende favorecer el uso del transporte público, pudiendo dejar en ellos el vehículo 
particular para poder utilizar el transporte público. 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
5.1.  INTRODUCCIÓN 
A continuación, se describen todas las actuaciones que se van a llevar a cabo en el presente proyecto y que 
serán descritos con mayor detalle en la Memoria Justificativa y en el documento nº2: Planos. 
5.2. CONSIDERACIONES GENERALES 
Se mantendrá la accesibilidad peatonal en todos los tramos, salvo en aquellos sitios puntuales donde se esté 
actuando, los cuales se balizarán siguiendo los detalles considerados en el Estudio de Seguridad y Salud.  
Se exige al contratista una completa separación entre los tajos de la obra y las zonas de paso provisional, de 
tal forma que los peones no entren dentro de las zonas en las que se estén a desarrollar las obras. Las zonas 
provisionales de paso deberán quedar totalmente expeditas de irregularidades en el pavimento o base, 
tapados los agujeros con garantías de resistencia adecuadas, sin huecos, restos de demoliciones, etc.  
Se tendrá en consideración la correcta disposición de dichos pasos para que puedan ser utilizados por personas 
con movilidad reducida. Si dicha movilidad quedase en entredicho o reducida se tomarán las medidas 
oportunas (desvío, asistencia personal) para anular todo riesgo para el usuario de la vía pública.  
Los cortes de tráfico, así como os desvíos que se produzcan durante la ejecución das obras, que originen 
cambios en la circulación externa a la zona de obras, requerirán autorización al departamento de tráfico del 
Ayuntamiento, o en su caso del responsable de dicho servicio. Los escombros y tierras no aptas para su 
reutilización se retirarán de la zona de obras diariamente, siempre que sea posible, y en todo caso los fines de 
semana y festivos. 
5.3. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
Se comenzarán las obras con la demolición de aceras, baldosas y bordillos, para que sea posible la 
implementación de las actuaciones proyectadas. Se realizará el desbroce del terreno, levantado del firme de 
hormigón y demolición de muros perimetrales. 
 
5.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Al mismo tiempo que se realizan las operaciones de demolición y excavación, se realizará también el 
movimiento de tierras necesario para crear las explanaciones necesarias sobre las que irán las nuevas 
actuaciones. 
5.5. RED DE DRENAJE 
La red de drenaje estará compuesta por: 
• Tuberías de PVC de 315 mm de diámetro. 
• Imbornales completos para desagüe. 
• Pozos de registro.  
Se proyectan sumideros y pozos de registro necesarios para el drenaje superficial del carril bici y acceso 
peatonal y de los dos aparcamientos. La red de drenaje se conectará a la red de drenaje existente. 
5.6. RED ELÉCTRICA 
La actuación estará dotada de una red pública de alumbrado con puntos de luz compuestos por farolas solares 
de 9m de altura con luminarias de tipo LED para un mayor ahorro de energía. Este tipo de luminarias con 
alimentación solar ofrecen beneficios económicos y ambientales. 
5.7. FIRMES Y PAVIMENTOS 
5.7.1. Carril-bici de nueva construcción. 
Se hará un fresado fino de la calzada en las zonas por las que circulará el carril bici, para su 
posterior repintado. Tras el fresado de la zona del carril bici, se extenderá una capa de 3 cm de 
microaglomerado MICROF C60B4 MIC pigmentado en rojo. El fresado será de 3 cm de espesor. 
5.7.2. Nueva entrada de la estación. 
La carretera de acceso está formada por una base de zahorra artificial de 35cm de espesor, sin 
capa intermedia con una capa de rodadura de una mezcla bituminosa en caliente, para firmes de 
nueva construcción ACE 16 surf D. 
Sobre esta capa se dispone un pavimento de celosía-césped formado por piezas prefabricadas de 
hormigón de 10cm de espesor. 
El césped-celosía escogido está formado por piezas prefabricadas cuyas dimensiones principales 
son de 600x400x100 mm.  
En las juntas de las celosías de hormigón se realizará una siembra de césped con el objetivo de 
creas un entorno más natural. 
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5.7.3. Sendas naturales 
Está formado por una base compuesta por zahorra natural de 15 cm. de espesor y zahorra artificial 
de 30 cm. y compactada. El pavimento de 10 cm. de espesor de material seleccionado “jabre”, 
incluso compactación de pavimento con pisón compactador. Todo ello contenido lateral y 
transversalmente con bordillos de hormigón fabricado in-situ. De esta manera se evita su erosión 
y pérdida de material. 
5.7.4. Zona de juegos. 
Se ha escogido un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado que se fija a un 
pavimento habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimento está formado por dos 
capas de caucho reciclado. La capa inferior está formada por gránulos de caucho negro 
aglomerados con una resina monocompactante de poliuretano sin disolventes.  
La capa superior está integrada por granulados de diferentes colores aglomerada con la misma 
resina. El espesor es de 40 mm., siendo la capa inferior de 30mm. y la capa de acabado de 10 mm. 
5.8.  REFORESTACIÓN Y JARDINERÍA 
En la zona de parque y aparcamiento se llevarán a cabo operaciones de jardinería y reforestación, con la 
plantación de diversas especies arbóreas. 
 
CÉSPED 
Se dispone una capa de tierra vegetal de 8 cm. sobre la que se siembra césped de 30  
gr/m² tipo japonés, con aspecto silvestre y resistente al pisoteo. La siembra se compone de  
una mezcla de ray-grass, festuca rubra, poa pratensis y blomer japonés. Las semillas estarán  
exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos. 
 
BETULA PENDULA (ABEDUL) 
• Altura: Entre 10 y 30 metros de alto. 
• Tronco generalmente delgado (aunque ocasionalmente puede llegar hasta los 2 metros de diámetro), con 
corteza de un blanco puro característico, que en la base del tronco se oscurece y agrieta con la edad. 
• La hoja es  caduca, con una corteza brillante con finas y flexibles ramas. Las hojas son simples, alternas y 
pecioladas, su longitud se encuentra en los 3 y 8 cm, y algunas especies poseen lóbulos. 
• Las flores se agrupan en inflorescencias colgantes. Sus ramas son erguidas o abiertas, formando una copa 
redondeada y más o menos irregular. 
• Ramas jóvenes generalmente colgantes.Este árbol florece en abril o mayo, y sus frutos maduran en 
verano.El crecimiento anual es de 45 cm de altura y 25 cm de ancho, los brotes jóvenes son pubescentes 
y luego se tornan de color marrón rojizo, brillantes. Primero, crecen hacia arriba, eventualmente toman 
una posición horizontal. 
• El abedul puede multiplicarse por semillasque se recogen en verano y se plantan en otoño o en primavera. 
Además, también puede reproducirse por esquejes o acodos.Son especialmente abundantes en el norte 
de Europa. 
PLATANUS HISPÁNICA 
• Altura: hasta 40 m.  
• Tronco: grueso y derecho con corteza delgada de color verdoso. 
• Copa: amplia. 
• Ramas: extendidas. 
• Hojas: caedizas, alternas, palmeado-labuladas, grandes, trinerviadas y pubescenses. 
• Flores: monoicas unisexuales y frutos en aquenio, agrupados en cabezuelas esféricas. Florece en Abril o 
Mayo, y su fruto madura a finales del verano.  
• Crecimiento rápido y muy longevo. 
• Se reproduce sobre todo por esqueje. 
• Muy abundante en España. 
ROBLE CARBALLO 
• El roble común tiene un porte majestuoso. Con sus 4-12 metros de altura, es uno de los más altos de su 
rango de distribución, y destaca por su copa ancha, sus ramas fuertes y la corteza partida de su tronco. 
• Su anchura también es amplia; algunos individuos registran entre 10 y 12.2 metros de circunferencia. Su 
corteza es color marrón grisáceo y muestra fisuras moderadamente profundas. 
• Como árbol de hoja caduca, en otoño las hojas caen y se descomponen en el suelo. Son hojas de 4-5 lóbulos 
irregulares en cada lado y 7-14 centímetros de longitud, soportadas por un tallo muy corto. Su color es 
verde, pero el envés es un poco más pálido que el haz. 
• Las flores masculinas crecen en grupos pequeños o en amentos colgantes solitarios, mientras que las 
femeninas aparecen solas o en grupos en los extremos de las ramas. El color de las flores es verde a 
levemente marrón. 
• El fruto del roble común, así como el de otros tipos de roble, es la bellota, de unos 2-2.5 centímetros de 
largo. 
• Consiste en una sola semilla ovalada de color marrón rodeada por una cáscara dura, y un hoyuelo en el 
ápice. 
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• Su cúpula es leñosa, de un tono verde grisáceo, y aparece antes de su formación debido a que es la base 
de las flores femeninas. Las bellotas crecen en grupos de 1 a 4 en tallos largos de 3-7 centímetros de 
longitud. 
CASTAÑO COMÚN 
• Las especies adultas pueden alcanzar hasta 30 metros de altura con un porte extendido y una corteza que, 
con los años, se va arrugando y cuarteando. 
• Las hojas de este árbol caducifloro, oblongas y lisas son de color verde oscuro en primavera y verano y en 
otoño se tornan amarillas. 
• Florece en primavera y produce unas pequeñas flores de color crema de las que luego nacerá el fruto 
• Las castañas se cosechan en otoño, cuando maduran, y están recubiertas de un coraza que las protege de 
los animales. Las castañas son muy apreciadas para el deleite gastronómico, tanto en platos principales 
como postres. 
• El castaño crece bien en climas húmedos, con tierras sueltas y frescas, y tiene una gran resistencia al frío, 
aunque necesita cierto calor estival para madurar las castañas. De lo contrario, la cosecha puede ser escasa 
o los frutos pequeños. 
• El problema más común al que se enfrentan los castaños es a los hongos, sobre todo, al Phytophtora 
cambivora y Phytophtora cinnamomi que producen una enfermedad comúnmente conocida como tinta y 
que afecta al árbol desde la raíz. Para protegerlos de esta enfermedad es preciso un suelo rico en humus 
y una temperatura suave. Respecto a las plagas, lo más usual son los lepidópteros. 
• Los castaños son unos árboles muy comunes en el Hemisferio Norte, apreciados por sus frutos y su madera. 
5.9. MOBILIARIO 
BANCOS 
Se ha optado por bancos de tipo rural, en madera tropical con tratamiento especial para la intemperie, 
“LIGNUS fbd”, fungicida, insecticida e hidrófugo. Tornillería de fijación al suelo M10. 
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos. 
PAPELERAS DE MADERA 
Se emplean papeleras con estructura interior metálica y exterior compuesta con listones de madera tropical. 
La cubeta es de acero galvanizado. Ambas partes garantizan su invulnerabilidad a los agentes ambientales y, 
por tanto, no necesita de un mantenimiento periódico. Sus dimensiones son 70cm de altura y cesto de 46 cm 
de diámetro.  
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos. 
JUEGOS INFANTILES 
En la zona de juegos infantiles se dispondrán los siguientes elementos de juego, según aparece reflejado en 
los planos correspondientes. 
• Columpios: 
- Columpio dos asientos.  
- El columpito. 
• Conjunto modular 
- Paseo de los puentes. 
- Balancín colectivo las nubes 
- Tobogán el elefante. 
- El Alpino. 
- El Pinar. 
- Conjunto Las Cuatro Torres. 
• Muelles: 
- El lorito.  
- La moto.  
- La gallina.  
- El cerdito. 
CIRCUITO BIOSALUDABLE 
En el circuito biosaludable se dispondrán los siguientes elementos, según aparece reflejado en los planos 
correspondientes. 
- Banco con pedales. 
- Elementos saludables. 
5.10. SEÑALIZACIÓN 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así como advertir 
de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier 
actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior a su concepción. 
Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como verticales, están normalizadas. En los dos casos se 
han seguido las indicaciones de la normativa vigente, como se puede comprobar de forma más detallada en el 
Anejo de Señalización.  
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6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
El estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 
por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. 
En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, 
por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los 
residuos destinados a las operaciones de eliminación recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas 
estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
7. SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento con la legislación vigente, se incluye en el Anejo de Estudio de Seguridad y Salud de la 
Memoria Justificativa, el correspondiente estudio en el que se definen las medidas que se han de tomar en el 
presente proyecto y que consta de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto. 
Este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para elaborar un plan de 
seguridad y salud en el trabajo que, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará para 
su aprobación a la Administración. 
8. PLAN DE OBRA 
Para dar cumplimiento al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, que en su artículo 132, especifica que en los proyectos 
cuyo presupuesto sea superior a 30,050.60 euros se incluirá el programa del posible desarrollo de las obras en 
tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo se realiza en el Anejo nº 28 un Plan de obra para el desarrollo de 
la actuación.  
Recordamos que este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo máximo de DIEZ (10) MESES para la ejecución de las obras, justificándose dicho plazo 
con el plan de obra. Este plazo de ejecución dará comienzo a partir de la formalización del contrato.  
A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante 
de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. Este plazo de garantía se establece en UN (1) año a partir de la fecha de recepción de las obras, por 
considerarse que transcurrido éste, estará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. En este 
período será obligación del contratista la conservación de las obras en perfecto estado. 
10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La clasificación del contratista es exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
modificado por la Ley 5/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público.  
“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea 
igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 
euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado”  
• Clasificación en Grupos y Subgrupos: Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos 
correspondientes deberán suponer un importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material 
(salvo en casos especiales).  
• Clasificación en Categorías: La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades 
medias de cada uno de los subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del PEM). Siendo 
la clasificación escogida la siguiente. 
Siendo la clasificación escogida la siguiente: 
 GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
FIRMES Y 
PAVIMENTOS 
G 6 d 
 
11. REVISIÓN DE PRECIOS 
La revisión de precios se establece para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011 del 7 
de octubre por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras.  
Según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas tendrá lugar cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento 
ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.  
Por ello, y considerando que el plazo de ejecución del proyecto es de 10 meses, en el caso de las obras descritas 
en el presente proyecto no es preceptivo realizar la revisión de precios.  
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                        MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 Xulia López García  
Por tratarse de un proyecto académico, por su valor didáctico se cree conveniente incluir la fórmula de revisión 
de precios adecuada, la cual tendrá, pues, únicamente, carácter informativo.  
La revisión se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los índices de precios, permiten 
calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha respecto al momento origen del contrato. 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 641 “Obras de Costas. Obras de 
acondicionamiento del litoral y sendas litorales”. Establecida en el Real Decreto 1359/2011 del 7 de octubre. 
 
 
12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las obras contempladas 
en el presente proyecto ”Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de 
Arousa”, constituyen una unidad completa que puede entregarse al servicio público de inmediato una vez 
terminada. 
13. PRESUPUESTO 
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios Nº 1, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material de cada capítulo y, dentro de éste, para cada Unidad de Obra. Seguidamente se obtiene el 
resumen del Presupuesto por capítulos y el total.  
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL, QUINIENTOS 6 EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 
Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin 
más que adicionarle a la cantidad resultante el 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% en concepto de 
Beneficio Industrial, incrementando el nuevo total obtenido con el 21% de IVA.  
Así, el Presupuesto Base de Licitación con IVA de dicha obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
Los documentos constituyentes del proyecto son los siguientes: 
• DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
• DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
• DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
• DOCUMENTO Nº4: PROYECTO 
15. CONCLUSIÓN 
Considerándose que el Proyecto se encuentra redactado ateniéndose a las normativas técnicas, urbanísticas y 
medioambientales aplicables, se somete a la aprobación de la Superioridad.  
En A Coruña, Septiembre De 2021 
La Autora del Proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente proyecto con el fin de obtener la titulación oficial de Ingeniera de Obras Públicas 
por la Universidade de A Coruña, por lo que se tratará de un proyecto íntegramente académico. No 
obstante, todas y cada una de las decisiones tomadas deberán aproximarse en todo momento a las que 
se deberían tomar en caso de que se tratara de un proyecto constructivo a ejecutar materialmente. 
La zona de estudio del proyecto se centra en la localidad de Vilagarcía de Arousa, más concretamente 
entre la estación de FF.CC. y la estación de autobús. 
El proyecto consistirá en la remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses con el fin de 
dotar a esta de mayor utilidad y comodidad a los viajeros, trabajadores y viandantes en general. 
Para la realización completa del proyecto se redactarán 4 documentos: memoria, planos, pliego de 
prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 
 
2. EMPLAZAMIENTO 
El proyecto se sitúa en la comunidad autónoma de Galicia, más concretamente en el ayuntamiento de 
Vilagarcía de Arousa, perteneciente a la provincia de Pontevedra. El municipio de Vilagarcía de Arousa se 
sitúa en la zona sur de la Ría de Arousa. El municipio de Vilagarcía de Arousa cuenta con una superficie 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad se ve reflejada una falta de cuidados en las instalaciones exteriores que pone en 
manifiesto una remodelación integral de todo el conjunto con la finalidad de facilitar el mantenimiento 
de estas y promover la utilización de las mismas. 
Las deficiencias más salientables son las siguientes: 
- Mala comunicación entre ambas estaciones teniendo que recorrer una distancia elevada para 
desplazarse entre ellas a pesar de encontrarse a escasos metros, ya que es necesario dar un rodeo 
para poder llegar de una a otra. Existe una calzada por la que entran los autobuses en el patio de 
maniobras de la estación que en ocasiones es utilizado por viajeros y viandantes. El paso de peatones 
por esa calzada resulta peligroso, ya que para poder acceder a los andenes hay que atravesar el patio 
de maniobras de la estación por donde circulan diversos autobuses por lo que los viandantes están 
poniendo sus vidas en peligro. 
 
 
- Falta de urbanización de aparcamientos. En la actualidad existen 2 aparcamientos disuasorios 
colindantes con el patio de maniobras de la estación pero sin acceso a esta. Los aparcamientos no se 
encuentran pavimentados y no disponen de marcas viales por lo que se suelen crear ciertos 
problemas como pueden ser el estacionamiento indebido de vehículos o la acumulación de agua en 
los mismos resultado de unas precipitaciones abundantes. 
- Mal estado de los aledaños de la estación y mala comuicación. Existen zonas con malezas y se puede 




4. OBJETO DEL PROYECTO: 
Con el fin de satisfacer las necesidades que se plantean, así como el fin de dotar de un mayor confort y 
mejor funcionamiento de las instalaciones a las que atañe este proyecto, se desarrollarán las siguientes 
actuaciones: 
- Creación de un carril bici y acceso peatonal que comunique la estación de ferrocarriles con la 
estación de autobuses. De esta manera se favorece la comunicación entre ambas y se crea un acceso 
seguro a la estación de autobuses desde la Plaza de la Estación. 
- Creación de un nuevo acceso de los autobuses al patio de maniobras de la estación, ayudando a 
favorecer de esta manera el acceso seguro desde la estación de FF.CC. 
- Creación de una zona verde con parque infantil y parque biosaludable. 
- Urbanización de los aparcamientos disuasorios contiguos donde los viajeros puedan aparcar sus 
vehículos, favoreciendo así el uso del transporte público. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se presentan distintas fotografías de la zona de actuación, actuales tomadas en el mes de 
septiembre del año 2021 en la zona dónde se desarrollará el proyecto. 
Las diversas fotografías que se presentarán a continuación presentan la estación de bus de Vilagarcía de Arousa y 
las zonas que la rodean, donde tendrá lugar el proyecto. Entre estas se encuentran: 
Rúa Ramón Piñeiro López 
Aparcamiento disuasorio 
Rúa Luisa Vila Janer 
Aparcamiento disuasorio 
Praza da Estación  
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Imagen 13. Praza Da Estación. Estación de tren.  
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 




Anejo III: Estudio de Alternativas 
 
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 




































3. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
4. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE MEJORA 
5. ELECCIÓN DE LA PARCELA DENTRO DEL MUNICIPIO 
6. DISTRIBUCIÓN GLOBAL 
7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
8. ANÁLISIS MULTICRITERIO 










                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 Xulia López García  
 
1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo será el planteamiento y estudio de las diferentes variantes a realizar en la zona 
de actuación del proyecto. 
 
Dado que no disponemos de un Estudio Informativo y un Anteproyecto previos, debido al carácter 
académico de este proyecto, se tendrán en cuenta únicamente los datos y factores que aquí se planteen 




La decisión de la ejecución de este proyecto parte de la necesidad de realizar un proyecto para poder 
finalizar los estudios del Grado de Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles. 
Además de este objetivo, con el estudio de alternativas, se busca plantear diferentes soluciones a otras 
necesidades y razones de peso que justificarían llevar a cabo esta actuación, enfocando las diferentes 
alternativas desde varias perspectivas. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
Ante la necesidad de la creación de una estación moderna y con la posibilidad de aumentar el volumen y 
frecuencia de líneas de transporte en la zona de O Salnés, el municipio escogido para llevar a cabo esta 
actuación ha sido el de Vilagarcía de Arousa, que cuenta con una estación ya existente que podremos 
aprovechar. Vilagarcía de Arousa cuenta con una mayor densidad de población que los municipios 
colindantes y por eso resulta el ayuntamiento escogido para esta actuación. 
 
Otro factor importante para la elección del término municipal de Vilagarcía ha sido la existencia de la 
comunicación directa por ferrocarril con las principales ciudades del occidente de Galicia, así como la 
reciente inauguración de un tren con conexión directa con la capital del Estado. Además, Vilagarcía de 
Arousa cuenta con conexiones directas por carretera, autovía o con la Autopista del Atlántico. Por último 
cabe resaltar la localización de Vilagarcía de Arousa en las Rías Baixas, uno de los destinos turísticos 
principales que atrae a miles de personas a lo largo del año desde diferentes puntos del país. 
 
4. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE MEJORA 
Vilagarcía de Arousa dispone en la actualidad de una estación de autobuses que ha funcionado 
adecuadamente desde su construcción pero que en la actualidad requiere una serie de actuaciones para 
mejorar su funcionamiento y el acceso y confort por parte de los usuarios y operarios que trabajan en 
ella.  
 
Con la actuación sobre la estación actual se pretende realizar una mejora de los servicios de transporte, 
con la posibilidad de aumentar la frecuencia y volumen de los mismos, como también los servicios 
ofrecidos a los pasajeros durante su paso por la estación. También se pretende mejorar el acceso a la 
estación de autobuses desde la estación de tren cercana, teniendo en cuenta así la posibilidad y 






5. ELECCIÓN DE LA PARCELA DENTRO DEL MUNICIPIO 
La actuación se llevará a cabo en la misma parcela en la que se encuentra la estación de autobuses 
actual, ya que se encuentra en una parcela apta para urbanizar, así como las parcelas adyacentes en caso 
de ser necesaria una ampliación. 
 
Además, cumple con las condiciones que se le han de exigir a una parcela destinada a albergar una 
estación de autobuses, que son, entre otras: 
 
▪ Disposición de suelo adecuado y suficiente 
▪ Accesibilidad a pie y por carretera de los viajeros 
▪ Accesibilidad para los autobuses 
▪ Disposición de zonas de aparcamiento 
▪ Proximidad a equipamientos y otros puntos sin que ello contrarreste la facilidad y comodidad de 
acceso a la misma 
▪ No encontrarse en cercanía de instalaciones que resulten insalubres o perjudiciales para la salud. 
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6. DISTRIBUCIÓN GLOBAL 
Para evitar la realización de soluciones que carezcan de sentido, se han realizados unas consideraciones 
previas con el fin de que no sea un estudio comparativo que carezca de valor: 
 
• El número de dársenas a colocar se determinará teniendo en cuenta las necesidades actuales y las 
necesidades que se puedan presentar en un futuro, teniendo en cuenta el posible crecimiento que 
pueda experimentar Vilagarcía de Arousa. Para determinar el número de dársenas se tendrán en 
cuenta los horarios de autobuses de todas las compañías que operan en la estación, actualmente 
agrupadas en Uniones Temporales de Empresas (XG-627, XG-530, XG-560, XG-412, XG-517) 
calculando el número de autobuses que coincidirán en la estación en un espacio de tiempo de 15 
minutos aproximadamente. 
 
Los días con mayor frecuencia horaria coincidirán con los días laborales (lunes a viernes). Para la 
realización de este estudio se han comprobado los horarios mostrados a continuación y el número 
de dársenas ocupadas en hora punta se ha multiplicado por 1,5 para poder incluir distintas 
situaciones que se puedan producir: 
 
▪ Adelantamientos o retrasos en la llegada, lo que puede aumentar el espacio de tiempo que 
deberán estar las dársenas ocupadas. 
▪ Citaciones consideradas como “no normales”, en las que podría ser necesario ampliar 
servicios. 
▪ Previsión futura de un aumento de salidas o llegadas, siendo necesarias más plazas. 
 
• UTE XG-627 
VILAGARCIA-CATOIRA-COAXE  COAXE-CATOIRA-VILAGARCIA 
L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS  L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
11:15 11:15   8:00 8:00   
17:00  17:00  11:45 11:45   
  20:30  17:30   17:30 
 
 
VILAGARCÍA-CATOIRA-DIMO  DIMO-CATOIRA-VILAGARCÍA 
L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS  L-V LABORALES SÁBADOS 
13:15 13:15    10:05 10:05 
18:00      18:30   
20:30 20:30    21:05   
    22:15    
 
 
VILAGARCIA-BAMIO-CATOIRA  CATOIRA-BAMIO-VILAGARCIA 
L-V LABORALES SÁBADOS  L-V LABORALES SÁBADOS 
8:15    9:15   
10:15 10:45  11:15 11:15 
15:30      19:15 
  17:45    
 
 
A TOXA-VILAGARCIA  VILAGARCIA-A TOXA 
L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS  L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
6:40 8:00 8:00  12:09     
9:45      12:59     
18:00      19:39 19:09 17:09 
 
 
ILLA DE AROUSA-VILAGARCIA  ILLA DE AROUSA-VILAGARCIA 
L-V LABORABLES SÁBADOS  L-V LABORABLES SÁBADOS 
9:00    9:00   
16:00 18:10  16:00 18:10 
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• UTE XG-530 Y XG-560 
 
VILAGARCÍA DE AROUSA-CALDAS DE REIS  CALDAS DE REIS-VILAGARCIA DE AROUSA 
L-V LABORALES SÁBADOS  L-V LABORALES SÁBADOS 
8:30 8:30    8:00 
9:45    9:15 9:10 
10:00 10:30  11:00 11:00 
11:30 11:30    12:00 
13:30 13:30    12:30 
   13:00 13:00 
   14:40   
 
AMIL-CALDAS DE REIS-VILAGARCÍA DE AROUSA  SARANDÓN-CALDAS DE REIS-VILAGARCÍA DE AROUSA 
L-V LABORALES IDA 7:45  L-V LABORABLES 7:30 
L-V LABORALES VUELTA 19:30     
 
SETECOROS-CALDAS DE REIS-VILAGARCÍA DE AROUSA 
7:30 
 
• UTE XG-412 
VILAGARCÍA DE AROUSA-PONTEVEDRA 
L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
7:00     
7:30     
8:00 8:15 8:15 
9:00     
10:00 10:00   
11:00     
12:00 12:00 12:00 
13:00     
14:00     
15:00 15:00 15:00 
16:00     
17:00 17:00 17:00 
18:00     
19:00     
20:00 20:00 20:00 
20:30     
 
 
PONTEVEDRA-VILAGARCÍA DE AROUSA 
L-V LABORABLES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
8:00     
9:00 9:00   
10:00     
11:00 11:00 11:00 
12:15     
13:00 13:00 13:00 
14:00     
15:00     
16:00 16:00 16:00 
17:00     
18:00     
19:00 19:00 19:00 
20:00     
21:00 21:00 21:00 
21:45     
  
VILAGARCÍA DE AROUSA-ROMAI-PORTAS  VILAGARCÍA DE AROUSA-PTE ARNELAS 
L-V LABORABLES IDA L-V LABORABLES VUELTA  L-V LABORABLES IDA SÁBADOS L-V LABORABLES VUELTA 
  7:20  9:30 9:15 9:45 
13:15    12:00 12:00   
19:00       
 
• UTE XG-517 
VILAGARCÍA DE AROUSA-PADRÓN-SANTIAGO DE COMPOSTELA 
L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
7:20     
8:30 8:45 8:45 
10:00     
    17:15 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA-VILAGARCÍA DE AROUSA-A TOXA 
L-V LABORALES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
11:00     
15:22 12:00 12:00 
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18:00     
    20:30 
Comparando los horarios de todas las líneas de autobuses llegamos a la conclusión de que la situación más 
desfavorable se produce en los días laborales, de lunes a viernes a las 10:00h, ya que entre salidas y llegadas de 
autobuses diferentes, tendremos 7 dársenas ocupadas, en un espacio de tiempo de 15 minutos. 
Teniendo en cuenta que el número máximo de dársenas ocupadas será 7, que multiplicándolo por un factor de 
1,5 obtendremos 10,5 dársenas. En la actualidad en la estación existen 15 dársenas y si tenemos en cuenta el 
resultado anterior podemos observar que no son necesarias, por lo que en este proyecto el número de dársenas 
con el que contará la estación será de 11, quedándonos del lado de la seguridad.  
 
7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Una vez tenemos hecha la selección de la parcela en la que vamos a actuar, necesitamos repartir la superficie de 
la misma entre los diferentes usos previstos. En principio las demandas de superficie de la parcela se deberán a 
los siguientes usos: 
• El edificio principal de la estación, que ocupará la superficie que ya ocupa en la actualidad, por lo que 
no es un condicionante principal de la distribución de la parcela. 
• El patio de maniobras para los autobuses. La superficie que ocupará el patio de maniobras y la 
circulación destinada exclusivamente para los autobuses dependerá de la opción estudiada, ya que la 
ubicación de la entrada principal de autobuses condicionará la zona de maniobras de la estación. 
• Zona verde y parque infantil. La superficie destinada a una gran zona verde y parque infantil se verá 
condicionada por la ubicación de la entrada de autobuses a la estación, por lo que, al igual que el 
patio de maniobras, dependerá de la opción estudiada. 
• Plazas de aparcamiento, de las cuales 4 serán para autobuses que por algún motivo se queden 
estacionados en la estación durante un cierto tiempo, para no ocupar la zona de dársenas de llegada 
y salida. 
Asimismo, los criterios a tener en cuenta para que la distribución de los servicios demandados en la estación 
satisfaga las necesidades de los usuarios, son los siguientes: 
• Funcionalidad y confort del usuario 
En todo momento se pretenderá encontrar una solución que permita conseguir una estación que 
cumpla con las expectativas de funcionalidad, comodidad y seguridad de los viajeros. Teniendo en 
cuenta así criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida, accesos peatonales, etc. 
 
• Seguridad y facilidad de accesos a la estación 
Se preferirá aquella solución que mejore los accesos, tanto para peatones como autobuses y resto de 
medios de transporte, en los cuales primen la seguridad y la comodidad. Se destacarán aquellas 
soluciones cuyos accesos de los peatones a las dársenas sean directos, sin tener que atravesar zonas 
reservadas al tráfico de autobuses. 
 
 
• Impacto ambiental 
Se tendrán en cuenta las afecciones ambientales y paisajísticas de cada alternativa, ya que la zona de 
actuación se encuentra próxima a otras edificaciones que se podrían ver afectadas por la realización 
de las obras. Así mismo, también se deberá tener en cuenta la adecuación de los objetivos buscados, 
el respeto al entorno y medioambiente y otros parámetros subjetivos que a criterio del proyectista 
se consideren importantes. 
 
• Coste económico 
Se considerará como óptimo, aquel diseño que resuelva los problemas planteados y cuyo coste sea el 
mínimo, teniendo en cuenta los condicionantes anteriores. 
Una vez que se han analizado y expuesto estos criterios, se determinará la solución de diseño más 
adecuada, la que optimice dichos criterios. 
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En esta alternativa se propone mantener las condiciones actuales, tanto de la estación de autobuses como de los 
accesos a la misma. 
Así, la entrada de autobuses se producirá por la Plaza de la Estación y la salida por la Avenida López Ballesteros. 
La entrada y salida de los viajeros solo será posible por la Avenida López Ballesteros, como en la actualidad, pues 
aunque existe una acera desde la Plaza de la Estación, la entrada a peatones está prohibida. 
El número de andenes se mantiene en 5 y 7 plazas de aparcamiento para autobuses que tengan que permanecer 
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En esta alternativa se propone la creación de un acceso peatonal y un carril bici directos desde la estación de 
tren hasta la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa. Se creará una zona verde y un parque infantil, 
coincidiendo con la cercanía de un colegio de educación primaria, del hogar municipal de ancianos y de la 
escuela de música. 
En esta alternativa se mantendrá la localización de la entrada de autobuses, que actualmente se realiza desde la 
Plaza de la Estación, modificándola con respecto a la actualidad, y situándola de manera colindante con el acceso 
peatonal y el carril bici.  
También se propone la creación de una zona verde y parque infantil que se situará entre la calle Luisa Vila Janer,  
la calle Santa Lucía y la estación de autobuses. 
En esta alternativa se favorece el acceso desde dos aparcamientos disuasorios que se encuentran en la calle 
Luisa Vila Janer y entre la calle Santa Lucía y el colegio de educación primaria “A Escardia” aunque en este caso 
los viajeros que entren desde esa zona, tendrían que cruzar el carril de acceso y el patio de maniobras de los 
autobuses. 
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En esta alternativa se propone la creación de un acceso peatonal y carril bici directos desde la estación 
de tren hasta la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa. También se creará una zona verde y 
parque infantil entre el paso peatonal y carril bici y la calle Luisa Vila Janer. 
En esta alternativa se propone también un cambio de localización de la entrada de los autobuses a la 
estación y patio de maniobras. En este caso la entrada se realizará por la calle Santa Lucía, favoreciendo 
de esta manera el acceso desde la zona verde a la zona de dársenas sin tener que atravesar en ningún 
momento la zona de maniobras o la zona por la que entran los autobuses para acceder a las dársenas. 
Además se favorece el acceso desde el aparcamiento disuasorio que se encuentra en la calle Luisa Vila 
Janer y el aparcamiento disuasorio localizado entre la calle Santa Lucía y el CEIP A Escardia. 
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Esta alternativa es similar a la alternativa 2, se propone la creación de un acceso peatonal y carril bici 
directo desde la estación de tren hasta la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa. Se creará una 
zona verde y parque infantil entre el paso peatonal y carril bici y la calle Luisa Vila Janer. 
En esta alternativa se propone también un cambio de localización de la entrada de los autobuses a la 
estación y patio de maniobras. En este caso la entrada se realizará por la calle Santa Lucía, favoreciendo 
de esta manera el acceso desde la zona verde a la zona de dársenas sin tener que atravesar en ningún 
momento la zona de maniobras o la zona por la que entran los autobuses para acceder a las dársenas. 
En esta alternativa se propone también la urbanización del aparcamiento disuasorio que se encuentra en 
la calle Luisa Vila Janer y el aparcamiento disuasorio localizado entre la calle Santa Lucía y el colegio de 
educación primaria “A Escardia”, que en la actualidad no están pavimentados. 
  
La salida de autobuses se mantiene por la avenida López Ballesteros.  
8. ANÁLISIS MULTICRITERIO  
i. Criterios de evaluación  
La evaluación de las alternativas se realizará siguiendo unos criterios previamente 
nombrados para intentar llevar a cabo la alternativa más viable teniendo en cuenta 
una combinación de todos ellos. 
 
Para poder determinar cual de las alternativas es más viable siguiendo estos 
criterios, desglosaremos los mismos teniendo en cuenta los aspectos más 
importantes de cada uno. 
 
▪ Criterio de funcionalidad y confort del usuario: 
- Accesibilidad personas con movilidad reducida. 
- Accesos peatonales. 
- Plazas de aparcamiento. 
 
▪ Seguridad: 
- Seguridad en los accesos peatonales. 
- Seguridad en los accesos para vehículos. 
- Seguridad en las circulaciones de autobuses. 
 
▪ Impacto ambiental: 
- Impacto visual. 
- Creación de zonas ajardinadas. 
 
▪ Coste económico: 
- Creación de empleo durante la ejecución de la obra. 
- Costes de mantenimiento. 
- Costes ejecución aparcamiento. 
- Coste ejecución zona ajardinada. 
En la siguiente tabla, podemos apreciar el estudio de valoración de cada alternativa teniendo en 
cuenta los criterios y los desgloses de los mismos. Los criterios están valorados con las siguientes 
puntuaciones:  
▪ Si la solución es Regular se valorará con una puntuación de 1. 
▪ Si la solución es Buena se valorará con la puntuación de 2. 











9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Teniendo en cuenta el análisis multicriterio nombrado anteriormente, y considerando que cada criterio 
tiene un peso determinado a la hora de escoger la alternativa a realizar, podemos observar en la 
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Como podemos observar en esta tabla, después de analizar todos los criterios ya nombrados y teniendo 
cada uno unos pesos diferenciados, Criterio de funcionalidad y confort (0,3), Coste económico (0,25), 
Criterio de Seguridad (0,25) y Criterio de Impacto ambiental (0,2), la alternativa mejor valorada será la 
Alternativa 3.  
La alternativa con mayor puntuación, en este caso la Alternativa 3, con una valoración de 2,8 será la 








Criterio Peso del criterio Media Media Ponderada Media Media Ponderada Media Media Ponderada Media Media Ponderada
Funcionalidad y confort 0,3 1 0,3 2 0,6 2,3 0,69 3 0,9
Coste económico 0,25 2,4 0,6 2,4 0,6 2,4 0,6 2,2 0,55
Seguridad 0,25 1,3 0,33 2 0,5 2,6 0,65 3 0,75
Impacto ambiental 0,2 1 0,2 2,5 0,5 2,5 0,5 3 0,6
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Puntuación total 1,43 2,2 2,44 2,8
Valoración de cada criterio
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3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
4. REPLANTEO 
4.1. GENERALIDADES 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo “Cartografía y replanteo” es exponer las fuentes cartográficas empleadas para 
la realización del proyecto, así como describir el estado actual de los terrenos objeto de la actuación y todos 
aquellos elementos necesarios para llevar a cabo el replanteo de la obra. 
Dado el carácter académico del proyecto, la cartografía utilizada puede no estar correctamente referenciada 
a los vértices geodésicos, por lo tanto las coordenadas empleadas en los planos podrán no estar correctamente 
referenciadas. 
2. CARTOGRAFÍA 
Para la elaboración del presente proyecto y sus correspondientes anejos se ha utilizado la siguiente cartografía: 
- 1:5000 Cartografía digital facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
- 1:1000 Cartografía digital facilitada por el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa. 
- 1:50000 Mapa Geológico de España (hoja 152, Vilagarcía de Arousa) 
- 1:1000000 Mapa Geológico de España. 
- 1:200000 Mapa Geotécnico Nacional, (hoja 16, Pontevedra). 
-  
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
Como ya se ha nombrado en apartados anteriores, debido al carácter académico del presente Proyecto Fin de 
Carrera, no se ha realizado la comprobación de la cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, ni un 
estudio batimétrico de la zona, labores que deberían desarrollarse si el carácter de este proyecto no fuese 
académico y se tratara de un proyecto constructivo real. 
Para la definición del proyecto se han empleado los siguientes programas informáticos: 




Se han definido 7 bases de replanteo, que resultan suficientes para replantear el conjunto de 
actuaciones proyectadas. Además, se han determinado las coordenadas de una serie de puntos de 
replanteo que definen la situación de las distintas actuaciones. Tanto las bases como los puntos de 
replanteo y sus coordenadas se representan en el Documento Nº2: Planos. 
4.2 BASES DE REPLANTEO 
La topografía del presente proyecto se realizará partiendo de la información recogida en la cartografía 
anteriormente citada. 
A partir de esta cartografía se realizarán planos que representen la actuación, referenciando cada 
modificación a unos puntos denominados bases de replanteo. 
Estas bases de replanteo estarán perfectamente definidas en los planos y listadas con las coordenadas 
UTM correspondientes. 
Las bases de replanteo deberán ser puntos que preferiblemente no sean modificados en ningún 
momento de la actuación, dado que serán necesarios para replantear las alineaciones y cotas de la 
actuación. Por lo tanto, es importante la ubicación de dichas bases en puntos singulares de los cuales 
tengamos constancia de que no se producirán variaciones ni en su posición, ni en su cota. 
Las bases de replanteo, en un proyecto real, serán puntos fijos materializados mediante elementos 
tales como estacas con un clavo en la parte superior, en caso de encontrarse en un lugar no 
pavimentado donde exista fundamentalmente tierra, o bien mediante clavos de acero en caso de 
encontrarse en una zona pavimentada.  
Así mismo, los lugares en los que se ubiquen las bases de replanteo deberán estar correctamente 
identificados mediante balizas o marcas hechas con pintura, que permitan de esta manera su 
localización inmediata. 
Por lo tanto, las bases de replanteo escogidas para el presente proyecto han sido elegidas atendiendo 
a los siguientes criterios: 
▪ La ubicación de las bases debe encontrarse fuera de la zona de actuación. 
▪ Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles. 
▪ Las bases deberán situarse en lugares donde no vaya a comprometerse su integridad. 
▪ Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra. 
▪ La distancia entre dos bases no será superior a 1000 m. 
▪ Desde una base se tienen que poder ver otras dos. 
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Las 7 bases de replanteo escogidas para poder hacer el replanteo de la obra son las recogidas en 
















Punto Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
B1 519.588.663 4.716.810.176 10.600
B2 519.486.344 4.716.773.374 6.800
B3 519.475.148 4.716.718.589 4.600
B4 519.516.231 4.716.651.831 5.300
B5 519.516.920 4.716.616.644 5.600
B6 519.607.239 4.716.550.075 8.420
B7 519.689.809 4.716.588.900 9.400
BASES DE REPLANTEO
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En este anejo se describirá la situación de la zona donde se sitúa el proyecto, caracterizando a su vez los 
materiales presentes a lo largo de la zona de actuación. 
 
La fuente de los datos presentados a continuación es el Mapa Geológico Nacional, con planos a escala 1:50000, 
en concreto la hoja 4-9 “Vilagarcía de Arousa”. 
 
Lo más destacable de esta zona es el llamado Complejo de Noia, correspondiente al “Complejo antiguo” de 
Parga Pondal (1960) y a la “Fosa Blastomilonítica” de Den Tex y Floor (1967). Este complejo está formado por 
fallas normales tardías que forman un accidente que ha sido aprovechado por magmas básicos, para su 
emplazamiento. La estructura del Complejo de Noia es una sinforma ligada a la segunda fase de deformación, 
flanqueada al Este y Oeste por dos antiformas, en el núcleo de las cuales aparecen gneises glandulares. 
 
A ambos lados de la unidad afloran micaesquistos y rocas migmatíticas probablemente de la época Paleozoica 
Inferior, siendo muy abundantes las intrusiones graníticas. 
 
2. ESTRATIGRAFÍA 
Los materiales son identificables a pesar del metamorfismo y la deformación, para establecer una 
polaridad en la serie y determinar su litología premetamórfica. Así, los más superficiales no tienen por qué 
corresponderse con los más modernos, y además, debido a la ausencia de fósiles, no se puede determinar 
ni la edad, ni el origen ni el medio de deposición, como tampoco es posible establecer correlaciones. 
 
Las litologías más abundantes son, por este orden, los paraneises, los micaesquistos, las ortoanfibolitas y 
paraanfibolitas. 
 
La falta de fósiles hace difícil precisar la edad de los materiales que afloran dentro del “Complejo de Noia”. 
 
Se supone que debe de ser Precámbrico-Cámbrico, ya que las edades absolutas dadas por Priem et al. 
(1970) sobre los ortogneises intrusivos en ellos data de460 a 430 m.a., es decir, Ordovícico Inferior-Silúrico. 
 
2.1 METASEDIMENTOS 
Los materiales aflorantes del Complejo de Noia están constituidos, como hemosindicado, por un 
conjunto de paraneises y esquistos micáceos con algunas intercalaciones de niveles cuarcíticos y de 
paraanfibolitas. 
 
Los paraneises son las rocas más abundantes, y contienen niveles más cuarcíticos (paralelos a la 
esquistosidad principal). Son rocas de color gris o marrón oscuro y están caracterizados por una 
presencia constante de metablastos deplagioclasa oval. Esta cualidad permite distinguir este 
Complejo del Grupo de Laxe, separados en la playa de Tximil, al Este de Rianxo, pues allí existen 
materiales mucho más pelíticos. Aparecen niveles delgados, con tamaño medio de grano fino, y 
masivos, en los que se aprecia claramente el carácter metablástico del conjunto. Éstos contienen 
moscovita, plagioclasa, biotita y cuarzo, con textura tanto planar como linear o masiva, según el 
tamaño de grano y la composición. 
 
Los esquistos micáceos son niveles que aparecen intercalados entre los anteriores en capas cuya 
potencia no sobrepasa los 30 a 40 cm. Presentan un predominio de la moscovita sobre la biotita y 
tienen colores variados, generalmente grises más o menos intensos. 
 
Las paraanfibolitas y ortoanfibolitas se han observado sólo en la costa Sur de Rianxo, en las 
inmediaciones de la zona de nuestro proyecto. Son niveles de poca potencia, de 20 a 30cm, 
intercalados dentro de los paraneises. No suelen contar con plagioclasa presentado además niveles 
cuarcíticos paralelos a la S2. 
 
2.2 CUATERNARIO (Q2Al, Q2Cl, Q2D, Q2I, Q2M, Q2Ar) 
A lo largo de la costa atlántica de Galicia se constata la existencia de una antigua línea de costa, 
actualmente emergida y situada a una cota variable sobre el nivel del mar. Lo mismo ocurre en esta 
zona de la Ría de Arousa, si bien las características topográficas establecidas por el remodelado 
posterior a la emersión hace que sea difícil definir esta antigua línea de costa y sólo se puede, en 
algún caso, aproximar su trazado. 
La costa es, en general, baja, con acantilados costeros de poca altura y pendiente suave hacia el 
interior. No es muy accidentada y se desarrollan amplias zonas de playas de arena (Q2Ar). La 
eolización de estos depósitos de playa hace que se desarrollen cordones litorales de dunas (Q2Cl), 
frecuentemente estabilizadas o semiestabilizadas por vegetación. La eolización de las arenas puede 
rebasar en los tamaños más finos los límites del cordón litoral hacia el interior, produciéndose 
mantos arenosos que cubren parcialmente los materiales del sustrato. 
La red fluvial es muy reducida y aislada, por lo que las cuencas hidrográficas son reducidas y los ríos 
no alcanzan su perfil de equilibrio. Si a esto unimos el carácter estacional de éstos comprendemos la 
práctica ausencia de depósitos aluviales (Q2Al), excepto en la parte baja. 
En la zona más próxima a la costa existe también una serie de depósitos indiferenciados (Q2I), 
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3. PETROLOGÍA 
3.1 ROCAS PLUTÓNICAS 
3.1.1 ROCAS GRANÍTICAS 
En el complejo de Noia, la presencia más destacada dentro de este tipo corresponde al granito 
de dos micas de grano medio. 
El dominio migmático y de las rocas graníticas, llamado “Grupo de Laxe”, está formado por 
por una asociación de rocas orientadas, graníticas, glandulares y esquistosas. Éstas se hallan 
muy tectonizadas y, en parte, milonitizadas y, posteriormente, migmatizadas parcialmente, 
con un metasomatismo posterior de gran importancia (Parga- Pondal, 1960): 
- Ortoneis glandular. 
- Granodiorita precoz con megacristales. 
- Granitoide migmático. 
En la parte Oeste de ambas encontramos Granodiorita Biotítica, conocido como el granito tipo 
de Caldas de Reis.  
- Granito de dos micas de grano medio (3γmb2) -Complejo de Noia  
En esta zona, con materiales del Complejo de Noia, se localiza una banda granítica de dirección 
NNO-SSE, que se extiende desde las proximidades de Vilariño adelgazándose hasta la costa en 
las cercanías de Agüeiro. 
 Se trata, como hemos dicho, de un granito de dos micas de grano medio en el cual observamos 
una deformación de F2 en las micas. 
- Ortoneis glandular (NG γ1mb) 
Una de las rocas características del complejo migmatítico de esta zona es una banda de 
ortoneises glandulares, orientada en dirección NNO-SSE, como el granito anteriormente 
mencionado, y de una anchura de unos 150 m. 
También aparecen afloramientos de esta roca, en el punto de partida de la carretera Ponte 
Goianes-Noia. Se trata de una roca con textura antiguamente porfiroblástica, caracterizada 
por la presencia de grandes ojos blásticos de feldespatos cuyo eje mayor es paralelo a la 
foliación. El contorno de los fenocristales es irregular debido a fenómenos de rotación, 
fracturación y posterior recristalización. Normalmente se trata de microclinas y, a veces, 
maclas de Carisbad, que contienen pequeños cristales de plagiociasa rodeados por una corona 
albítica (Gil Ibarguchi, 1979). 
Su edad ha sido estimada por Van Calrsteren et al (1977) en 462 M.a., utilizando el método de 
la relación 87Sr/86Sr. 
La relación genética de esta textura con las fases de deformación en el ámbito de esta zona 
no queda del todo clara, pero dentro del mismo dominio, al E del Complejo de Noia, y en la 
Hoja de Padrón, donde existen los mismos ortoneises en cuerpos mayores, se han observado 
pliegues agudos en la foliación a escala centimétrica, con desarrollo de esquistosidad de plano 
axial aparentemente concordante con la observada en el granitoide migmatítico de su entorno 
y que sabemos es de F2. 
Por otro lado, también en la Hoja de Padrón (NE de la zona que nos ocupa) en los citados 
cuerpos de ortoneis glandular se observan pliegues, difícilmente dimensionables, pero que se 
repiten en todos los casos. Teniendo en cuenta que las estructuras de F3 no parecen alcanzar 
un gran desarrollo en esta zona, pensamos que estos pliegues tienen su origen en la F2. 
Enlazando estas dos observaciones, concluimos que la laminación del ortoneis glandular tiene 
su origen en la F1 siendo plegada posteriormente por la F2, y con desarrollo de S2, al menos 
en algunas zonas. 
En el afloramiento de Ponte Goianes, se observan numerosas intrusiones de granito, tanto 
orientado como no, en el ortoneis.  
La paragénesis principal es: 
Q+F.K+PI+Ms+Bi 
- Granodiorita precoz con megacristales (bγη2) 
Aparecen también muestras de este tipo de roca en forma de cuerpos alargados de hasta 
tres kilómetros de largo y doscientos metros de ancho. Lo único destacable de los 
afloramientos del interior son tramos en los que los megacristales alineados de feldespato 
potásico son visibles. 
Este de la península de Cabo de Cruz-Abanquieiro se observa con gran claridad la 
composición de estos cuerpos granodioríticos. En realidad es una serie alternante de 
grnodiorita con megacristales, paraneises migmatizados y granito de dos nicas orientado. 
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Las potencias de los paraneises y el granito son, en general, menores que las de 
granodiorita, ya que ésta puede llegar a cuarenta o cincuenta metros por paquete. 
Todo el conjunto está deformado por la F2, y las direcciones de S2 sonconcordantes en las 
tres litologías. 
Los megacristales alcanzan tamaños de diez centímetros, si bien lo normal es que se sitúen 
en torno a los tres o cinco centímetros. La granodiorita se estableció antes de la F2, pues 
su orientación coincide con la de los granitos deformados de dos micas, intercalados con 
ella, inter F1-F2, y sin aparente relación con fallas. 
La paragénesis observada es: 
Q+F.K+PI+Bi-I-M con circón, opacos, apatito y turmalina como accesorios. 
- Granitoide migmatítico (γψ2) 
En contacto mecánico, al E con el Complejo de Noya, y al O con los esquistos sin migmatizar 
y granito hercínico, existe una zona ocupada principalmente por un granitoide 
migmatítico. 
Ésta es una roca granítica muy tectonizada y migmatizada, con tamaños de grano que 
varían del fino al grueso, y acompañados con gran frecuencia de restitos de materiales 
preexistentes, que llegan a alcanzas superficies cartografiables. 
Es un granito de anatexía, interfases, paraautóctono, en el que se aprecian zonas que han 
tenido un movimiento relativo, independizándose del resto de la masa granítica. 
Se han encontrado intrusiones de esta roca en el ortoneis glandular. 
Ha sido afectado por la F2, que puede haber dejado algún tipo de estructura que no se ha 
podido determinar debido a las deficientes condiciones de afloramiento existentes en la 
zona. 
Los megacristales son de feldespato potásico, microclina pertítica muy cataclástica. La 
plagioclasa es oligoclasa andesina, y la biotita se transforma en ciorita + sagenita. 
- Granodiorita biotítica (γη2) -Granito de Caldas de Reis 
En la zona sur de la Península del Barbanza y de la de Cabo da Cruz Abanqueiro e Illa de 
Arousa, aflora una roca granítica de grano grueso, con biotita, tardihercínica, con la típica 
morfología en bolas de los granitos sin deformar. 
Ocasionalmente puede contener también, sobre todo en los bordes, moscovita y pequeñas 
drusas de pirita o de cuarzo ahumado (VON RAUMER, 1962). 
Es muy frecuente la presencia de xenolitos de los materiales que englobó el granito en su 
emplazamiento, principalmente en la zona de Cabo de Cruz. Así, pueden reconocerse 
bloques degranitoide migmatítico, ortoneis glandular, granodiorita precoz en dicha zona. 
Estos bloques pueden alcanzar superficies de hasta 50m2. 
Localmente y con frecuencia se encuentran facies de grano más fino, y en ocasiones los 
feldespatos presentan orientaciones de flujo. 
Es muy frecuente observar procesos de epidotización. El granito está fuertemente 
diaciasado, hasta el punto de que las fracturas condicionan netamente la actual 
morfología, como ocurre en la Illa de Arousa. En estas zonas de fracturas son constantes 
las concentraciones de clorita, que dan una tonalidad verdosa muy típica. 
Químicamente se trata de una roca ígnea calcoalcalina con una temperatura de 
emplazamiento muy superior a la de los granitos del Barbanza y Corrubedo, lo que 
ocasiona zonas de corneanas en los contactos con los metasedimentos, llegando a 
alcanzarse en ellas tamaños de cristales de Sillimanita de 1 ó 2 cm. 
En toda la zona E y central de los metasedimentos este granito ha de estar muy próximo a 
la superficie actual dado el considerable número de apófisis existentes. 
La asociación mineral más frecuente es: 
Q+ F.K+PI+Bi+Hbl con circón, apatito, clorita y opacos como accesorios. 
Hay sustituciones entre microlina y plagioclasa, así como entre cuarzo y plagioclasa. Hay 
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3.1.2 ROCAS FILONIANAS POSTECTÓNICAS (FA, FP) 
Cronológicamente posterior a todas las rocas descritas hasta ahora, aparece por toda la Hoja 
de Pobra do Caramiñal (151) una importante presencia de aplitas y pegmatitas. De ellas 
destacan la aplita con cuarzos rosados asociada a la falla que separa elComplejo de Noia del 
dominio migmatítico y la pegmatita con mineralización de Wolframio, en otro tiempo 
explotado, en el valle del arroyo de la Portela. 
 
3.2 ROCAS METAMÓRFICAS 
El metamorfismo apreciado en la región es de bajo grado y se corresponde, en general, a las facies 
de esquistos verdes. De las asociaciones minerales presentes se deduce un tránsito progresivo de la 
zona de la clorita a la del granate, pero no más allá, puesto que no se ha encontrado estaurolita, 
mientras la zona más amplia es la de la biotita. 
Los minerales que indican la existencia de metamorfismo son únicamente la cloritabiotita y el 
almandino, descartándose la andalucita por estar ésta limitada a las zonas próximas a los granitos, lo 
que presupone su origen en las intrusiones. 







Asociaciones todas ellas se pueden encuadrar dentro de las subfacies de los esquistos verdes del 
metamorfismo Abukuma (WINKLER, 1967) o intermedio de presión más baja y que corresponden 
también al denominado estadio de grado bajo(WINKLER, 1974). 
Con posterioridad ha existido un retrometamorfismo bastante importante, que se manifiesta sobre todo 
en la cloritización de la biotita. 
Por lo que respecta al metamorfismo de contacto, el alcanzado en el emplazamiento del granito de 
Caldas de Reis, con formación casi general de corneanas con sillimanita y andalucita, es superior al de las 
aureolas de los granitos de Barbanza y Corrubedo, en las que, si bien existe andalucita (quiastolita), rara 
vez se llega a la sillimanita. 
 
4. TECTÓNICA 
4.1 FASES DE DEFORMACIÓN DEL “COMPLEJO DE NOIA” 
El Complejo de Noia fue deformado por las fases hercínicas. Como ya se ha comentado, es también 
denominado “Fosa blastomilonítica”, y corresponde a parte del “Complejo antiguo” de Parga Pondal 
(1960). Según este autor, está formado por un “conjunto o complejo de rocas: granitos, neises y 
esquistos, en general muy variado, pero que se distingue claramente por su aspecto de las rocas del 
“Grupo de Laxe””. 
Las diferencias fundamentales según este autor son: 
- El alto metamorfismo a que han sido afectadas. 
- El presentar una lineación mineral muy marcada. 
- El tener una deformación ultramilonítica, que afecta a todas las rocas del Complejo junto con una 
intensa cataclasis y fuerte recristalización. 
- El encontrar frecuentes intrusiones de rocas básicas en forma de filones o grandes lentejones, en 
general concordantes y profundamente metamorfizados y transformados en anfibolitas y eclogitas. 
De nuevo para este autor, este Complejo puede seguirse desde Malpica (A Coruña) hasta Vigo 
(Pontevedra), con una dirección Norte-Sur. 
4.2 AFLORAMIENTOS DEL “COMPLEJO DE NOIA” 
Se exponen a continuación las observaciones realizadas al respecto de los afloramientos en la zona 
de interés para el presente proyecto. Como ya se dijo en el capítulo de estratigrafía, el "Complejo de 
Noia" está compuesto fundamentalmente por paragneises con algunas intercalaciones de 
micaesquistos y anfibolitas. 
En un corte realizado entre la playa de Rianxo (x: 15.00; y: 22.20) y Punta Abanqueiro (x: 13.00; y: 
20.80) se ha constatado la existencia de: 
- Dos fases de deformación: una primera que da lugar a la formación de una 
esquistosidad de flujo, y otra posterior de la que resulta una esquistosidad de 
crenulación en algunos puntos muy fuerte, acompañada de recristalización. La S2 
presenta una dirección aproximada N-S, buzando fuertemente al Oeste. 
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- Pliegues generados durante la segunda fase, cuya vergencia y simetría se 
representan en la fig. 1. Las lineaciones de intersección y los ejes de los pliegues son 
subhorizontales o buzan ligeramente hacia el Norte. 
- Lineaciones de estiramiento con dirección Norte - Sur subparalelas a los ejes de los 
pliegues. 
- Niveles de cuarzos de exudación y de pegmaplitas afectadas por la fase 2. 
- Existencia de fases tardías ligadas a accidentes locales que dan lugar en algún punto a 
la formación de una esquistosidad de crenulación poco marcada y sin recristalización 
apreciable. 
- Tanto hacia el Este como hacia el Oeste, ya fuera del Complejo, la asimetría de los 
pliegues de segunda fase es la misma. 
 
Con respecto a la existencia de un gran manto de corrimiento anterior a la fase dos, no existen por el 
momento criterios dentro de esta zona, ya que por una parte no se han podido observar bien los 
contactos entre el "Complejo de Noia" y el "Grupo de Laxe", y tampoco existen al microscopio 
criterios suficientes que indiquen que las rocas del Complejo hayan sido sometidas a un 
metamorfismo térmico anterior al metamorfismo regional hercínico. 
 
No obstante, en las zonas de Outes (hoja 93 del Mapa Topográfico Nacional) y Camariñas (hoja 68) 
situadas más al Norte, y en conformidad con los autores holandeses anteriormente citados, se ha 
comprobado la existencia de este polimetamorfismo, de acuerdo con la mayor antigüedad de las 




Debido a los últimos esfuerzos hercínicos, se originan en todo el macizo hespérico dos sistemas de 
fracturas conjugados de dirección NW-SE y NE-SW, que cortan, fundamentalmente los segundos, las 
estructuras creadas por las sucesivas fases de deformación hercínica. 
Algunas de las fracturas más importantes, en la región de dirección NW-SE, son fracturas con 
movimiento en la horizontal, que actúan en general de forma dextral, y que pueden haber 
aprovechado las fracturas antiguas preexistentes. 
En muchos casos las fracturas están cicatrizadas por diques de cuarzo y pegmapalitas, y en otros se 




Por sus características hidrogeológicas se pueden diferenciar tres tipos de materiales: 
- Materiales metasedimentarios, principalmente esquistosos. 
- Rocas ígneas. 
- Depósitos cuaternarios. 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
Las rocas que afloran en el "Complejo de Noia" debieron de sufrir un metamorfismo térmico durante el 
Ordovícico-Silúrico motivado por la intrusión de granitos calcoalcalinos e hiperalcalinos. Durante la 
orogenia hercínica, estos materiales fueron metamorfizados y plegados por varias fases: 
• La primera de ellas dio lugar a pliegues tumbados vergentes al Este, siendo posiblemente al 
final de esta fase cuando se efectuaría el cabalgamiento que dio lugar al emplazamiento del 
"Complejo de Noia". 
• Durante la segunda fase se formaron pliegues de plano axial subvertical o buzando 
fuertemente al Oeste. El metamorfismo, que se inicia durante la primera fase alcanza su 
máximo desarrollo entre ésta y la segunda, produciéndose el emplazamiento de los granitos 
de dos micas que son deformados por esta última. Con posterioridad a ambas fases se 
emplaza la granodiorita de Caldas de Reis, dando lugar a un metamorfismo de contacto. 
• Finalmente, durante los movimientos tardihercínicos existe un último período de 
fracturación a partir del cual queda configurada la estructura geológica de la región, ya que 
las pequeñas estructuras que aparecen a partir de ese momento se deben exclusivamente a 
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7. MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, HOJA 152. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se pretenden desarrollar las características geotécnicas de la zona afectada por las 
obras.  
 
Al tratarse de un proyecto meramente académico, los ensayos han sido estimados de datos y 
observaciones, por lo que pueden no corresponderse totalmente con la realidad. 
 
Además, presentaremos los datos de Instituto Geológico y Minero de España, valiéndonos para ello del 
Mapa Geotécnico General, hoja 16, Pontevedra. 
 
Del mismo modo, es necesario señalar que no ha sido necesario realizar sondeos puesto que las 
características del terreno en la zona urbana son conocidas con datos del concello de Vilagarcía, pero a 
continuación se explica cómo se realizarían en caso de que fuese necesario llevarlos a cabo para extraer 
datos adicionales. 
 
2. TRABAJO DE CAMPO 
2.1 SONDEOS 
Los sondeos mecánicos permiten la recuperación de testigos y la toma de muestras para ensayos de 
laboratorio o in situ. En términos generales, son el modo más directo para conocer el terreno en 
profundidad ya que permiten conocer de una forma continua el terreno que se está atravesando, así 
como algunas características del mismo. 
En caso de ser realizados, se tratará de sondeos mecánicos rotacionales con recuperación de testigo. 
La perforación se debería realizar con corona de Widia de diámetro entre 100 y 70 mm. 
2.2 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
Los ensayos de penetración dinámica permiten la determinación de la resistencia del terreno en caso 
de que hubiese que llevar a cabo una cimentación, así como otros parámetros geotécnicos adicionales. 
Son rápidos, económicos y fáciles de analizar. 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro (NLT 261), se realizarán con un penetrómetro 
montado sobre un trípode, cuyas características técnicas son las siguientes: 
- Puntaza de sección cuadrada 
- Área de la base 16 cm2 
- Conicidad 90º 
- Peso de la maza 63,5 Kg. 
- Altura de caída de la maza 50 cm. 
- Diámetro del varillaje 3,2 cm. 
- Longitud de la varilla 3 m 
- Peso de la varilla 16,8 Kg. 
El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de una maza de 
63,5 Kg, que se deja en caída libre desde una altura de 50 cm, con el objeto de medir el número de 
golpes que se requiere para conseguir una penetración en el terreno de 20 cm. El resultado del ensayo 
se expresa en forma de gráfico, de forma que en abscisas se coloca el nº de golpes por cada 20 cm de 
penetración, y en ordenadas la profundidad, lo que permite obtener una idea de cómo varía la 
resistencia dinámica del terreno en profundidad. 
Estos ensayos se realizarán en aquellos lugares en los que fuese necesario llevar a cabo cimentaciones. 
2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 
- Análisis granulométrico. 
- Determinación de los límites de Atterberg. 
- Determinación de la humedad natural. 
- Determinación de la densidad relativa de las partículas. 
- Contenido en materia orgánica. 
- Ensayo de resistencia: Compresión simple. 
Los resultados no se exponen debido al carácter académico del proyecto. 
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3. EFECTOS SÍSMICOS 
Para valorar la necesidad de considerar la acción sísmica en el proyecto que nos ocupa se recurre a la 
NCSE-02, editada por el Ministerio de Fomento y aprobada por Real Decreto 997/2002 del 27 de 
Septiembre. 
Las construcciones se clasifican de acuerdo al uso al que se destinan, con los daños que pueda ocasionar 
e independientemente del tipo de obra que se trate, en: 
- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad o producir grandes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen, al menos, las 
siguientes construcciones: 
o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
o  Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
o Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
o Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones, como depósitos de agua, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y 
centros de transformación. 
o Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. 
que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones 
específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 
o Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
o Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
o Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse 
de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías 
A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
o Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 
interés cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, será una construcción de 
importancia moderada. 
 
El mapa de peligrosidad sísmica relaciona el valor de la gravedad g, con la aceleración sísmica básica, ab, 
con el valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno; y con el coeficiente de 
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. En este caso nos encontramos en una zona en donde la aceleración 
sísmica básica ab está comprendida entre 0.04g y 0.08g. 
 
La aplicación de la norma NCSE-02 no es obligatoria en los siguientes casos: 
a) En construcciones de importancia moderada. 
b) En las edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica sea 
inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
c) En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 
 
Ya que nuestro proyecto se sitúa en una zona en la que la aceleración sísmica básica ab está comprendida 
entre 0.04g y 0.08g, y se trata de una obra de importancia normal, según los criterios de aplicación de la 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo llevaremos a cabo un estudio del clima existente en la zona de actuación de nuestro 
proyecto. 
Dichas condiciones climatológicas van a influir en aspectos relativos a la toma de decisiones en la redacción 
del proyecto, como en la elección de ciertos materiales y de sus características, rendimientos en la 
ejecución de la obra y otros aspectos relativos a la explotación. 
2. ANÁLISIS DE LAS TEMPERATURAS 
Uno de los factores que afecta de forma notable a la temperatura en superficies es la insolación, siendo 
un indicador de la radiación solar recibida. 
Dada la posición latitudinal de nuestra comunidad autónoma, el flujo de energía solar incidente se 
encuentra en algunos puntos de Galicia entre los valores más bajos de la península (<2.000 horas). 
En rasgos generales las temperaturas mínimas son más elevadas en el litoral, y más bajas en el interior. Así 
el promedio de temperatura en enero decrece de los 9ºC en la zona costera hasta valores inferiores a 0ºC 
en las sierras de las provincias de Lugo y Ourense. Estas temperaturas coinciden, exceptuando algunos 
observatorios costeros, con el mes más frio del año. Agosto, presenta un rango entre los 21ºC y los 14ºC, 
siendo en la costa el mes más cálido, y desplazado por Julio en el interior. 
Las temperaturas medias de las mínimas dibujan una sectorización del territorio en la que aparece bien 
delimitada la orla litoral en su conjunto (>9ºC) carente de rigor respecto al frío; el conjunto de alineaciones 
y tierras prelitorales enmarca el descenso hacia el interior, con registros inferiores a 7ºC. 
Las temperaturas medias máximas contraponen el sector meridional más cálido a causa de las diferencias 
de insolación y de las particularidades de las variables geográficas (19-20ºC) al sector septentrional y 
suroriental más fresco (18-16ºC) cerrados por las áreas de montaña (14-12ºC). Los registros máximos se 
corresponden con el sector de las Rías Baixas y el valle del Sil, siendo esta diferenciación del período estival 
y del valor máximo térmico su rango más característico desde el punto de vista climático. 
Esta variación del gradiente térmico afecta de igual forma al riesgo de helada, a partir del análisis de las 
temperaturas mínimas absolutas. 
En resumen, la mayor parte de Galicia queda comprendida bajo un umbral de 10ºC, que se toma como 
criterio característico del régimen térmico subtropical templado en nuestras latitudes. Se aprecian 
diferencias marcadas entre distintos sectores: Rías Baixas, valles del SE, Golfo Artabro y Rías Altas, debido 





Temperaturas medias en el año 2019 
3. ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES 
A pesar de las creencias de que en Galicia llueve mucho y siempre, la precipitación presenta diferentes 
pautas de volumen precipitado y de reparto estacional y mensual, dependiendo de la zona. En todos los 
casos el verano es la estación con menos volumen de lluvia y el invierno la mayor. Hacia el sur e interior 
de nuestra comunidad, las precipitaciones suponen más del 40% del total durante la estación fría, mientras 
que en la estación estival es menor del 10%. Sin embargo los datos en el norte son del 30-35% anual 
durante el invierno y 9-12% anual en verano. En cualquier caso, el estío es la estación seca del año (<15%). 
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Como resultado final, la cartografía de las precipitaciones de invierno muestra la gradación de los 
diferentes dominios pluviométricos desde la costa (húmedos a hiperhúmedos en sentido NNE-SSO) al 
interior (subhúmedos), el acusado descenso de los registros estivales (estación que incrementa la 
sequedad hacia el ESTE del territorio), y los enclaves particulares de la costa (abrigos y sombras 
pluviométricas) y la montaña gallega (dorsal meridional y sierras interiores). 
Las precipitaciones máximas invernales se dan en las Rías Baixas y las montañas litorales e interiores (700-
800 mm), decreciendo en el Golfo Ártabro y litoral norte (500 mm). En el interior desciende hacia los 
registros mínimos del SE (400 mm). 
Podría dividirse el territorio en cuatro grandes dominios: El litoral norte, con precipitaciones inferiores al 
promedio (A Coruña, 999 mm; Fisterra, 950 mm); el litoral sur, abierto a los flujos húmedos del NO, más 
lluvioso, (Rianxo, 1.900 mm; Vigo, 1952 mm); el dominio interior, con valores inferiores a la media gallega 
(Lugo-Fingoy, 990 mm; Monforte, 773 mm; Verín, 842 mm); y las sierras orientales (Manzaneda, 
2.328mm). 
 
Mapa de precipitación acumulada en 2019 
4. DIVISIÓN CLIMÁTICA DE GALICIA 
Pérez Alberti realizó una división de Galicia en dominios climáticos mediante la combinación de 
parámetros termométricos y pluviométricos relacionados con diversas características del medio. 
 
 
Variantes do clima oceánico de Galicia 
 
Como podemos observar nuestro proyecto se encuentra en la zona litoral meridional, coincidente con el 
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5. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
A continuación, se presentan los datos climatológicos mensuales del año 2020, obtenidos de la estación 






Las temperaturas medias máximas y mínimas siguen un patrón similar a las medias, con máximos en julio y 





































Enero 10,96 16,43 2,45 13,5 8,42 83 229
Febrero 12,81 19,58 3,83 15,67 10,2 83 92,2
Marzo 12,46 23,75 3,93 16,15 9,3 75 91,9
Abril 14,13 22,03 6,4 17,37 11,11 81 187,7
Mayo 17,86 29,99 10,93 21,59 14,57 73 42,9
Junio 17,68 29,5 12,08 20,51 14,98 77 32,8
Julio 20,8 33,36 12,35 25,78 17,14 70 0
Agosto 19,81 28,74 11,88 23,04 17,04 80 122,2
Septiembre 18,85 32,45 11,46 22,92 15,6 76 49,8
Octubre 15,14 21,39 7,53 17,74 12,6 82 135,9
Noviembre 14,04 20,32 6,93 17,32 11,22 81 150,8
Diciembre 11,4 16,53 3,71 13,75 8,72 82 370,3
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO VII: CLIMATOLOGÍA 
 





                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO VIII: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




Anejo VIII: Movimiento de tierras 
 
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO VIII: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 




















































2. TRABAJOS PREVIOS 
2.1. LIMPIEZA Y DESBROCE 
2.2. RETIRADA DE LA TIERRA VEGETAL 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.1. SENDAS DE JABRE 
3.2. CARRIL BICI 
3.3. ENTRADA ESTACIÓN 
3.4. APARCAMIENTO 1 
3.5. APARCAMIENTO 2 
3.6. RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 









                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO VIII: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Xulia López García  
 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es dar a conocer los trabajos previos así como los movimientos de tierras 
necesarios para llevar a cabo la actuación. 
El conocimiento de esto nos permitirá tratar de compensar los movimientos de tierra para minimizar los gastos 
en concepto de transporte de tierras. 
El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las explanadas 
para parcelas, viales y aparcamientos, asentamiento de caminos y excavaciones previas de zanjas y taludes 
hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en desmonte hasta la plataforma de trabajo 
definida en los planos de Proyecto. 
2. TRABAJOS PREVIOS 
Se consideran trabajos previos a aquellas actuaciones que se tienen que llevar a cabo en primera instancia con 
el fin de adecuar la zona de actuación en materia de limpieza de residuos, desbroce de maleza y retirada de 
árboles que puedan obstaculizar las obras. 
2.1. LIMPIEZA Y DESBROCE 
Previamente a cualquier actuación que se vaya a realizar, será necesario efectuar una limpieza de la zona de 
proyecto, eliminando los residuos existentes. Del mismo modo, será necesario realizar el desbroce de la 
maleza y la retirada de arbustos que pueda haber en la zona de actuación.  
Estos trabajos de limpieza y desbroce se realizarán mediante medios mecánicos convencionales al tratarse de 
trabajos de escasa entidad. 
2.2. RETIRADA DE LA TIERRA VEGETAL 
La retirada de tierra vegetal se hará de forma selectiva al tratarse de una zona muy urbanizada, lo que 
complica determinar la profundidad a la que tendremos tierra vegetal. 
Esta tierra vegetal será acopiada en una zona de la actuación en la que no sea un obstáculo, por ejemplo en 
las zonas que vayan a ser ajardinadas. En caso de que se produzca un exceso de tierra vegetal, esta será 
vendida o llevada al vertedero. 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
En el presente proyecto exiten cinco operaciones diferenciadas a la hora de tener en cuenta para el 
movimiento de tierras. La primera será la creación de sendas de jabre dentro de la denominada zona verde.En 
segundo lugar, se considerará la ejecución del carril-bici y senda peatonal. Se tendrá en cuenta también la 
formación de una nueva entrada a la estación de autobuses con la correspondiente creación de nueva calzada. 
Y por último consideraremos la formación del aparcamiento 1 y la formación del aparcamiento 2. 
Para el cálculo de vólumenes de todas las actuaciones nombradas anteriormente se ha utilizado el programa 
CIVIL 3D, cuyos resultados mostramos a continuación: 
3.1.  SENDAS DE JABRE 








































0+000.000 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+010.000 0.25 1.78 1.78 0.00 0.15 1.78 1.78 0.15 1.62 
0+020.000 0.47 3.62 3.62 0.00 0.03 5.40 5.40 0.18 5.22 
0+030.000 0.42 4.45 4.45 0.00 0.01 9.85 9.85 0.19 9.66 
0+040.000 1.10 7.63 7.63 0.00 0.01 17.48 17.48 0.21 17.27 
0+050.000 0.48 7.92 7.92 0.00 0.00 25.40 25.40 0.21 25.20 
0+060.000 0.24 3.51 3.51 0.00 0.00 28.92 28.92 0.21 28.71 
0+070.000 0.54 3.87 3.87 0.00 0.00 32.78 32.78 0.21 32.58 
0+080.000 0.41 4.75 4.75 0.09 0.44 37.53 37.53 0.65 36.89 
0+090.000 0.00 2.29 2.29 0.44 2.48 39.82 39.82 3.13 36.70 
0+099.424 0.26 1.24 1.24 0.00 2.07 41.07 41.07 5.20 35.87 
 
 







































0+000.000 0.16 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+010.000 0.00 0.85 0.85 0.55 2.99 0.85 0.85 2.99 -2.14 
0+020.000 0.00 0.04 0.04 1.07 8.08 0.89 0.89 11.07 -10.18 
0+030.000 0.02 0.13 0.13 0.37 7.14 1.01 1.01 18.21 -17.19 
0+040.000 0.63 3.32 3.32 0.00 1.82 4.33 4.33 20.03 -15.69 
0+050.000 0.16 3.94 3.94 0.07 0.34 8.28 8.28 20.36 -12.09 
0+060.000 0.36 2.55 2.55 0.19 1.29 10.83 10.83 21.65 -10.82 
0+070.000 1.62 9.81 9.81 0.00 0.97 20.64 20.64 22.62 -1.98 
0+080.000 2.24 19.28 19.28 0.00 0.00 39.93 39.93 22.62 17.30 
0+090.000 0.28 12.61 12.61 0.00 0.02 52.53 52.53 22.64 29.89 
0+100.000 0.35 3.16 3.16 0.00 0.02 55.69 55.69 22.66 33.04 
0+102.694 0.11 0.63 0.63 0.01 0.01 56.32 56.32 22.67 33.65 
 











































0+000.000 0.26 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+010.000 0.47 3.65 3.65 0.03 0.67 3.65 3.65 0.67 2.98 
0+020.000 0.85 6.62 6.62 0.00 0.16 10.27 10.27 0.83 9.44 
0+030.000 1.03 9.40 9.40 0.00 0.00 19.67 19.67 0.84 18.84 
0+040.000 0.00 5.17 5.17 0.08 0.41 24.84 24.84 1.25 23.60 
0+050.000 0.00 0.03 0.03 0.96 5.23 24.87 24.87 6.48 18.40 
0+060.000 0.00 0.00 0.00 0.78 8.70 24.87 24.87 15.17 9.70 
0+070.000 0.02 0.10 0.10 0.71 7.42 24.97 24.97 22.59 2.38 
0+080.000 0.72 3.70 3.70 0.00 3.54 28.68 28.68 26.13 2.55 
0+090.000 1.68 12.01 12.01 0.00 0.00 40.69 40.69 26.13 14.56 
0+100.000 1.26 14.70 14.70 0.00 0.00 55.39 55.39 26.13 29.26 
0+110.000 0.22 7.41 7.41 0.02 0.08 62.80 62.80 26.21 36.58 
0+120.000 0.29 2.59 2.59 0.02 0.18 65.39 65.39 26.39 39.00 
0+130.000 0.31 3.04 3.04 0.00 0.11 68.43 68.43 26.50 41.93 
0+140.000 0.29 3.01 3.01 0.00 0.02 71.44 71.44 26.52 44.92 
0+150.000 0.21 2.48 2.48 0.01 0.05 73.92 73.92 26.57 47.35 
0+159.551 0.12 1.56 1.56 0.02 0.13 75.48 75.48 26.70 48.78 
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
ANEJO VIII: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Xulia López García  
 
3.3. ENTRADA ESTACIÓN 







































0+000.000 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+010.000 0.06 4.36 4.36 0.24 1.22 4.36 4.36 1.22 3.14 
0+020.000 0.00 0.31 0.31 0.90 5.71 4.67 4.67 6.93 -2.26 
0+030.000 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 4.67 4.67 11.42 -6.75 
0+040.000 0.00 0.00 0.00 2.33 11.63 4.67 4.67 23.05 -18.38 
0+050.000 0.00 0.00 0.00 3.04 26.82 4.67 4.67 49.88 -45.20 
0+060.000 0.00 0.00 0.00 4.83 39.37 4.67 4.67 89.24 -84.57 
0+070.000 0.00 0.00 0.00 9.67 72.52 4.67 4.67 161.76 -157.09 
0+080.000 0.00 0.00 0.00 8.00 88.32 4.67 4.67 250.08 -245.41 
0+090.000 2.34 11.70 11.70 0.00 39.94 16.37 16.37 290.02 -273.66 
0+100.000 1.59 19.65 19.65 0.00 0.00 36.02 36.02 290.02 -254.00 
0+110.000 1.19 13.89 13.89 0.00 0.00 49.91 49.91 290.02 -240.12 
0+118.086 0.86 8.26 8.26 0.00 0.00 58.16 58.16 290.02 -231.86 
 
3.4. APARCAMIENTO 1 







































0+000.000 1.78 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+010.000 2.14 19.58 19.58 0.11 3.85 19.58 19.58 3.85 15.73 
0+020.000 0.64 13.89 13.89 0.33 2.20 33.48 33.48 6.05 27.42 
0+030.000 0.28 4.59 4.59 0.51 4.23 38.07 38.07 10.29 27.78 
0+040.000 1.22 7.52 7.52 0.02 2.65 45.59 45.59 12.94 32.65 
0+050.000 1.28 12.50 12.50 0.01 0.14 58.09 58.09 13.07 45.02 
0+060.000 1.34 13.06 13.06 0.00 0.08 71.16 71.16 13.16 58.00 
0+070.000 1.39 13.64 13.64 0.00 0.04 84.80 84.80 13.20 71.60 
0+080.000 1.45 14.23 14.23 0.00 0.02 99.03 99.03 13.21 85.82 
0+089.018 1.51 13.35 13.35 0.00 0.00 112.38 112.38 13.22 99.16 
 
3.5. APARCAMIENTO 2 







































0+000.000 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+010.000 3.59 37.64 37.64 0.00 0.04 37.64 37.64 0.04 37.60 
0+020.000 3.26 34.22 34.22 0.03 0.21 71.86 71.86 0.25 71.61 
0+030.000 2.94 30.97 30.97 0.08 0.55 102.83 102.83 0.80 102.04 
0+040.000 2.64 27.90 27.90 0.13 1.05 130.73 130.73 1.85 128.89 
0+050.000 0.79 17.13 17.13 1.57 8.50 147.86 147.86 10.35 137.51 
0+060.000 0.73 7.62 7.62 4.05 28.09 155.48 155.48 38.44 117.04 
0+070.000 0.51 6.21 6.21 3.84 39.46 161.69 161.69 77.90 83.79 
0+080.000 0.32 4.18 4.18 4.22 40.30 165.87 165.87 118.20 47.67 
0+089.624 7.79 39.03 39.03 3.86 38.91 204.90 204.90 157.11 47.79 
 
3.6. RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tipo de movimiento Desmonte (m³) Terraplén (m³) 
Senda 1 41.07 5.20 
Senda 2 56.32 22.67 
Carril bici 75.48 26.70 
Entrada estación 58.16 290.02 
Aparcamiento 1 112.38 13.22 
Aparcamiento 2 204.90 157.11 
TOTAL 548.31 514.92 
 
 
4. VERTEDEROS Y CANTERAS: 
Los residuos inertes generados en concepto de desmontes así como demoliciones de las estructuras existentes 
se trasladará al vertedero más próximo a la actuación que se encuentra en el propio municipio al que pertenece 
la zona de actuación, situado a 5km. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto la descripción de los diferentes tipos de firmes que forman parte del área 
de estudio. El pavimento se elegirá teniendo en cuenta la zona por la que discurrirá para así producir un 
impacto mínimo. 
2. NORMATIVA 
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la actuación 
proyectada se han empleado: 
• Norma 6.1-IC Secciones de Firme (Orden FOM 3460/2003)  
• Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes (Orden FOM 3459/2003) 
• PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 
3. FIRMES Y PAVIMENTOS 
3.1. CARRIL-BICI DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Para la sección de firme a implantar se empleará la norma 6.1 IC- Secciones de Firme de la Instrucción de 
carreteras. Esta norma es de aplicación a proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y 
acondicionamiento de las existentes. La norma determina las secciones de firme en función de dos criterios 
fundamentales:  
- Categoría del tráfico pesado. 
- Categoría de la explanada. 
3.1.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
La IMD es la media anual de la intensidad (nº de vehículos que pasan en un año entre el nº de días 
del año. Hay que recordar que la intensidad en una carretera varía en el tiempo siguiendo una ley 
que puede considerarse formada de la superposición de: una tendencia a largo plazo, unas 
oscilaciones cíclicas (diarias, semanales y anuales) y unas variaciones aleatorias. En periodos cortos 
(p.ej. 5 años) puede suponerse tasa de crecimientoanual constante. 
La categoría del tráfico pesado la definiremos en función de la IMDP (vehículos pesados/día), y en 
función de ello tendremos las siguientes categorías de tráfico pesado:  
 
Teniendo en cuenta los datos extraídos de los horarios de autobuses de las distintas líneas que 
operan en la estación de Vilagarcía de Arousa, podemos definir una IMD de la zona de actuación 
de entre 25 y 50 vehículos pesados/día ya que está prohibida la entrada a la estación de vehículos 
ligeros, lo que supone que el 100% sean vehículos pesados. Entrando en la Tabla 1.B. de la Norma 
6.1-I.C. obtenemos una categoría de tráfico pesado: T41. 
3.1.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
La categoría de la explanada se define en función del módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga, distinguiéndose las siguientes categorías: 
 
Se supone una categoría de explanada E2. 
Una vez definida la categoría de la explanada y la categoría del tráfico pesado, la Norma 6.1.-IC 
recoge el siguiente catálogo de firmes: 
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En nuestro caso, disponemos de una categoría de tráfico pesado T41 y una explanada E2 y según 
el anterior catálogo y teniendo en cuenta las secciones de firme posibles, escogeremos la sección 
4122 formada por 25cm de suelocemento y 10cm de mezclas bituminosas. 
Al tratarse de un proyecto académico no disponemos de datos suficientes que nos lleven a derivar 
que la capa inferior es de suelocemento, pero considerando que tendrá la suficiente resistencia y 
únicamente será necesario reponer las capas de mezcla bituminosa. 
De acuerdo al PG-3, se hará un fresado fino de la calzada en las zonas por las que circulará el carril 
bici, para su posterior repintado. Tras el fresado de la zona del carril bici, se extenderá una capa 
de 3 cm de microaglomerado MICROF C60B4 MIC pigmentado en rojo. El fresado será de 3 cm de 
espesor. 
3.2. NUEVA ENTRADA ESTACIÓN 
La carretera de acceso está formada por una base de zahorra artificial de 35cm de espesor, sin capa intermedia 





La explanada del aparcamiento está formada por una base de zahorra artificial ZA-25 de 20 cm de espesor, 
necesaria para soportar el tránsito de vehículos pesados y una subbase de 10cm de arena de asentamiento. 
Sobre esta capa se dispone un pavimento de celosía-césped formado por piezas prefabricadas de hormigón de 
10cm de espesor. 
El césped-celosía escogido está formado por piezas prefabricadas cuyas dimensiones principales son de 
600x400x100 mm.  
En las juntas de las celosías de hormigón se realizará una siembra de césped con el objetivo de creas un entorno 
más natural. 
3.4. SENDAS NATURALES 
La senda de jabre conforma el pavimento de la zona rural así como la de los senderos en las zonas verdes por 
ser un material que se adapta perfectamente en el entorno natural y que posee unas buenas características 
para el buen camino de los peatones. 
Está formado por una base compuesta por zahorra natural de 15 cm. de espesor y zahorra artificial de 30 cm. 
y compactada. El pavimento de 10 cm. de espesor de material seleccionado “jabre”, incluso compactación de 
pavimento con pisón compactador. Todo ello contenido lateral y transversalmente con bordillos de hormigón 
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3.5. ZONA DE JUEGOS 
Justo debajo y alrededor de los aparatos de juego, es necesario disponer de un pavimento flexible que 
amortigüe los golpes en caso de caída. 
Se ha escogido un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado que se fija a un pavimento 
habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimento está  formado por dos capas de caucho 
reciclado. La capa inferior está formada por gránulos de caucho negro aglomerados con una resina 
monocompactante de poliuretano sin disolventes.  
La capa superior está integrada por granulados de diferentes colores aglomerada con la misma resina. El 
espesor es de 40 mm., siendo la capa inferior de 30mm. y la capa de acabado de 10 mm. 
El pavimento base estará formado por: 
- Losa de hormigón de 7 cm. 
- Mortero de cemento de espesor 2 cm. 
- Capa de zahorra artificial de 20 cm. de espesor. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A través de este anejo se pretende especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación 
de drenaje de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de las 
exigencias de la normativa. 
 
2. NORMATIVA 
A continuación se relaciona la normativa aplicada para la redacción del presente anejo de drenaje superficial: 
• NTE-ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 
• Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de Diciembre de 2002. 
• Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio) 
• Orden del MOPU del 15/IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones. 
 
3. RED DE DRENAJE 
En este apartado se pretende justificar y calcular el drenaje necesario, de forma que de acuerdo con la 
climatología previsible para un periodo de retorno de 25 años, se garantice la correcta evacuación de las aguas 
pluviales. 
3.1. HIDROLOGÍA 
Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas correspondientes a un periodo de retorno considerado 
se siguen los pasos correspondientes de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del 
Ministerio de Fomento: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes Dirección General de Carreteras, 
de 1999. 
El método consiste en usar los planos y tablas incluidos en esta publicación, siguiento el siguiente 
procedimiento: 
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• Se estimarán mediante, las isolíneas presentadas, el coeficiente de variación Cv (visible en la figura anterior 
en líneas rojas con valores inferiores a la unidad) y el valor medio P (mm/día) de la máxima precipitación 
diaria anual (líneas moradas). 
 
En este caso, para la zona de actuación del proyecto, en Vilagarcía de Arousa, se han estimado a partir de 





• Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtendrá el factor de amplificación Kₜ entrando 
en la siguiente tabla con los valores antes nombrados. 
 
En este caso, con un Cv=0.35 obtenido anteriormente y un periodo de retorno de 25 años, definiremos el factor 
de amplificación como Kₜ=1.732. 
• Para obtener la precipitación media diaria máxima P para el periodo de retorno deseado: 
P₂₅=1.732*77=133.36 mm/día 
El método utilizado para el cálculo de los caudales máximos de pluviales para el periodo de retorno escogido de 
25 años y la precipitación máxima diaria, será el método racional ya que se adapta bien a cuencas de tamaño 






Q: Caudal en l/s 
S: Superficie en proyección horizontal de la superficie de recogida en m2 
Im= Intensidad media de agua de precipitación a considerar (mm/h) 
e= Coeficiente de escorrentía 
Intensidad de cálculo de la precipitación 
La Im resulta de la siguiente expresión: 







Id = Pd/24 = 133.36/24 = 5.56 mm/h 
𝐼₁
𝐼𝑑
: a relación entre la intensidad horaria de la precipitación característica del emplazamiento de la cuenca. Según 
el mapa de la Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje superficial, este factor es de 8 para la zona de estudio. 
T: tiempo de concentración en horas 
Im = 5.56 · 8
0.80.1−0.450.1
280.1−1  =14.8242mm/h 
El coeficiente de escorrentía e recomendado para un tipo de zona como la de la actuación que nos ocupa está 
comprendido entre 0.25 y 0.6. En este caso escogeremos la situación más desfavorable, e=0.6. 
Teniendo en cuenta estos valores y el área de recogida para cada zona obtenemos los siguientes caudales a 
desaguar: 
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A raíz de introducir los datos calculados anteriormente en el programa CYPECAD obtenemos los siguientes 
resultados. 
3.2. INFORMES DE DRENAJE 
3.2.1. INFORME DE DRENAJE APARCAMIENTO 1 
3.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, 
y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
 
3.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 180.4 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima 
establecidas para el cálculo. 
 
3.2.1.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
3.2.1.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 Q= A·Rh^(2/3)·So^(½)/n 
V = Rh^(2/3)·So^(½) / n 
donde: 
−  Q es el caudal en m3/s 
−  v es la velocidad del fluido en m/s 
−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
Subtramo Intensidad Escorrentía Área Caudal (l/s) Caudal (m³/h)
1 14,8242 0,6 101,18 0,2500 0,900
2 14,8242 0,6 47,63 0,1177 0,424
3 14,8242 0,6 129,52 0,3200 1,152
4 14,8242 0,6 184,03 0,4547 1,637
5 14,8242 0,6 182,13 0,4500 1,620
6 14,8242 0,6 280,7 0,6935 2,497
7 14,8242 0,6 225,67 0,5576 2,007
8 14,8242 0,6 154,98 0,3829 1,378
9 14,8242 0,6 250,75 0,6195 2,230
APARCAMIENTO 1
Subtramo Intensidad Escorrentía Área Caudal (l/s) Caudal (m³/h)
1 14,824 0,6 182,140 0,450 1,620
2 14,824 0,6 171,530 0,424 1,526
3 14,824 0,6 278,390 0,688 2,476
4 14,824 0,6 331,190 0,818 2,946
5 14,824 0,6 245,590 0,607 2,184
6 14,824 0,6 121,430 0,300 1,080
7 14,824 0,6 66,520 0,164 0,592
8 14,824 0,6 178,410 0,441 1,587
9 14,824 0,6 243,024 0,600 2,162
10 14,824 0,6 283,243 0,700 2,519
11 14,824 0,6 182,912 0,452 1,627
APARCAMIENTO 2
Subtramo Intensidad Escorrentía Área Caudal (l/s) Caudal (m³/h)
1 14,824 0,6 161,900 0,400 1,440
2 14,824 0,6 121,420 0,300 1,080
3 14,824 0,6 207,230 0,512 1,843
4 14,824 0,6 229,350 0,567 2,040
5 14,824 0,6 238,350 0,589 2,120
6 14,824 0,6 223,300 0,552 1,986
7 14,824 0,6 321,670 0,795 2,861
8 14,824 0,6 266,300 0,658 2,369
9 14,824 0,6 216,920 0,536 1,929
CARRIL BICI
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                           ANEJO X: RED DE DRENAJE 
 Xulia López García  
 
−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
−  n es el coeficiente de Manning. 
 
3.2.1.5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 

















PS1 6.90 1.98 0.25000   
PS2 6.80 1.78 0.11770   
PS3 6.30 1.98 0.32000   
PS4 5.90 1.78 0.45470   
PS5 5.60 1.80 0.45000   
PS6 5.54 1.78 0.69350   
PS7 5.15 1.78 0.55760   








PS9 4.95 1.78 0.61950   
SM1 4.50 1.79 3.84590   
 
  
3.2.1.6.2.  Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 













PS1 PS3 25.00 DN200 2.40 0.25000 8.74 0.55   
PS2 PS4 25.00 DN200 3.60 0.11770 5.59 0.50 Vel.mín. 
PS3 PS5 24.38 DN200 2.13 0.57000 13.23 0.68   
PS4 PS6 25.00 DN200 1.44 0.57240 14.54 0.59   
PS5 PS7 25.48 DN200 1.70 1.02000 18.38 0.75   
PS6 PS9 25.00 DN200 2.36 1.26590 18.85 0.89   
PS7 PS8 17.16 DN200 0.58 1.57760 29.34 0.58   
PS8 PS9 8.98 DN200 1.11 1.96050 27.86 0.78   




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
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PS1 PS3 25.00 DN200 2.40 0.25000 8.74 0.55 
PS2 PS4 25.00 DN200 3.60 0.11770 5.59 0.50 
PS3 PS5 24.38 DN200 2.13 0.57000 13.23 0.68 
PS4 PS6 25.00 DN200 1.44 0.57240 14.54 0.59 
PS5 PS7 25.48 DN200 1.70 1.02000 18.38 0.75 
PS6 PS9 25.00 DN200 2.36 1.26590 18.85 0.89 
PS7 PS8 17.16 DN200 0.58 1.57760 29.34 0.58 
PS8 PS9 8.98 DN200 1.11 1.96050 27.86 0.78 
PS9 SM1 9.28 DN200 4.89 3.84590 26.98 1.61 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS3 25.00 DN200 2.40 0.25000 8.74 0.55 
PS2 PS4 25.00 DN200 3.60 0.11770 5.59 0.50 
PS3 PS5 24.38 DN200 2.13 0.57000 13.23 0.68 
PS4 PS6 25.00 DN200 1.44 0.57240 14.54 0.59 
PS5 PS7 25.48 DN200 1.70 1.02000 18.38 0.75 
PS6 PS9 25.00 DN200 2.36 1.26590 18.85 0.89 
PS7 PS8 17.16 DN200 0.58 1.57760 29.34 0.58 
PS8 PS9 8.98 DN200 1.11 1.96050 27.86 0.78 
PS9 SM1 9.28 DN200 4.89 3.84590 26.98 1.61 
 
3.2.1.8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 






3.2.1.9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 381.77 91.34 285.69 
Total 381.77 91.34 285.69 
 
  
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS3 6.40 5.90 25.00 1.98 1.98 70.00 1/3 55.22 12.33 42.26 46.33 
PS2 PS4 6.45 5.55 25.00 1.78 1.78 70.00 1/3 50.84 12.33 37.88 44.73 
PS3 PS5 5.90 5.20 24.38 1.98 1.80 70.00 1/3 52.07 12.02 39.42 44.53 
PS4 PS6 5.55 5.19 25.00 1.78 1.78 70.00 1/3 50.84 12.33 37.88 44.73 
PS5 PS7 5.20 4.80 25.48 1.80 1.78 70.00 1/3 51.04 12.56 37.83 45.30 
PS6 PS9 5.19 4.60 25.00 1.78 1.78 70.00 1/3 50.84 12.33 37.88 44.73 
PS7 PS8 4.80 4.65 17.16 1.78 1.78 70.00 1/3 34.14 8.46 25.24 30.42 
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PS8 PS9 4.65 4.60 8.98 1.78 1.78 70.00 1/3 17.86 4.43 13.20 15.91 
PS9 SM1 4.60 4.15 9.28 1.78 1.79 70.00 1/3 18.91 4.58 14.10 16.62 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 






3.2.2. INFORME DE DRENAJE APARCAMIENTO 2 
3.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
3.2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3.2.2.3.  DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
3.2.2.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
Q = A·Rh^(2/3)·So^(½) / n 
V= Rh^(2/3)·So^(½) / n 
 
donde: 
−  Q es el caudal en m3/s 
−  v es la velocidad del fluido en m/s 
−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
−  n es el coeficiente de Manning. 
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3.2.2.5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 




Pluviales 1.00  
  
3.2.2.6. RESULTADOS 










PS1 7.00 1.78 0.45000   
PS2 6.55 1.78 0.42400   
PS3 5.90 1.78 0.68800   
PS4 5.70 1.78 0.81800   
PS5 5.67 1.78 0.60700   
PS6 7.00 1.78 0.30000   
PS7 6.80 1.78 0.16400   
PS8 6.30 1.78 0.44100   
PS9 5.80 1.78 0.60000   
PS10 5.65 1.78 0.70000   
PS11 5.60 1.78 0.45200   
SM1 5.50 1.78 5.64400    
  
3.2.2.6.2.  Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 
 













PS1 PS2 25.00 DN315 1.80 0.45000 11.00 0.56   
PS2 PS3 25.00 DN315 2.60 0.87400 13.76 0.77   
PS3 PS4 25.00 DN315 0.80 1.56200 23.86 0.61   
PS4 PS5 8.92 DN315 0.34 2.38000 35.86 0.51 Vel.mín. 
PS5 PS11 18.07 DN315 0.39 2.98700 38.66 0.58   
PS6 PS7 9.08 DN315 2.20 0.30000 8.69 0.53   
PS7 PS8 25.00 DN315 2.00 0.46400 10.88 0.58   













PS8 PS9 25.00 DN315 2.00 0.90500 14.88 0.71   
PS9 PS10 25.00 DN315 0.60 1.50500 25.10 0.55   
PS10 PS11 3.60 DN315 1.39 2.20500 24.65 0.82   
PS11 SM1 12.07 DN315 0.83 5.64400 43.76 0.91 Vel.máx.  
  
3.2.2.7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
 












PS1 PS2 25.00 DN315 1.80 0.45000 11.00 0.56 
PS2 PS3 25.00 DN315 2.60 0.87400 13.76 0.77 
PS3 PS4 25.00 DN315 0.80 1.56200 23.86 0.61 
PS4 PS5 8.92 DN315 0.34 2.38000 35.86 0.51 
PS5 PS11 18.07 DN315 0.39 2.98700 38.66 0.58 
PS6 PS7 9.08 DN315 2.20 0.30000 8.69 0.53 
PS7 PS8 25.00 DN315 2.00 0.46400 10.88 0.58 
PS8 PS9 25.00 DN315 2.00 0.90500 14.88 0.71 
PS9 PS10 25.00 DN315 0.60 1.50500 25.10 0.55 
PS10 PS11 3.60 DN315 1.39 2.20500 24.65 0.82 
PS11 SM1 12.07 DN315 0.83 5.64400 43.76 0.91 
        
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                           ANEJO X: RED DE DRENAJE 
 Xulia López García  
 












PS1 PS2 25.00 DN315 1.80 0.45000 11.00 0.56 
PS2 PS3 25.00 DN315 2.60 0.87400 13.76 0.77 
PS3 PS4 25.00 DN315 0.80 1.56200 23.86 0.61 
PS4 PS5 8.92 DN315 0.34 2.38000 35.86 0.51 
PS5 PS11 18.07 DN315 0.39 2.98700 38.66 0.58 
PS6 PS7 9.08 DN315 2.20 0.30000 8.69 0.53 
PS7 PS8 25.00 DN315 2.00 0.46400 10.88 0.58 
PS8 PS9 25.00 DN315 2.00 0.90500 14.88 0.71 
PS9 PS10 25.00 DN315 0.60 1.50500 25.10 0.55 
PS10 PS11 3.60 DN315 1.39 2.20500 24.65 0.82 
PS11 SM1 12.07 DN315 0.83 5.64400 43.76 0.91  
3.2.2.8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud 
m 
DN315 201.75  
  
3.2.2.9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 443.28 129.08 301.42 
Total 443.28 129.08 301.42  
  
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 6.65 6.20 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS2 PS3 6.20 5.55 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS3 PS4 5.55 5.35 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS4 PS5 5.35 5.32 8.92 1.78 1.78 80.00 1/3 19.60 5.71 13.33 16.86 
PS5 PS11 5.32 5.25 18.07 1.78 1.78 80.00 1/3 39.70 11.56 27.00 34.14 
PS6 PS7 6.65 6.45 9.08 1.78 1.78 80.00 1/3 19.96 5.81 13.57 17.16 
PS7 PS8 6.45 5.95 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS8 PS9 5.95 5.45 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS9 PS10 5.45 5.30 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS10 PS11 5.30 5.25 3.60 1.78 1.78 80.00 1/3 7.91 2.30 5.38 6.80 





Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 




3.2.3. INFORME DRENAJE CARRIL BICI 
3.2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
3.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
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3.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
3.2.3.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 




−  Q es el caudal en m3/s 
−  v es la velocidad del fluido en m/s 
−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
−  n es el coeficiente de Manning. 
 
3.2.3.5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 




Pluviales 1.00  
  
3.2.3.6. RESULTADOS 









PS1 10.60 1.78 0.40000   
PS2 10.15 1.78 0.30000   
PS3 9.80 1.78 0.51200   
PS4 9.50 1.78 0.56700   
PS5 9.20 1.78 0.58900   
PS6 9.00 1.78 0.55200   
PS7 8.70 1.78 0.79500   
PS8 7.90 1.78 0.65800   
PS9 6.90 1.78 0.53600   
SM1 6.00 1.78 4.90900    
  
3.2.3.6.2. Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 













PS1 PS2 25.00 DN315 1.80 0.40000 10.41 0.54 Vel.mín. 
PS2 PS3 25.00 DN315 1.40 0.70000 14.34 0.58   
PS3 PS4 25.00 DN315 1.20 1.21200 19.24 0.65   
PS4 PS5 25.00 DN315 1.20 1.77900 23.06 0.73   
PS5 PS6 25.00 DN315 0.80 2.36800 29.08 0.69   
PS6 PS7 9.44 DN315 3.18 2.92000 23.15 1.20   
PS7 PS8 25.00 DN315 3.20 3.71500 25.91 1.29   
PS8 PS9 25.00 DN315 4.00 4.37300 26.55 1.46   
PS9 SM1 11.60 DN315 7.76 4.90900 23.97 1.91 Vel.máx.  
  
3.2.3.7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 25.00 DN315 1.80 0.40000 10.41 0.54 
PS2 PS3 25.00 DN315 1.40 0.70000 14.34 0.58 
PS3 PS4 25.00 DN315 1.20 1.21200 19.24 0.65 
PS4 PS5 25.00 DN315 1.20 1.77900 23.06 0.73 
PS5 PS6 25.00 DN315 0.80 2.36800 29.08 0.69 
PS6 PS7 9.44 DN315 3.18 2.92000 23.15 1.20 
PS7 PS8 25.00 DN315 3.20 3.71500 25.91 1.29 
PS8 PS9 25.00 DN315 4.00 4.37300 26.55 1.46 
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PS9 SM1 11.60 DN315 7.76 4.90900 23.97 1.91 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 25.00 DN315 1.80 0.40000 10.41 0.54 
PS2 PS3 25.00 DN315 1.40 0.70000 14.34 0.58 
PS3 PS4 25.00 DN315 1.20 1.21200 19.24 0.65 
PS4 PS5 25.00 DN315 1.20 1.77900 23.06 0.73 
PS5 PS6 25.00 DN315 0.80 2.36800 29.08 0.69 
PS6 PS7 9.44 DN315 3.18 2.92000 23.15 1.20 
PS7 PS8 25.00 DN315 3.20 3.71500 25.91 1.29 
PS8 PS9 25.00 DN315 4.00 4.37300 26.55 1.46 
PS9 SM1 11.60 DN315 7.76 4.90900 23.97 1.91  
3.2.3.8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud 
m 
DN315 196.04  
  
3.2.3.9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 430.73 125.43 292.89 
Total 430.73 125.43 292.89  
  
Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 10.25 9.80 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS2 PS3 9.80 9.45 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS3 PS4 9.45 9.15 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS4 PS5 9.15 8.85 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 






























PS5 PS6 8.85 8.65 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS6 PS7 8.65 8.35 9.44 1.78 1.78 80.00 1/3 20.74 6.04 14.10 17.83 
PS7 PS8 8.35 7.55 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS8 PS9 7.55 6.55 25.00 1.78 1.78 80.00 1/3 54.93 16.00 37.35 47.23 
PS9 SM1 6.55 5.65 11.60 1.78 1.78 80.00 1/3 25.49 7.42 17.33 21.92 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 




4. MATERIALES Y CALIDADES A EMPLEAR EN CONDUCTOR ENTERRADOS 
Para la redacción de la presente Normativa, se ha considerado las siguientes Normas e Instrucciones, las cuales 
serán de aplicación a las tuberías de saneamiento y drenaje, de sección interior circular, instaladas en zanjas 
en las obras de saneamiento y de drenaje transversal de vías públicas: 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(MOPU, 1986). 
• Tubos Prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, 
para conducciones sin presión. UNE 127 010 EX (Septiembre 1995). 
• Pozos prefabricados de hormigón, para conducciones sin presión. UNE 127 010 EX. 
• Tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media 
densidad. UNE 53 331 IN. (Enero 1997). 
• Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. UNE-
EN- 1401-1. (Noviembre 1988). 
• Criterios mecánicos para la elección de los tubos a utilizar en conducciones enterradas, con o sin 
presión. UNE 88-211-90. 
 
5. TIPOLOGÍA DE ZANJAS 
Zanja tipo A 
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Se trata de la tipología de zanja empleada en albañales de imbornal. 
En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PEAD corrugado), con una rigidez 
circunferencial mínima de valor 4 KN/m². 
Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y junta elástica o bien por 
medio de manguito externo. (Ver ficha Z-3) 
El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en hormigón en masa de resistencia mínima a 
compresión de 10 MPa. 
Zanja tipo B 
Se trata de la tipología de zanja empleada para los colectores de saneamiento de 400 mm. de diámetro. 
En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PVC corrugado), con rigidez 
circunferencial de valor 4 KN/m². 
Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y junta elástica o bien por 
medio de manguito externo. (Ver ficha Z-3) 
El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en hormigón en masa de resistencia a compresión 
simple de 10 MPa. 
6. ACOMETIDAS 
Características: 
Material: PEAD corrugado. 
Diámetro interior: 215 mm. 
Las conducciones de las acometidas o albañales se protegerán en todo momento con hormigón de resistencia 
a compresión mínima de 10 MPa. 
En caso de que la altura de recubrimiento (Hr), sea inferior a 0.5 m., se dispondrá relleno de hormigón de 
resistencia a compresión simple mínima 10 MPa en toda la zanja. 
Por el contrario, en caso que la altura de recubrimiento (Hr), sea superior a 0.5 m., el conducto se protegerá 
disponiendo hormigón de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa hasta 15 cm. por encima de la clave 
de la conducción, para a continuación disponer relleno granular adecuado. 
En los casos en los que las acometidas de saneamiento entronquen con pozos de registro ejecutados con obra 
de fábrica, la unión se resolverá realizando una unión encolada. 
El materia empleado en este tipo de conducciones presentará una rigidez circunferencial igual a 4 KN/m² 
7. POZOS DE REGISTRO 
Objeto: 
Los pozos de registro se utilizarán en colectores de diámetro interior inferior a 1000 mm para cualquiera de 
las finalidades siguientes: 
• Cambio de dirección o pendiente de la red. 
• Cambio de sección de red. 
• Incorporaciones de otros colectores. 
• Acometidas e imbornales. 
• Limpieza del colector. 
Clasificación:  
Tipo A: Son los que se colocan en los cambios de dirección, pendiente o sección de la red, así como en las 
incorporaciones a ésta, facilitando el acceso a las tuberías, así como la extracción de los productos de la 
limpieza por medio de útiles apropiados. Los pozos de registro supondrán una interrupción de la tubería. 
Tipo B: Son los que se colocan a lo largo de las alineaciones de la conducción, facilitando la extracción de los 
productos de limpieza por medio de útiles apropiados. No deben situarse a más de 25 metros de separación. 
En esta tipología de pozo, los colectores serán pasantes, de tal forma que los pozos de registro no supondrán 
una interrupción de la tubería. 
Materiales: 
Los materiales a emplear son:  
• Elementos prefabricados de hormigón tipo HA-30/P/20/IIb+Qb. El elemento prefabricado deberá 
disponer de la correspondiente marca de conformidad, concedida en base a la normativa vigente, por 
un organismo acreditado para ello, de acuerdo con la Norma UNE 66 5511. 
• Muro aparejado de ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de cemento.  
• Tubería de polietileno de alta densidad corrugado PEAD-1200 KN-4. 
En todas las situaciones se dispondrá: 
• Hormigón de limpieza de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa. 
• Hormigón de relleno en masa en trasdós de pozo de registro, de resistencia a compresión simple 10 
MPa. 
• Solera de hormigón en masa de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa, para los pozos de 
registro tipo B. En los pozos de registro tipo A, se dispondrá hormigón en masa HM-20/P/20/I+Qb. 
• Mallazo ∅8 25x25 cm., dispuesto en cara superior de solera. 
Ejecución.  
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Los pozos de registro se sitúan sobre el eje de los colectores o con ligera desviación, contemplándose un único 
diámetro de entrada, independientemente del diámetro de los colectores que acometen. 
Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a profundidades iguales o inferiores a 
1.2 m., los pozos de registro podrán ser ejecutados con ladrillo aparejado macizo a 1 pie, revestido 
interiormente de cemento hidrófugo M-700, bruñido. 
Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea superior a 0.7 m., el 
alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes módulos de recrecido, que se corresponden con un 
tramo circular abierto en sus dos extremos. 
En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a 0.7 m., el alzado del 
pozo de registro se ejecutará con ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de 
cemento. 
En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0.60 metros a fin de disminuir el 
tamaño de la tapa de registro. 
En los casos en los que se dispongan pozos de registro con alzado de polietileno de alta densidad corrugado 
(PEAD-1200 KN-4), el pozo se rematará con un elemento cónico de hormigón prefabricado. 
Para los pozos de registro tipo A, la solera de apoyo de los mismos se ejecutará con hormigón en masa HM-
20/P/20/I+Qb. 
Por lo que hace referencia a las juntas entre los diferentes elementos verticales, constitutivos de los pozos de 
registro, se emplearán juntas expansivas de sellado, adoptándose las necesarias precauciones para impedir el 
movimiento relativo entre los diferentes elementos. 
8. IMBORNALES Y SUMIDEROS 
Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de la calzada o vial que permitan 
interceptar de la forma más rápida y eficiente las aguas pluviales de escorrentía. En las calzadas con pendiente 
transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo; y el las calzadas con pendiente hacia el eje del vial, 
se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola continua con 
una pendiente mínima del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia los imbornales.  
Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles.  
Las bocas de imbornal estarán siempre protegidas mediante rejas de fundición practicables según los modelos 
adjuntados en los planos correspondientes.  
Las características generales, mecánicas y de forma, se detallan en este mismo anejo al hablar de elementos 
de fundición.  
Por aplicación de las capacidades de absorción de los imbornales colocados a las superficies objeto de drenaje, 
se obtienen las distancias entre las bocas de imbornal. 
Se establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su tamaño. Se colocarán cada 
30-35 m. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es describir la jardinería y mobiliario proyectado y justificar la ubicación de las 
mismas. 
Se ha buscado la mayor adaptación al ámbito del proyecto, así como la optimización de recursos en 
material de mantenimiento y cuidados necesarios.  
2. JARDINERÍA 
En el presente apartado se define los espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardinería y las 
condiciones que han de cumplir para asegurar que permitan: 
 • Garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población. 
 • Mejorar las condiciones ambientales de los espacios proyectados. 
 • Desarrollar juegos infantiles. 
 • Aislar las zonas o espacios que lo requieran. 
 • Obtener mejores condiciones estéticas. 
 • Cualquier otra finalidad análoga. 
 
2.1.   ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• El hábitat que requiere (temperatura, ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc.) 
• El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la parte 
subterránea (ocupación del suelo por parte de las raíces). 
• El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez pasados 
unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. Los cambios de este aspecto a lo largo de 
las estaciones, es decir, si es de hoja perenne o caduca, en qué meses florece, posible carácter 
decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, etc. 
• Sus posibles características específicas: unas pueden ser de crecimiento rápido y otras de 
desarrollo lento, unas resistir bien la poda y otras no, etc. Todo ello serán puntos a tener en cuenta 
a la hora de seleccionarlas o de desecharlas para este proyecto. 
• Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: tratándose de árboles, 
si dan buena sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc.; si son arbustos, su 
posible empleo en setos o molduras, su mayor adecuación al empleo de ejemplares aislados o de 
macizos o grupos; si hablamos de plantas de flor, si son más aptas para formar arriates, para 
rocallas, para rellenar jardinerías o para emplear en macetas, etc. 
 
 
2.2.  APARCAMIENTO 
PLATANUS HISPÁNICA 
• Altura: hasta 40 m. Tronco: grueso y derecho con corteza delgada de color verdoso. 
• Copa: amplia. 
• Ramas: extendidas. 
• Hojas: caedizas, alternas, palmeado-labuladas, grandes, trinerviadas y pubescenses. 
• Flores: monoicas unisexuales y frutos en aquenio, agrupados en cabezuelas esféricas. 
•  Florece en Abril o Mayo, y su fruto madura a finales del verano.  
• Crecimiento rápido y muy longevo. 
• Se reproduce sobre todo por esqueje. 
• Muy abundante en España. 
 
2.3.  PARQUE 
CÉSPED  
Se dispone una capa de tierra vegetal de 8 cm. sobre la que se siembra césped de 30 gr/m² tipo japonés, 
con aspecto silvestre y resistente al pisoteo. La siembra se compone de una mezcla de ray-grass, festuca 
rubra, poa pratensis y blomer japonés. Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, 
defectuosos o enfermos. El terreno a plantar con césped tendrá un área de unos 3650 m² 
 
BETULA PENDULA (ABEDUL) 
• Altura: Entre 10 y 30 metros de alto. 
• Tronco generalmente delgado (aunque ocasionalmente puede llegar hasta los 2 metros de 
diámetro), con corteza de un blanco puro característico, que en la base del tronco se oscurece y 
agrieta con la edad. 
• La hoja es  caduca, con una corteza brillante con finas y flexibles ramas. Las hojas son simples, 
alternas y pecioladas, su longitud se encuentra en los 3 y 8 cm, y algunas especies poseen lóbulos. 
• Las flores se agrupan en inflorescencias colgantes. Sus ramas son erguidas o abiertas, formando 
una copa redondeada y más o menos irregular. 
• Ramas jóvenes generalmente colgantes.Este árbol florece en abril o mayo, y sus frutos maduran 
en verano.El crecimiento anual es de 45 cm de altura y 25 cm de ancho, los brotes jóvenes son 
pubescentes y luego se tornan de color marrón rojizo, brillantes. Primero, crecen hacia arriba, 
eventualmente toman una posición horizontal. 
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• El abedul puede multiplicarse por semillasque se recogen en verano y se plantan en otoño o en 
primavera. Además, también puede reproducirse por esquejes o acodos.Son especialmente 
abundantes en el norte de Europa. 
 
PLATANUS HISPÁNICA 
• Altura: hasta 40 m.  
• Tronco: grueso y derecho con corteza delgada de color verdoso. 
• Copa: amplia. 
• Ramas: extendidas. 
• Hojas: caedizas, alternas, palmeado-labuladas, grandes, trinerviadas y pubescenses. 
• Flores: monoicas unisexuales y frutos en aquenio, agrupados en cabezuelas esféricas. Florece en 
Abril o Mayo, y su fruto madura a finales del verano.  
• Crecimiento rápido y muy longevo. 
• Se reproduce sobre todo por esqueje. 
• Muy abundante en España. 
ROBLE CARBALLO 
• El roble común tiene un porte majestuoso. Con sus 4-12 metros de altura, es uno de los más altos 
de su rango de distribución, y destaca por su copa ancha, sus ramas fuertes y la corteza partida de 
su tronco. 
• Su anchura también es amplia; algunos individuos registran entre 10 y 12.2 metros de 
circunferencia. Su corteza es color marrón grisáceo y muestra fisuras moderadamente profundas. 
• Como árbol de hoja caduca, en otoño las hojas caen y se descomponen en el suelo. Son hojas de 
4-5 lóbulos irregulares en cada lado y 7-14 centímetros de longitud, soportadas por un tallo muy 
corto. Su color es verde, pero el envés es un poco más pálido que el haz. 
• Las flores masculinas crecen en grupos pequeños o en amentos colgantes solitarios, mientras que 
las femeninas aparecen solas o en grupos en los extremos de las ramas. El color de las flores es 
verde a levemente marrón. 
• El fruto del roble común, así como el de otros tipos de roble, es la bellota, de unos 2-2.5 
centímetros de largo. 
• Consiste en una sola semilla ovalada de color marrón rodeada por una cáscara dura, y un hoyuelo 
en el ápice. 
• Su cúpula es leñosa, de un tono verde grisáceo, y aparece antes de su formación debido a que es 
la base de las flores femeninas. Las bellotas crecen en grupos de 1 a 4 en tallos largos de 3-7 
centímetros de longitud. 
Los robles son originarios del hemisferio norte, y Quercus robur es nativo de una región que abarca la 
mayor parte de Europa hasta el Cáucaso y la Anatolia, incluyendo Rusia y partes de Asia Central. La 
especie aparece naturalmente en el norte de África, y se ha extendido hasta vivir de forma silvestre 
en China y Norteamérica. Es una especie muy común en todo el Reino Unido y los países del oeste de 
Europa, en tanto que es más raro en algunas zonas de la región mediterránea y en el extremo norte. 
 
CASTAÑO COMÚN 
• Las especies adultas pueden alcanzar hasta 30 metros de altura con un porte extendido y una 
corteza que, con los años, se va arrugando y cuarteando. 
• Las hojas de este árbol caducifloro, oblongas y lisas son de color verde oscuro en primavera y 
verano y en otoño se tornan amarillas. 
• Florece en primavera y produce unas pequeñas flores de color crema de las que luego nacerá el 
fruto 
• Las castañas se cosechan en otoño, cuando maduran, y están recubiertas de un coraza que las 
protege de los animales. Las castañas son muy apreciadas para el deleite gastronómico, tanto en 
platos principales como postres. 
• El castaño crece bien en climas húmedos, con tierras sueltas y frescas, y tiene una gran resistencia 
al frío, aunque necesita cierto calor estival para madurar las castañas. De lo contrario, la cosecha 
puede ser escasa o los frutos pequeños. 
• El problema más común al que se enfrentan los castaños es a los hongos, sobre todo, al 
Phytophtora cambivora y Phytophtora cinnamomi que producen una enfermedad comúnmente 
conocida como tinta y que afecta al árbol desde la raíz. Para protegerlos de esta enfermedad es 
preciso un suelo rico en humus y una temperatura suave. Respecto a las plagas, lo más usual son 
los lepidópteros. 
• Los castaños son unos árboles muy comunes en el Hemisferio Norte, apreciados por sus frutos y 
su madera. 
 
3.  MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario urbano estará constituido por los bancos, papeleras, juegos infantiles del área de juegos y de 
recreo y el circuito biosaludable.  
El mobiliario estará adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las características recogidas 
por el Decreto 35/2000, de 28 de Enero, de accesibilidad y eliminación de barreras, así como lo recogido 
por la Ordenanza Municipal de supresión de barreras arquitectónicas. 
 
De igual forma, todos los elementos de juego de la zona de juegos cumplirán la UNE-EN 1176. “Equipamientos 
de áreas de juegos”, así como con el decreto 245/2003, de 24 de Abril. “Normas de seguridad en los parques 
infantiles” 
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3.1.  BANCOS 
Se ha optado por los bancos de madera. Pies de fundición de aluminio AG3. Pies con tratamiento “FERRUS 
fbd”. Madera tropical tratada con “LIGNUS fdb” protectos fungicida, insecticida e hidrófugo.  
 
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos. 
 
3.2. PAPELERA SALOU 
Se emplean papeleras con estructura interior metálica y exterior compuesta con listones de madera tropical. 
La cubeta es de acero galvanizado. Ambas partes garantizan su invulnerabilidad a los agentes ambientales y, 
por tanto, no necesita de un mantenimiento periódico. Sus dimensiones son 70cm de altura y cesto de 46 cm 
de diámetro. 
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos. 
 
3.3. MESA DE PICNIC 
Se emplean mesas de picnic cuyo material es madera tratada. También en los acabados tenemos madera con 
tratamiento de secado y autoclave a vacía-presión clase 4 contra la carcoma, termitas, insectos… y con un 
acabado de color verdoso. 
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos. 
 
3.4.  JUEGOS INFANTILES. 
En la zona de juegos infantiles se dispondrán los siguientes elementos de juego, se dispondrán los siguientes 
elementos de juego, según aparece reflejado en los planos correspondientes. 
• Columpios: 
- Columpio dos asientos.  
- El columpito. 
 
• Conjunto modular 
- Paseo de los puentes. 
- Balancín colectivo las nubes 
- Tobogán el elefante. 
- El Alpino. 
- El Pinar. 
- Conjunto Las Cuatro Torres. 
 
• Muelles: 
- El lorito.  
- La moto.  
- La gallina.  
- El cerdito. 
 
3.5.  CIRCUITO BIOSALUDABLE 
En el circuito biosaludable se dispondrán los siguientes elementos, según aparece reflejado en los planos 
correspondientes. 
- Banco con pedales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definirá la señalización necesaria para los aparcamientos y sus enlaces con la 
carretera existente, así como la unión entre la carretera y el patio de maniobras de la estación, 
garantizando un adecuado nivel de seguridad, eficacia e información en toda la actuación. 
1.1 SEÑALIZACIÓN SEGÚN REGLAMENTO ACTUAL 
La normativa empleada para la realización de este anejo ha sido la siguiente: 
- Norma 8.1 -IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 
- Norma 8.2 -IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987). 
- Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003 (consolidado 
a1/7/2011). 
- Artículos 700 y 701 del PG-3. 
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La disposición de las señales verticales puede consultarse en los planos de señalización del Documento Nº 
2: Planos constructivos.  
2.1 GEOMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS 
2.1.1 DIMENSIONES 
Las recomendaciones sobre dimensiones de señales verticales son las siguientes: 
▪ Señales cuadradas: 40 cm x 40 cm. 
▪ Señales rectangulares: 40 cm x 60 cm. 
▪ Señales triangulares: altura 40 o 60 cm (según fuente). 
▪ Señales circulares: diámetro 40 o 60 cm (según fuente). 
▪ Paneles informativos: 33,3 cm x 125,0 cm. 
 
2.1.2 ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
2.1.3 CIMENTACIÓN 
Las cimentaciones necesarias para los postes son de dimensiones: 0,50 x 0,40 x 0,40 y 
0,60 x 0,40 x0,40 m. de largo, ancho y alto respectivamente. El hormigón que se utilice 




Según el artículo 701.3 del PG-3, como componentes de señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura 
o lámina no retrorreflectante (en caso de ser necesarias) y material retrorreflectante 
que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 
servicio especificadas dicho artículo. 
 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la 
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 
cumplirán con lo especificado en dicho artículo. 
 
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas 
no retrorreflectantes cuya calidad,asimismo, se corresponderá con lo especificado en 
el presente artículo. 
 
2.1.5 SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 
Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona 
estrictamente urbana en la tabla 701.3, se considera para señales de código el nivel 2, 
y para carteles y paneles complementarios el nivel 3. 
 








3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La normal utilizada para la señalización horizontal es la 8.2-IC. 
Las marcas viales sobre el pavimento tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los 
usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar 
sus indicaciones. 
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3.1 MATERIALES 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco permanentes y las 
de color amarillo de uso temporal serán las especificadas en el artículo 700 “Marcas Viales” del PG3. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, termoplásticos 
de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 
200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la 
norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 
Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con 
las características indicadas en la norma UNE-EN1423. 
Para seleccionar el material más adecuado deberemos, según el artículo 700.3.2 del PG-3, determinar 
el factor de desgaste como la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a 
todas y cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (ver tabla 700.1 
del PG-3). 
Una vez obtenido este dato, entramos en la tabla 700.2 y obtenemos la clase de material más 
adecuada. 
Los requisitos de durabilidad se muestran en la tabla 700.3. 
Así pues, en este proyecto se utilizarán productos de larga duración aplicados por pulverización 
(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marca vial prefabricada, eligiéndose el 
primero por su mayor flexibilidad (el factor de desgaste obtenido estará entre 10-14). 
En concreto se utilizará material termoplástico acrílico para marcas viales longitudinales, con una 
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1. INTRODUCCIÓN 
Mediante la redacción del presente anejo se pretende una justificación del modo de actuación con 
respecto a criterios ambientales, teniendo como respaldo la legislación vigente. 
Para esta justificación, deberemos tener en cuenta varios textos legales como son los siguientes: 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del Emprendimiento y de la Competitividad Económica de 
Galicia.  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
2. MARCO LEGAL 
Tendremos en cuenta la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en la que se recoge en 
el Anexo I los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, 
sección 1ª. 
En el grupo 6 (Proyectos e infraestructuras), aparecen los siguientes: 
a) Carreteras: 
1. Construcción de autopistas y autovías. 
2. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una 
carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal 
nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una 
longitud continua. 
b) Ferrocarriles: 
1. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
2. Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de más 
de 10 km. 
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una 
longitud igual o superior a 2.100 metros. 
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior 
a 1.350 t. 
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles 
para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en 
zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 
letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.661/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de 
arqueo superior a 1.350 t. 
 
En el Anexo II se recogen los proyectos sometidos a evaluación ambiental simplificada regulada en el 
título II, capítulo II, sección 2ª. 
 
En el grupo 7 (Proyectos e infraestructuras), aparecen los siguientes: 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de 
centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales 
intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, 
de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación 
en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo II que 
puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7.2.c) de esta Ley. Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a 
uso sanitario y de emergencia, o prevención y extinción de incendios, siempre que no estén 
ubicados en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 
metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado 
tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, 
por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra 
el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la 
zona de servicio de los puertos. 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 km. 
La legislación ambiental a nivel autonómico es: 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Ley 8/2002, de 18 de Diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia 
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La ley 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en su anexo cita las 
distintas actividades sometidas a incidencia ambiental, y son las siguientes: 
1. Instalaciones de combustión. 
1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 1 MW e inferior a 
50 MW: 
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen 
especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o 
biomasa. 
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipo o 
instalación de combustión existente en una industria, sea esta o no su actividad principal. 
2. Producción y transformación de metales. 
2.1 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o 
secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una 
capacidad no superior a 2,5 toneladas por hora. 
2.2 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos: 
a) Laminado en caliente con una capacidad no superior a 20 toneladas de acero bruto por 
hora. 
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto no sea superior a 50 kilojulios por martillo 
y cuando la potencia térmica utilizada no sea superior a 20 MW. 
c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento no 
superior a 2 toneladas de acero bruto por hora. 
2.3 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción no superior a 20 toneladas 
por día. 
2.4 Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los 
productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión no superior a 4 
toneladas para el plomo y el cadmio y no superior a 20 toneladas para todos los demás 
metales, por día. 
2.5 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por 
procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas 
completas destinadas al tratamiento empleadas no sea superior a 30 m3. 
3. Industrias minerales. 
3.1 Producción de cemento, cal y óxido de magnesio: 
a) Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción no superior a 500 
toneladas diarias. 
b) Fabricación de Clinker en hornos rotatorios con una capacidad de producción no superior 
a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción no 
superior a 50 toneladas por día. 
c) Producción de cal en hornos con una capacidad de producción no superior a 50 toneladas 
diarias. 
d) Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción no superior 
a 50 toneladas diarias. 
3.2 Plantas de preparación de hormigón. 
3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de 
fusión no superior a 20 toneladas por día. 
3.4 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras 
minerales, con una capacidad de fundición no superior a 20 toneladas por día. 
3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante enhornado, en particular 
tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de 
uso doméstico, con una capacidad de producción no superior a 75 toneladas por día, o una 
capacidad de enhornado no superior a 4 m3 y de menos de 300 kg/m3 de densidad de carga 
por horno. 
3.6 Instalaciones de tratamiento de productos minerales (serrado, pulido, machaqueo, 
desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, colado, cribado, mezcla, limpieza, ensacado) 
cuando la capacidad sea superior a 200.000 toneladas por año o para cualquier capacidad 
cuando la instalación se halle a menos de 500 metros de un núcleo de población. 
4. Venta de combustibles y productos químicos: 
4.1 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares. 
4.2 Gasolineras y estaciones de servicio. 
4.3 Comercio al por mayor de productos químicos industriales y otros productos semielaborados. 
5. Turismo y actividades recreativas. 
5.1 Campos de golf. 
6. Industria derivada de la madera: 
6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una capacidad de 
producción no superior a 20 toneladas diarias. 
6.2 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción no superior a 20 
toneladas diarias. 
6.3 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros 
derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o 
tableros de cartón comprimido, con una capacidad de producción no superior a 600 m3 
diarios. 
6.4 Instalaciones para el aserrado o transformación de la madera con una superficie útil superior 
a 1.000 m2, o una potencia mecánica instalada superior a 250 kW. 
7. Industria textil. 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIII: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 Xulia López García  
 
7.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o 
para la tintura de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento no supere las 
10 toneladas diarias. 
8. Industria del cuero. 
8.1 Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento no supere las 12 
toneladas de productos acabados por día. 
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 
9.1 Instalaciones para: 
a) Sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de producción de canales de entre 
5 y 50 toneladas por día. 
b) Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes materias 
primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios 
o piensos a partir de: 
1.º Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de 
producción de productos acabados no superior a 75 toneladas por día. 
2.º Materia prima vegetal con una capacidad de producción no superior a 300 toneladas por 
día de productos acabados (valores medios trimestrales). 
3.º Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por 
separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día no 
superior a 75, si A es igual o superior a 10 o [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde 
«A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de producción 
de productos acabados. El envase no se incluirá en el peso final del producto. La presente 
subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche. 
c) Tratamiento y transformación solo de la leche, con una cantidad de leche recibida entre 
20 y 200 toneladas por día (valor medio anual). 
9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales 
con una capacidad de tratamiento no superior a 10 toneladas por día. 
9.3 Instalaciones de ganadería intensiva con las siguientes capacidades: 
 
a) Entre 1.000 y 40.000 plazas de gallinas ponedoras. 
b) Entre 1.000 y 55.000 plazas de pollos. 
c) Entre 50 y 2.000 plazas de cerdos de engorde. 
d) Entre 25 y 750 plazas de cerdas de cría. 
e) Entre 50 y 300 plazas para vacuno de leche. 
f) Entre 75 y 600 plazas para vacuno de cebo. 
g) Entre 1.000 y 20.000 plazas para conejos. 
9.4 Instalaciones ganaderas de animales exóticos o destinados a peletería. 
9.5 Cubiles y centros ecuestres con más de 20 plazas. 
9.6 Instalaciones para acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción no superior 
a 500 toneladas al año. 
10. Consumo de disolventes orgánicos. 
10.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con 
utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y 
desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, lacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una 
capacidad de consumo de disolventes orgánicos no superior a 150 kg de disolvente por hora 
ni tampoco superior a 200 toneladas por año. 
11. Tratamiento de aguas. 
11.1 Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad entre 2.000 y 10.000 habitantes 
equivalentes. 
12. Industria de conservación de la madera. 
12.1 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos 
químicos, con una capacidad de producción no superior a 75 m3 diarios, distinta de 
tratamientos para combatir la albura exclusivamente. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): 
A la vista de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece los distintos 
proyectos que deben someterse a evaluación ambiental, podemos concluir que en el caso que planteamos, 
y remitiéndonos a los Anexos I y II de dicha Ley, tal y como dice el Artículo 7, no sería necesaria la redacción 
de un Estudio de Impacto Ambiental ordinario, al no darse las condiciones que se establecen como 
obligatorias. Además, también podemos ver que tampoco es susceptible de un Estudio de Impacto 
Ambiental simplificado. 
 
4. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA: 
Finalmente, se da por hecho que, desde el punto de vista legal, no es necesaria ninguna actuación del tipo 
Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Incidencia Ambiental para el proyecto de redacción. 
 
No obstante, se recomienda por parte de la empresa contratista, una cierta evaluación de efectos 
ambientales que se puedan producir, recogiendo información básica del proyecto para poder analizarla 
con posterioridad. Por ejemplo: 
- Descripción del proyecto. 
- Descripción del medio físico y socioeconómico. 
- Efectos ambientales. 
- Medidas correctoras. 
- Impactos residuales. 
- Plan de vigilancia ambiental. 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de los trabajos proyectados en el proyecto 
“Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa”, las previsiones 
respecto a la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del 
trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del Plan de Seguridad 
y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio.  
De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud aplicables a las 
obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará para su 
aprobación a la Administración. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a continuación.  
- Demoliciones y excavaciones  
Se demolerán los firmes y pavimentos de la zona de actuación donde se implantará el carril-bici, la nueva 
entrada de la estación y los aparcamientos, para su posterior reposición con las capas necesarias.  
Los trabajos se realizarán por medios mecánicos llevando los escombros a un vertedero autorizado. 




- Condiciones de los accesos a la obra:  
Cuenta con acceso rodado sin dificultad, por ello, la zona de actuación será totalmente accesible.  
- Presencia de tráfico rodado y peatones:  
Se habilitarán zonas de paso para peatones y coches en los portales y portalones de los edificios que les 
conducirán al exterior de la zona de obras. 
- Condiciones climáticas y ambientales: 
La obra se encuentra localizada en el Concello de Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra, zona con clima 
atlántico, no se prevén temperaturas de trabajo extremas, ni condiciones climáticas especiales adversas. 
3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. 
Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos:  
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente 
a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio.  
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en 
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.  
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevenciónbde los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia 
de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.  
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores. 
- Equipos de trabajo y medios de protección.  
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El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que:  
La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA 
4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se elabora el correspondiente Estudio 
de Seguridad y Salud.  
La obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud viene marcado por el artículo 4 del Real Decreto 
mencionado anteriormente, donde se indica lo siguiente: 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
Seguridad y salud en los proyectos de obras que se den alguno de los supuestos:  
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450 mil euros.  
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
2. En los royectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud.  
Por lo tanto en nuestro caso, debido a que el presupuesto es superior a 450 mil euros se redactará el 




4.2. PRINCIPIOS BÁSICOS 
De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
- Evitar los riesgos.  
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
- Combatir los riesgos en su origen.  
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 
salud.  
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo.  
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 
pudieran implicardeterminadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud 
de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras.  
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 
- Evaluación de riesgos. 
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La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.  
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.  
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.  
Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones 
deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de 
la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, 
el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
5. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Métodos de ejecución, materiales y equipos a utilizar. Conforme el proyecto de ejecución de esta obra y el 
plan de ejecución de la misma, se definen las siguientes actividades de obra:  
1. Actuaciones previas.  
2. Demoliciones y excavaciones  
3. Firmes y pavimentos. 
4. Red de drenaje. 
5. Mobiliario urbano. 
6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
6.1.  ESTUDIO DE LOS RIESGOS POTENCIALMENTE EXISTENTES. 
Los riesgos presentes en cada fase del proceso constructivo serán los siguientes:  
EXCAVACIONES 
- Desprendimiento de tierras  
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caídas de personas al interior  
- Atrapamiento por maquinaria  
- Interferencias por conducciones  
- Inundación  
- Golpes por objetos  
- Caídas de objetos. 
- Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja 
RELLENOS 
- Exceso de carga de vehículos  
- Caídas de material a distinto nivel  
- Caídas de personal a distinto nivel  
- Caídas de material al mismo nivel  
- Caídas de personal al mismo nivel  
- Interferencia entre vehículos 
- Atropellos de personas  
- Vuelco de vehículos 
- Vibraciones  
- Ruido ambiental  
- Polvo 
EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 
- Atropellos  
- Interferencia entre vehículos  
- Caías a distinto nivel  
- Caídas al mismo nivel  
- Vuelco de vehículos  
- Vibraciones  
- Caídas de materiales  
PAVIMENTACIÓN 
- Interferencia entre vehículos  
- Caídas al mismo nivel  
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- Vuelco de vehículos  
- Atropellos 
- Vibraciones  
- Proyección de partículas a los ojos  
- Salpicaduras  
- Polvo  
- Golpes, cortes y pinchazos 
- Quemaduras  
- Atrapamientos 
OBRAS DE HORMIGONADO 
- Caídas de personas/objetos al mismo nivel 
- Caídas de personas/objetos a distinto nivel  
- Hundimiento de encofrados  
- Pisadas sobre objetos punzantes  
- Contactos con hormigón  
- Corrimiento de tierras  
- Atrapamientos por maquinaria y material  
- Vibraciones  
- Electrocución  
- Golpes y cortes  
- Atropellos  
- Vuelcos  
- Sobreesfuerzos  
- Heridas en manos y pies  
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REMATES 
- Atropellos por máquinas  
- Atrapamientos  
- Colisiones y vuelcos 
- Golpes y cortes  
- Caídas de objetos  
- Caídas al mismo nivel  
- Caídas a distinto nivel 
ENTIBACIONES 
- Desprendimiento de tierras  
- Desprendimiento de paneles y tablestacas  
- Atrapamientos del personal  
- Proyección de partículas a los ojos  
- Salpicaduras  
- Golpes, cortes y pinchazos  
- Caídas al mismo nivel  
- Caídas a distinto nivel  
- Fallos en la entibación o tablestacado  
- Vuelco de vehículos  
- Caídas del material 
PLANTACIONES 
- Ambiente polvoriento 
- Animales y/o parásitos  
- Caídas de objetos 
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Cuerpos extraños en ojos  
- Heridas en pies con objetos punzantes  
- Cortes  
- Intoxicación por inhalación de fertilizantes y fitosanitarios  
- Lesiones en manos  
- Lesiones en pies 
 
6.2. DETECCIÓN DE FACTORES CAUSANTES DE TALES RIESGOS 
- Las causas que pueden originar los diferentes riesgos en las distintas unidades de obra son las siguientes:  
- Maquinaria en malas condiciones  
- Falta de análisis del tipo de terreno y sus características  
- Falta de organización en el tajo  
- Deficiente formación de los trabajadores  
- No empleo de equipos de protección colectiva  
- Presencia de mala climatología 
- No guardar distancias de seguridad  
- No evacuación de las aguas  
- No empleo de los equipos de protección individual  
- Desconocimiento del nivel freático 
- Deficiente utilización de los medios auxiliares  
- Deficiente conservación y estado de los materiales 
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7. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
7.1. DOTACIONES NECESARIAS DE LAS EPIs 
Los equipos de protección individuales necesarios para las diferentes actividades que conforman la obra 
serán los siguientes:  
- Gafas antiproyecciones-antiimpactos  
- Casco de polietileno  
- Botas de seguridad  
- Botas de goma (o PVC) de seguridad, impermeables  
- Trajes impermeables  
- Mascarillas antipolvo con filtros recambiables  
- Ropa de trabajo  
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o PVC  
- Faja antivibratoria (elástica)  
- Protector auditivo  
- Gafas antipolvo  
- Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre  
- Chaleco de tela reflectante. 
- Guantes dieléctricos  
- Botas dieléctricas 
 
7.2. DOTACIONES NECESARIAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Las protecciones colectivas a emplear para las diferentes actividades serán las siguientes: 
- Pasarelas para peatones  
- Vallado total de pozos  
- Entibación según profundidad  
- Escaleras  
- Topes para vehículos  
- Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes  
- Señalización de tráfico 
- Señalización luminosa  
- Taluzado  
- Barandillas  
- Agotamiento  
- Balizas luminosas  
- Cordón de balizamiento  
- Camión de riego  
- Conos  
- Brigada para mantenimiento de las protecciones colectivas  
- Línea de seguridad  
- Dispositivos anticaídas 
 
7.3. FORMACIÓN 
Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y de los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.  
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
8. DISTRIBUCIÓN CUALITATIVA E CUANTITATIVA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS EN LAS 
UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 
8.1. RELLENO DE TIERRAS 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible.  
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.  
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
interferencias. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5m en torno a las compactadoras 
y apisonadoras en funcionamiento. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", 
"peligro salida de camiones" y "STOP".  
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 
4.5m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% según se trate de 
tramos rectos o curvas. 
8.2. EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES 
Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda.  
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias 
con operarios u otros vehículos.  
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Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m entorno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material.  
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro 
salida de camiones" y "STOP". 
Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas si fuese necesario 
realizar trabajos nocturnos. 
 
8.3. EXCAVACIÓN 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas fijas o 
móviles que se iluminan cada 10m con puntas de luz portátil.  
Las vallas acotarán no menos de 1m el paso de peatones y 2m el de vehículos.  
En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 siempre que haya operarios trabajando en su interior, 
se mantendrá uno de retén en el exterior.  
Cuando se coloquen entibaciones a más de 1,50m, éstas deberán sobrepasar, como mínimo, 20cm el nivel 
superficial del terreno y 75cm en el borde superior de laderas.  
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo. Se extremarán estas 
precauciones después de interrupciones de trabajo y alteraciones atmosféricas.  
Las zanjas de más de 1,50m de profundidad estarán provistas de escalera metálica, que rebasará 1m sobre 
el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja.  
Al finalizar la jornada laboral se protegerán las bocas de los pozos con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente.  
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m, se puede instalar una señalización de peligro de 
los siguientes tipos:  
a. Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja.  
b. Línea de señalización formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.  
Si los trabajos necesitan iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que 
se instalarán proyectores de intemperie. 
Se efectuará el achique inmediatamente de las aguas que afloran para evitar que se altere la estabilidad 
de los taludes.  
Se establecerá un sistema de señales acústicas para ordenar la salida de las zanjas o sótanos en caso de 
emergencia. 
8.4. OBRAS DE HORMIGONADO 
Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras para evitar vuelcos, a una distancia 
mínima de 2 m.  
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de grúa de la canaleta.  
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que se pueda enganchar el mosquetón 
de los cinturones de seguridad.  
Se señalizarán mediante trazos en el suelo, cuerda de banderolas o cinta las zonas batidas por el cubo.  
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60cm de ancho, desde las que ejecutan los trabajos 
de vibrado.  
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de tres 
tablones de 60cm de ancho.  
VERTIDO DEL HORMIGÓN MEDIANTE CUBO 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.  
Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo de 
llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.  
Se señalizará mediante trazas en el suelo las zonas batidas por el cubo. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello. 
Del cubo penderán cabos guía para ayuda a la correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo 
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  
VERTIDO DEL HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO 
El personal encargado del manejo de la bomba estará especializado en este trabajo.  
La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de 2 operarios a la vez, para evitar caídas 
por movimiento incontrolado de la misma.  
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un operario 
especialista, para evitar accidentes por tapones y presiones internas. 
 
8.5. SOSTENIMIENTO 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o 
sótanos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y 
limitar los movimientos del terreno colindante. 
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Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, 
entre otras cosas, las siguientes condiciones:  
• Soportarán las acciones descritas anteriormente y permitirán su puesta en obra de forma que el 
personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén 
correctamente soportadas.  
• Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.  
• Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 
proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la 
puesta en obra.  
• La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas 
por el sistema de colocación o hinca.  
• Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
Se cumplirán, en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación:  
• Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia de 
un peligro.  
• La zanja o sótano estará completamente circundada por vallas, y caso de interferir caminos de 
tránsito peatonal, se colocarán pasarelas a distancias no superiores a 50 m.  
• Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de 
vehículos.  
Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces 
la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4m, limitándose la velocidad en 
cualquier caso. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de profundidad mayor 
de 1,25 m con red o elemento equivalente.  
Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impacto.  
Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados del borde la zanja, 
para evitar su accidental caída y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo.  
Cuando se trate de compresores portátiles, si éstos se colocan en el interior de la zanja, se habilitarán las 
medidas necesarias para la evacuación de los gases fuera de la misma. 
8.6. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
Será obligatorio el uso de casco, guantes, calzado de seguridad y ropa de trabajo.  
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 
de los mismos.  
En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
Se reducirá en todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas.  
Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados.  
Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes.  
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos.  
La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización adecuada.  
El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente y el paso 
a través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad.  
El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que se produzca obstrucciones del paso.  
En caso de apilamiento, se colocarán las correspondientes cañas de sujeción para evitar desplazamientos 
o caídas incontroladas de dichos elementos. 
8.7. AJARDINAMIENTO 
Durante las operaciones de ajardinamiento, las medidas preventivas a tener en cuenta serán las relativas 
al manejo de productos químicos tales como abonos, derivados de la cal, etc.  
Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán ser especialistas en la materia y tener adecuados 
conocimientos sobre los riesgos derivados del manejo de estos productos químicos. En cualquier caso, 
dispondrán de adecuados equipos de protección personal a base de guantes impermeables, ropa de 
trabajo y mascarillas de protección buconasal para el extendido de los abonos. 
9. DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DESECHOS Y BASURAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
En cada tajo de la obra, un operario se encargará, al final de la jornada laboral, de acopiar y recoger los 
escombros, desechos y basuras que se generen durante la ejecución.  
A continuación, uno o varios dúmper transportarán los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos 
en un lugar indicado para ello. 
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Parte de esos escombros se podrá quemar al final de la jornada laboral, disponiendo de un recinto vallado para 
tal función.  
A todos los operarios, durante las horas de formación en temas de seguridad, se les hará mención para que 
los escombros que se generan en cada tajo se depositen en el lugar habilitado para ello.  
Una vez a la semana, o cuando el Encargado de Seguridad lo estime oportuno, se comprobará que los operarios 
depositan los escombros en los lugares indicados.  
El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto en el tajo que 
le corresponda. El encargado de seguridad será responsable de que se acopien los escombros en el lugar 
indicado para ello. 
10. DEFINICIÓN DE LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 
El Contratista, bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud, habilitará un lugar en la obra para que 
se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria de obra y equipos 
auxiliares.  
Si es posible, será recomendable disponer de dos lugares independientes. Uno de ellos para maquinaria como 
bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, camiones, etc. y otro 
dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar.  
Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de los tajos de obra y bien comunicados.  
Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior.  
Se colocarán señales indicativas para poder identificarlos. 
Dentro de este recinto, la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de maquinaria o 
equipo auxiliar. Asimismo, se habilitará un lugar dedicado a la reparación de la maquinaria y/o equipos 
auxiliares.  
Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto, auxiliando en las operaciones 
de entrada y salida de maquinaria. 
11. DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO DE MATERIALES Y 
ELEMENTOS DE OBRA 
Para el almacenamiento de tierras se dispondrán recintos delimitados en todo su perímetro y diferenciando 
los distintos tipos de terrenos. El lugar de acopio estará separado de los tajos pero a una distancia tal que 
facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad.  
El almacenamiento se realizará a la intemperie. Si se moja, no se empleará hasta que esté seco. El cierre 
perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en toda la zona alrededor de las tierras.  
Los aceros que se emplearán en la obra se almacenarán en un lugar apartado de los tajos de obra. Estarán 
apoyados sobre tablones y tableros para impedir el contacto con el terreno. 
Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para 
impedir que se mojen.  
El almacén será de chapa, madera o cualquier material. Los sacos de mortero prefabricado se almacenarán en 
un local cerrado y protegido del exterior para impedir que se moje en presencia de lluvia. Este local se situará 
contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje.  
Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para impedir fugas 
y, a su vez, en locales cerrados y protegidos del exterior. Cada recipiente llevará un cartel indicativo del 
material y sus características.  
En el paramento exterior se colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. 
El acceso a este tipo de almacén será controlado por un encargado de mantenimiento con conocimiento 
suficiente de tipo de materiales que se almacena. 
12. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PASO Y CIRCULACIÓN EN LA OBRA 
Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones.  
Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra mediante el empleo de cinta de 
señalización y vallado de obra.  
Cada cierta distancia, para facilitar la circulación y la delimitación de las diferentes zonas, se colocarán 
balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural.  
Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical y barreras que impiden el 
acceso del tráfico a zonas no permitidas.  
Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado, independizándolo de la circulación general de la 
obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 
Asimismo, cuando se prevea que en la circulación interna de obra, así como en el acceso y salida de vehículos 
a la vía exterior, se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas.  
Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo (telefónico, eléctrico, alumbrado, etc.) se dispondrán 
gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el tendido. 
13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
En el límite exterior de la obra, se dispondrá el armario de protección y medida directa, el cual deberá ser de 
material aislante con protección contra la intemperie.  
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A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, con caja estanca de doble aislamiento, de 
forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión y situado a una altura superior a un metro. Este 
cuadro estará cerrado y señalizado, advirtiendo del peligro del riesgo eléctrico, y sólo será manipulado por el 
personal especializado. 
Estará dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a 
tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300mA. Existirán 
tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos. Los distintos elementos deberán disponerse en una 
placa de montaje de material aislante.  
De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de grúa, 
maquinillos, alumbrado, etc.  
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 
conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.  
Estos cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones móviles de intemperie y se situarán 
estratégicamente para disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. En concreto cumplirán lo 
siguiente: 
• Su grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos tendrá unos 
índices de protección de, al menos I.P. 5-4-3  
• Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra.  
• Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que se designe, 
manteniendo la puerta siempre cerrada.  
Todos los conductores estarán aislados para una tensión de 1000V.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. Las conexiones de las mangueras se realizarán 
con bases y clavijas estancas. El tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en 
lugares peatonales y de 6 m en lugares de circulación de vehículos.  
Si se necesitase aumentar el número de salidas, no se realizará con pulpos en la obra, sino que se utilizarán 
multiplicadores de salida.  
La instalación se revisará de modo general diariamente y con detenimiento cada quince días, o siempre que 
se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan necesario. Se prestará especial atención 
al funcionamiento de los diferenciales. Todo elemento en mal estado o que presente insuficiencias para su 
prestación será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente prohibido el uso de fusibles 
rudimentarios no calibrados. 
Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.  
Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente  
de origen eléctrico.  
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe  
lo contrario en aparatos destinados al efecto.  
Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas  
irán tensados con piezas especiales sobre apoyos. Si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica 
prevista, se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor con 
abrazaderas.  
Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y no podrán pisarse ni colocar 
materiales sobre ellos. Si se entierran en zanjas, éstas tendrán una profundidad mínima de 40 cm bajo un tubo 
rígido.  
En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, 
almacenes, etc.  
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo de mandos de 
marcha y parada.  
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m.  
Aquellas que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.  
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.  
Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas. 
14. DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN OBRA 
14.1. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA 
El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red general de abastecimiento 
que existe en la zona. Lo mismo ocurre para el suministro de energía eléctrica.  
El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes provistos de un sistema 
de descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás elementos de las instalaciones 
sanitarias deberá ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 
Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los retretes. 
El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas debe ajustarse a las prescripciones 
de las autoridades competentes. Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin.  
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Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias tóxicas, agentes 
infecciosos o productos irritantes, manchas de aceite, grasa o al polvo, deberían instalarse en número 
suficiente duchas u otras instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y fría.  
Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse exclusivamente 
para los fines previstos.  
Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa y, si hubiera riesgos de 
contaminación, de armarios para guardar separadamente la ropa de calle y la ropa de faena.  
Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios, de conformidad con las 
prescripciones de las autoridades pertinentes 
14.2. DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 
PROYECTADOS PARA LA OBRA. 
• La obra tendrá una duración de DOCE meses y un número máximo de veinte trabajadores. 
• Se dispondrá un inodoro por cada 25 trabajadores.  
• Se dispondrá una ducha por cada 10 trabajadores.  
• Se dispondrá un lavabo por cada 10 trabajadores.  
• Se dispondrá un espejo de 40x50cm como mínimo por cada 25 trabajadores.  
• Se colocarán jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos. 
• Se colocarán toallas o secamanos, automáticos preferentemente.  
• Se colocará un grifo en la pileta por cada 10 trabajadores.  
• Los vestuarios tendrán una taquilla guardarropa por cada trabajador.  
• Dispondrán de bancos o sillas y perchas para colgar la ropa.  
• La superficie mínima será de 2 m² por cada trabajador. 
 
14.3. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE LA OBRA 
Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del contratista, contratando 
un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza se efectuará dos veces 
al día, una después de la jornada de mañana y otra al final de la jornada laboral.  
En complemento al servicio de limpieza, se nombrará por parte del Contratista un retén de dos operarios para 
auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Asimismo, controlarán el buen uso de las 
instalaciones y su mantenimiento, en previsión de posibles reparaciones y conservación. Este equipo de retén será 
el responsable de su conservación y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 
14.4. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente posible en una 
zona de seguridad.  
En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima 
seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará verbalmente el medio de evacuación segura de 
su puesto de trabajo en caso de producirse una situación de peligro. 
Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril,  
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en  
los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.  
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que  
requieren iluminación deben estar equipadas con iluminación de seguridad.  
BOTIQUINES  
Se dispondrá de tres botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos 
los trabajos dispongan de algún socorrista.  
Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, antiséptico, amoníaco, algodón hidrófilo, gasas estériles, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo y agua, guantes esterilizados y colirio estéril.  
En el botiquín se dispondrá un cartel, claramente visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de los centros 
hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS  
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, Mutuas 
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deberá trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más próximos a la 
obra en caso de accidente. 
RECONOCIMIENTO MEDICO  
Con el fin de lograr evitar, en la medida de lo posible, las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista 
adjudicatario está obligado a que todos los trabajadores efectúen los reconocimientos médicos previos a la 
contratación de los trabajadores y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. También exigirá su 
cumplimiento puntualmente a las empresas subcontratadas. 
15. PREVENCIÓN DE INCEDIOS 
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Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se establecen las siguientes normas 
de obligado cumplimiento como medidas preventivas:  
• Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 
asimilables en presencia de materiales inflamables si antes no se dispone del extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio.  
• Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra:  
- Vestuario y aseo del personal de obra.  
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontrata.  
- En todos los trabajos de soldadura capaces de originar incendios.  
• Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, de 9 y 5kg de peso, depolvo ABC y de CO2. 
Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con una 
empresa autorizada.  
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 
• Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro.  
• En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño grande, se instalará 
una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra EXTINTOR. 
NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR 
• En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
• Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.  
• Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.  
• Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el contenido.  
• Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio de Bomberos lo más 
rápidamente posible. 
 
16. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten de forma simultánea y 
obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  
Se señalarán y señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
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Documento Nº3: Pliego de prescripciones 
técnicas 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas y con especial atención los artículos que se mencionan expresamente. 
1.1. GENERALES. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, 
de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998)  
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. (B.O.E. 13/12/2003)  
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la 
coordinación de actividades empresariales.  
• Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de 
marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971)  
• Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1a, 2a y 3a de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)  
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997)  
• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
• Ordenanzas Municipales.  
• Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (B.O.E. 
31/01/1997) 
• Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 04/07/1997)  
• Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los  
• Servicios de Prevención. (B.O.E. 01/05/1998) 
• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado de la Profesionalidad de la  
• Ocupación de Prevencionistas de Riesgos Laborales. (B.O.E. 11/07/1997)  
• Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional. 
(B.O.E. 10/06/1995)  
• Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.  
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
• Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado. (B.O.E. 17/07/1998 y corrección de errores B.O.E. 
31/07/1998)  
• Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se 
aprueba el Acuerdo Administración- Sindicatos de Adaptación de la Legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración (B.O.E. 01/08/1998)  
• Modelo de libro de incidencias.  
• Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86)  
• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 
de Visitas de la Inspección de Social. (B.O.E. 28/02/1998)  
• Modelo de notificación de los accidentes de trabajo.  
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87)  
• Notificación de enfermedades profesionales  
• Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73)  
• Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo  
• Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). Modificado 29/4/99.  
• Convenio colectivo de la provincia de La Coruña del sector de la construcción  
• Acuerdo sectorial nacional de la construcción. (B.O.P. 04/09/1999)  
• Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
• Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94)  
• Constitución Española, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978)  




• R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997)  
• Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 
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1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992)  
• Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. (B.O.E. 26/03/1997).  
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E.12/06/1997)  
• Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección.  
 
1.4.  EQUIPOS DE TRABAJO 
• R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997)  
• R.D. 1435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas.  
• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación. (B.O.E. 02/12/2000)  
• Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 07/03/1981. Reglamento de aparatos elevadores para 
obras.  
• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para Obras.  
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de manejo mecánico. 
• Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención. (B.O.E. 09/06/1989)  
• Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM 4, del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles autopropulsadas usadas. 
 
1.5. PROTECCIÓN ACÚSTICA 
• R.D. 1316/1989, del Mo de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E. 
27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.  
• R.D. 245/1.989, del Mo de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1989). Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  
• Orden del Mo de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1989, (B.O.E. 27/02/1989) 
• R.D. 71/1992, del Mo de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 
245/1989, (B.O.E. 27/02/1989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 
materiales y maquinaria de obra.  
• Orden del Mo de Industria y Energía. 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1989. 
 
1.6. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
 
• R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 
23/04/1997)  
 
1.7.  LUGARES DE TRABAJO  
 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. (B.O.E. 23/04/1997)  
• Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyan pantallas de visualización. (B.O.E. 23/04/1997)  
 
1.8.  EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS  
 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
• Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril). 
• Real Decreto 665/1997 sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 
16 de junio.  
• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000) 
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• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961. ( B.O.E. 
7/12/1961)  
• Orden de 15 de marzo de 1963, de Instrucciones complementarias del reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  
• Orden de 31 de octubre de 1984, Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
• Orden de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre 
Seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.  
• Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre Protección operacional de los trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. (B.O.E. 
16/04/1997)  
• Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
directiva del parlamento europeo y del consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (B.O.E. 08/04/1996)  
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores 




• Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. (B.O.E. 28/04/1998)  
• Reglamento electrotécnico de baja tensión (O.M. 20/09/1973) (B.O.E.09/10/1973). Instrucciones 
Técnicas complementarias.  
• Reglamento de líneas aéreas de A. T. (O.M. 28/11/1968). 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviembre) 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001) 
 
1.10. APARATOS A PRESIÓN 
• Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión.  
• Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión, 
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.  
• Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.  
• Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión 
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998)  
• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión. (B.O.E. 31/05/1999)  
• Resolución de 22/02/2001, por la que se acuerda la Publicación de la relación de normas armonizadas 
en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión. (B.O.E. 05/04/2001)  
• Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
la Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples, modificado por el Real 
Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre.  
• Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
directiva 1999/36/CE, del consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. (B.O.E. 
03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001. 
 
1.11. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 
• Orden de 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las 
mutuas de A.T . y E.P.  
• Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (B.O.E. 08/04/1996) 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. (B.O.E. 10/05/2001). Entrada en 
vigor a los tres meses de su publicación en el B.O.E. 10/08/2001.  
• Actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral. 
• Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86)  
• Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (B.O.E. 20/07/1999)  
• Reglamento técnico sanitario de comedores colectivos.  
• Real Decreto de 28-7-83.  
• Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 
23 de marzo. (B.O.E. 05/04/2001)  
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000)  
• Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracción del orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la seguridad social. (B.O.E. 03/06/1998)  
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• Manual de autoprotección de incendios y evacuación de edificios y locales. Orden Ministerial de 29 de 
noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984) 
 
1.12. NORMATIVA ÁMBITO AUTONÓMICO 
• Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo. (B.O.E. 08/09/1982)  
• Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (B.O.E. 24/09/1982)  
• Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se crea y regula el Consello Galego de Seguridade e Hixiene no 
Traballo. (D.O.G. 29/06/1988)  
• Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre atribución de competencias en materia de infracciones del 
orden social a distintos órganos de la Consellería de Traballo e Benestar Social. (D.O.G. 19/08/1988)  
• Resolución de 3 de abril de 1989, de la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministeriode Trabjao y Seguridad Social y la Xunta de 
Galicia en materia de seguridad e higiene en el trabajo. (D.O.G. 27/04/1989).  
• Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen actuaciones especiales en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. (D.O.G. 03/07/1990)  
• Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre distribución de competencias entre los órganos de la Xunta 
de Galicia, para imposición de sanciones por infracción en las materias laborales, de prevención de 
riesgos laborales y por obstrucción de la labor inspectora. (D.O.G. 23/10/1996)  
• Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se regula el Consello Galego de Seguridad e Hixiene 
no Traballo. (D.O.G. 09/01/1997)  
• Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el que se crea el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
para el personal al servicio de la Xunta de Galicia. (D.O.G. 08/08/1997)  
• Creación del Servicio Gallego de Salud.  
• Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89) 
Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta.  
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE no 
269 de 10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los 
Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE no 27 de 31 de Enero, en su artículo 10, las 
empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los 
datos necesarios que lo demuestran. 
 
2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUALES (EPI'S) 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias MT de 
homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma.  
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.  
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca presente un riesgo o daño 
en sí mismo.  
Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria, cuyas prescripciones 
se exponen seguidamente. 
2.1. CASCOS 
Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y bandas de amortiguación, con luz libre 
desde las mismas a la cima de 221 mm.  
Para los trabajos con riesgo de caída de objetos sobre la cabeza será imprescindible el uso de casco. Éste puede 
ser con o sin barboquejo, dependiendo de si el operario deba o no agacharse.  
Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones impuestas por las Normas Técnicas de 
Prevención del Ministerio de Trabajo MT-1. 
2.2. GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán diferenciados según sea la protección frente a 
agentes químicos o frente a agresivos físicos.  
Estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades.  
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Se adaptarán a la configuración de la mano, haciendo confortable su uso. La talla, medida de perímetro de 
contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. En la UNE-EN-240 se 
definen las características de los guantes de uso para trabajadores. 
2.3. BOTAS REFORZADAS DE SEGURIDAD 
Las botas de seguridad reforzadas están compuestas por la bota propiamente dicha construida  
en cuero, la puntera reforzada interiormente con plancha metálica que impida el aplastamiento de los dedos 
en caso de caída de objetos pesados sobre ella y suela metálica que impida el paso de elementos punzantes a 
su través, revestida exteriormente con material antideslizante.  
Estas botas deberán ser utilizadas en las labores de carga y descarga de materiales pesados y en cualquier 
actividad en las que exista posibilidad de pisar puntas o elementos cortantes.  
Están diseñadas para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. 
 
2.4. BOTAS IMPERMEABLES 
Estarán compuestas por material de caucho o goma en una sola pieza, revestidas interiormente por felpilla 
que recoja el sudor.  
Se utilizarán en tajos en los que exista agua o humedad, debiendo secarse cuando varían las condiciones de 
trabajo. 
2.5. BOTAS CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO 
Se utilizarán en tajos donde exista peligro de contacto eléctrico directo y/o indirecto.  
Estarán compuestas por piel vacuna en color negro, con hebilla de desprendimiento. 
2.6. GAFAS DE PROTECCIÓN 
Se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, salpicaduras de polvo (cemento, riegos, etc.), 
atmósferas contaminadas, etc.  
Estas gafas de protección tendrán, además de unos oculares de resistencia adecuada, un diseño de montura y 
unos elementos adicionales, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección, superior, temporal e inferior. 
2.7. ROPA DE PROTECCIÓN 
Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes en cuero. Para la protección de los 
operarios contra el frío se emplearán prendas a base de tejidos acolchados con materiales aislantes.  
Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, brazaletes, guantes, chalecos, etc. para ser 
utilizados en lugares de poca iluminación, trabajos nocturnos, donde existan riesgos de colisión, atropello, etc. 
2.8. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 
Estos equipos se clasifican en:  
1)  Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientas realiza el trabajo en altura. Se 
empleará en aquellos casos en los que el usuario no necesite desplazarse. El elemento de amarre del 
cinturón debe estar siempre tenso.  
2) Sistemas anticaídas: constan de un arnés anticaídas, un elemento de amarre y una serie de conectores 
(argollas, mosquetones, etc.). Este dispositivo frena y detiene la caída libre de un operario. Para 
disminuir la caída libre se acortará el elemento de amarre. 
3) Dispositivos anticaídas: constan de un arnés anticaídas y un sistema de bloqueo automático. Pueden 
ser de tipo deslizante o retráctil.  
Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos:  
• Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y mosquetón de seguridad, 
provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar homologado de acuerdo con las Normas Técnicas 
de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-9.  
• Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre con mosquetón de 
seguridad y dispositivo anticaídas. Se emplearán en trabajos que requieran un desplazamiento del 
operario de manera que no pueda permanecer a distancia constante del punto de amarre o cable 
fiador.  
• Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de sarga de algodón pegada, con 
objetos metálicos que permitan la transpiración y refuerzos de skay en zonas vitales. Estos cinturones 
antivibratorios serán utilizados por conductores de maquinaria de movimiento de tierras o camiones, 
así como operarios que deben utilizar de manera prolongada martillos perforadores o picadores 
neumáticos. 
 
2.9. PROTECTORES AUDITIVOS 
Se podrán utilizar de dos tipos diferentes:  
• Protectores externos (orejeras): cubren totalmente el pabellón auditivo, constan de dos casquetes y 
arnés de fijación con una almohadilla absorbente y un cojín para la adaptación a la oreja.  
• Protectores internos (tapones): se introducen en el canal externo del oído. Su poder de atenuación es 
menor que el de las orejeras. Son fáciles de transportar, confortables y facilitan el movimiento en el 
trabajo.  
Para elegir correctamente el protector auditivo es necesario comenzar con analizar y valorar el riesgo de ruido, 
determinando los valores y los tiempos de exposición de los trabajadores. 
2.10. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
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Tienen la función de proporcionar al trabajador que se encuentra en un ambiente contaminado el aire que 
precisa para respirar en debidas condiciones higiénicas.  
Se utilizarán en todos los tajos en los que se produzca polvillo que pueda afectar a las vías respiratorias.  
Las mascarillas estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, arnés de sujeción de dos bandas ajustables y 
válvula de exhalación, debiendo estar homologada según las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de 
Trabajo MT-13. 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
3.1. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm y dispondrán de rodapié perimetral de 15 cm 
de alto. Además, constarán de barandilla posterior de 90 cm con pasamanos y listón intermedio.  
Los módulos de fundamento estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin y se apoyarán fijándolos 
con clavos sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.  
Se prohíbe el apoyo de estos andamios sobre bidones, pilas de materiales o cualquier elemento que 
desestabilice el andamio. 
La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas.  
La separación máxima entre el andamio y el elemento en cuestión será de 30 cm y se arriostrarán anclándolos 
a los puntos fuertes, en general uno cada 9 m2.  
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares, 
sujetas con un mínimo de dos bridas al andamio tubular.  
Las barras, módulos y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con nudos de marinero o eslingas 
normalizadas.  
Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras en las que se esté trabajando, así 
como bajo regímenes de vientos fuertes o lluvias intensas.  
Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de operarios, teniendo redes tensas verticales de seguridad.  
Se dispondrá de todos los elementos necesarios de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) y no 
se iniciará la construcción de un nuevo nivel sin estar concluido el anterior.  
No se montarán andamios a una distancia inferior a 5 metros u otra distancia de seguridad establecida por la 
autoridad competente, de los cables aéreos o instalaciones eléctricas, a menos que se hayan desconectado 
previamente los cables o líneas eléctricas.  
Se prohíbe la fabricación de morteros o similares sobre la plataforma de los andamios.  
El andamio debe poder soportar cuatro veces la carga máxima previsible de utilización. 
En los andamios sobre ruedas, en la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras diagonales a fin de 
hacer el conjunto indeformable. Se prohíbe transportar materiales o personal en las torretas durante los 
cambios de situación de las mismas. 
3.2. ESCALERAS DE MANO 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras.  
Estarán pintadas con pinturas antioxidantes.  
No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos adecuados.  
Tendrán una longitud máxima de 5 m a salvar.  
En su extremo inferior presentarán zapatas antideslizantes de seguridad.  
En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas.  
Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud 
del larguero entre apoyos.  
Cuando hay que salvar 3 m de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario de cinturón de 
seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo.  
Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg.  
No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc. 
3.3. PUNTALES 
Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados.  
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical 
serán acuñados.  
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.  
La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada.  
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido.  
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con ausencia de óxido, pintados con todos sus componentes.  
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  
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Los puntales se izarán o descenderán en paquetes flejados por dos extremos suspendidos por eslingas. 
3.4. VALLAS 
Las vallas a colocar serán de tres tipos: valla de protección de peatones, valla de cerramiento de obra y valla de 
cabeza de vaciado.  
En función de la actividad a ejecutar se colocarán vallas tipo ayuntamiento, una bionda o, si la actividad es 
importante, se colocará una valla a base de paneles de mallazo.  
El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2.00m y se situará como mínimo a 1.50m de la cabeza 
de la excavación. Podrán permitir la visibilidad o ser ciegas.  
Las vallas de protección del talud serán de las siguientes características:  
• Todas las barandillas constarán de un pasamanos colocado a 90 cm de altura, un listón intermedio a 45 cm 
aproximadamente y un rodapié de 15 cm.  
• Serán capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/m.  
• Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean ejecutadas en madera o acero.  
• Deberá estar suficientemente retirada del borde para que no se produzcan desprendimientos de tierras 
en su colocación. 
 
3.5. ENTIBACIONES 
Cuando a las zanjas o sótanos no se les pueda dotar de los taludes de protección, se incorporarán las entibaciones 
necesarias.  
Se dispondrán entibaciones metálicas formadas por planchas de acero que se colocan en unas guías que se hincan 
en el terreno.  
Los codales que enfrentan a las planchas se podrán regular para adecuar la separación entre las planchas.  
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas, realizándolo siempre sobre superficies verticales y, si es necesario, 
se rellenará el trasdós de la entibación para garantizar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.  
Se revisará diariamente la entibación antes del inicio de la jornada de trabajo, tensando o aflojando los codales 
según convenga. 
No se golpearán las entibaciones durante las operaciones de excavación.  
No se apoyarán en los codales ningún tipo de carga.  
Se quitarán total o parcialmente cuando dejen de ser necesarias, con la mayor precaución posible.  
Para la colocación o eliminación de las entibaciones se empleará una máquina retroexcavadora, la cual soportará 
el bloque de entibación por cuatro puntos mediante eslingas o cadenas para  
repartir las cargas. 
3.6. CADENAS 
La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva.  
Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de desgaste o que 
tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado.  
No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. Para su 
almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad y oxidación.  
En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0ºC. Se 
lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 
3.7. ESLINGAS 
Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar.  
La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. Cuanto mayor sea el ángulo, 
menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse un ángulo superior a 900.  
Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas.  
Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas.  
Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario.  
El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 
 
4. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA DE OBRA Y 
MEDIOS AUXILIARES 
4.1. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto.  
Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material se instalará el freno de mano y los calzos de 
inmovilización de las ruedas.  
Las operaciones de aparcamiento y salida de camiones serán dirigidas por un señalista, así como las operaciones 
de carga y descarga.  
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas, dotadas de 
ganchos de inmovilización y seguridad.  
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Las cargas se instalarán sobre la caja de una forma uniforme, compensando pesos.  
Las pistas interiores de circulación de camiones tendrán un ancho mínimo de 6 m y una pendiente máxima del 12% 
en tramos rectos y del 8% en curvas. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos será con pendiente del 5%, debiendo protegerse la carga con 
una lona para evitar desplomes del mismo. 
4.2. MARTILLO NEUMÁTICO 
Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos.  
Cada tajo con martillos estará trabajado con dos cuadrillas que se turnarán cada hora.  
Se instalarán las señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos", "obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones" y "obligatorio el uso de mascarillas de respiración".  
Serán manejadas por personal especializado.  
La circulación de personas ajenas a la obra se encauzará por el lugar más alejado posible. 
4.3. RODILLOS COMPACTADORES 
Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza.  
Estarán dotados de cabinas antivuelco y anti-impactos.  
No presentarán deformaciones. 
Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios en un lugar resguardado para conservarlo limpio.  
Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. Los rodillos estarán dotados de luces 
de marcha adelante y de retroceso. Los operarios no permanecerán en la zona de actuación del rodillo. 
4.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 
Nunca se subirá a través de los neumáticos o cadenas.  
El avance de la excavación se realizará según lo plasmado en los planos del Plan de Seguridad y Salud.  
Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 
Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos.  
Dispondrán de cabinas antivuelco y anti-impactos, las cuales serán las indicadas por el fabricante.  
Estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios. 
No se abandonará la máquina con el motor en marcha o sin antes haber depositado la cuchara en el suelo una vez 
detenido el motor.  
Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro.  
Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
Se prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 
 
4.5. PALA CARGADORA 
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad.  
Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. La circulación sobre terrenos 
desiguales se efectuará a velocidad lenta. Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. Se prohíbe 
izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.  
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, limpiaparabrisas, gatos 
de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad y tiras 
antideslizantes para acceso a la cabina.  
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 
4.6. MOTONIVELADORA 
Deberán extremar las precauciones ante taludes y zanjas.  
En los traslados, se circulará con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho de la máquina.  
No se permitirá el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina.  
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Al parar, se posará el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que sobrepase el ancho de la 
máquina.  
Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las ruedas y resto de órganos móviles de 
la máquina. 
4.7. GRÚA 
La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico.  
El gancho o doble gancho de la grúa estará dotado de pestillo o pestillos se seguridad, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la carga.  
Al abandonar la cabina ha de utilizarse siempre el casco de seguridad.  
Debe comprobarse el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa.  
Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9cm de espesor (o placas de palastro), para ser utilizada como 
plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 
blandos.  
Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas.  
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en 
función de la longitud en servicio del brazo.  
No se debe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura.  
Los operarios no permanecerán ni realizarán trabajos en un radio menor de 5 m en torno a la grúa autopropulsada, 
en prevención de accidentes.  
Los operarios no permanecerán o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en prevención 
de accidentes. 
4.8. MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 
Se consideran las pequeñas herramientas tales como taladro, sierras, etc.  
Estas máquinas estarán protegidas por la carcasa y resguardos.  
Las reparaciones o manipulaciones se realizarán paradas y por personal especializado.  
Si se encuentran averiadas se señalizarán con una señal de peligro "No conectar, equipo averiado".  
Las máquinas o herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  
En ambientes húmedos, la alimentación de las máquinas no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores de 24V.  
Se prohibe la utilización de estas herramientas por personal no especializado.  
No se dejarán herramientas de corte abandonadas en el suelo. 
4.9. BULLDOZER 
Estará dotado de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y extintor.  
Se inspeccionará diariamente por el personal especializado a tal efecto, controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los riesgos por atropello.  
Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas, para evitar el riesgo de caídas o atropellos.  
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en marcha, en prevención 
de riesgos innecesarios.  
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina.  
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales de tráfico normalizadas. 
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde se encuentre trabajando 
la maquinaria. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria o alejarla a otros tajos.  
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.  
La maquinaria será utilizada únicamente por el personal encargado y especializado a tal efecto, y siempre siguiendo 
las instrucciones del fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización por parte de personal distinto al 
anterior. 
4.10. INSTALACIONES PROVISIONALES 
Los cuadros principales y de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con 
base de enchufe y clavija de conexión.  
Cualquier máquina conectada a un cuadro principal o auxiliar se efectuará a través de una manguera siempre con 
hilo de tierra incorporado.  
Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo serán manipulados por el personal 
especializado. Se situarán sobre patas soportes o colgarán pendientes de tableros de madera.  
Las tomas de tierra se realizarán mediante picas hincadas en el terreno.  
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Los trabajos necesarios para la instalación o reparación se realizarán dejando la línea que alimenta ese cuadro sin 
tensión.  
El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución. 
Como cabecera de cada línea dispondrá de un interruptor diferencial y sensibilidad igual a 30 mA para alumbrado 
y 300 mA para fuerza.  
Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, máquina o herramienta.  
Todos los conductores utilizados serán antihumedad y con aislamiento nominal de 1000 V como mínimo. 
El tendido de mangueras se realizará a una altura de 2 m en lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos.  
El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el paso de cable mediante una 
cubrición permanente de tablones. Además el cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la obra.  
Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad correspondiente a 
las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo 
que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
funciones. 
6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará por parte de la Propiedad un Coordinador en materia de Seguridad y Salud cuando en la ejecución 
de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos, según R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
El Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
Se mantendrá siempre en obra y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra o cuando, no fuera necesario la designación de éste, en poder de la Dirección Facultativa, según R.D. 
1627/1997. 
8. INSTALACIONES MÉDICAS 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.  
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos, debidamente 
dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.  
Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, y 
dos wc por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por un trabajador con dedicación necesaria o un servicio 
de limpieza ajeno. 
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud las propuestas 
de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas.  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere este 
artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.  
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.  
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
 
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Xulia López García  
 
11. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará periódicamente 
por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que afecten, de modo 
que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado para este fin, quedando el 5% 
restante para abono en la liquidación de las obras.  
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuficientes por la 
Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no recuperándose posteriormente. 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de Obra o 
por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose repercutidas en los 
diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos.  
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios n° 1, del Contrato. Dichos precios 
incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y medios auxiliares 
sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén explícitamente citados en la descomposición del 
precio y, concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el 









































                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 














































                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Xulia López García  
 
1. MEDICIONES  
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 EPI PARA LA CABEZA                                                
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  




D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  




D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  




D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  




D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  




D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  




 SUBCAPÍTULO 1.2 EPI PARA EL CUERPO                                                
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  




D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  




D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  




D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  




D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  




D41EC550      Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  




D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  




D41EC455      Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  




 SUBCAPÍTULO 1.3 EPI PARA LAS MANOS                                                
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  




D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  




D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  




D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  




 SUBCAPÍTULO 1.4 EPI PARA LOS PIES Y PIERNAS                                       
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  




D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
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D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  




CAPÍTULO 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  




D41GA300      M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  




D41GA350      Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 Ud. Pasarela para ejecución de elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm.  
 y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  




D41GA400      Ud   PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                        
 Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas  
 de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante  
 anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje.  




 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC401      Ml   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m. y chapa ciega del mismo material.  




D41GC450      Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  




D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  




D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  




D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  




SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  




D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  




D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  




CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  




D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  




CAPÍTULO 4 SEÑALIZACION                                                      
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Xulia López García  
 




D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  




D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  




D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  




D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  




D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  




D41CA256      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  




D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  




CAPÍTULO 5 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                  
 SUBCAPÍTULO 5.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  




D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  




D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  




 SUBCAPÍTULO 5.2 CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                                   
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  




D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  




D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  




SUBCAPÍTULO 5.3 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  




D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  




D41AG630      Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 3 3,00 
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D41AG620      Ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).  




D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  




D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  




D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  




D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  




CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  




D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  




D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  




D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  




CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  




D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  




D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  




D41IA220      Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-  
 dante y un peón ordinario, i/costes indirectos.  




D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 EPI PARA LA CABEZA                                                
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,82 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            11,94 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,90 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,63 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,26 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                    12,94 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 EPI PARA EL CUERPO                                                
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       19,96 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      5,22 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  12,93 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,25 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,31 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EC550      Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,46 
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenaci-  
 dad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,51 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EC455      Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,77 
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.3 EPI PARA LAS MANOS                                                
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,19 
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,30 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      2,90 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            29,89 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.4 EPI PARA LOS PIES Y PIERNAS                                       
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,10 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         7,21 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,26 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    4,28 
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D41GA300      M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     24,37 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera  
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41GA350      Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,49 
 Ud. Pasarela para ejecución de elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7  
 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso  
 fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D41GA400      Ud   PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                       52,99 
 Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y com-  
 puertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos), fijada al forja-  
 do mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/des-  
 montaje.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC401      Ml   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 17,69 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m. y chapa ciega del mismo material.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D41GC450      Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   12,60 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,58 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        2,21 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,72 
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 5,41 
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce  
 de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
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 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  219,61 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,68 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                116,10 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 4 SEÑALIZACION                                                      
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           45,86 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     47,67 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       53,74 
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       45,86 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                  6,85 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,87 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41CA256      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,87 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,87 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                  
SUBCAPÍTULO 5.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  463,01 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.2 CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                                   
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                 132,98 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                182,96 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.3 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     14,24 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   23,18 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTITRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41AG630      Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23,95 
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de me-  
 lamina colocada. (10 usos)  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
D41AG620      Ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                     26,88 
 Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    19,11 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              6,21 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
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 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   43,01 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,99 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,71 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,31 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,14 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
D41IA220      Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        27,47 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,97 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 EPI PARA LA CABEZA                                                
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,82 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,94 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,90 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,63 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,26 
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,94 
SUBCAPÍTULO 1.2 EPI PARA EL CUERPO                                                
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 19,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,96 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,22 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,93 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  35,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,25 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,31 
D41EC550      Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenaci-  
 dad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,46 
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,51 
D41EC455      Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  260,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  260,77 
SUBCAPÍTULO 1.3 EPI PARA LAS MANOS                                                
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  29,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,89 
SUBCAPÍTULO 1.4 EPI PARA LOS PIES Y PIERNAS                                       
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,10 
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
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 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,21 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 17,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,26 
CAPÍTULO 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,79 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,28 
D41GA300      M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera  
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 6,84 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,37 
D41GA350      Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 Ud. Pasarela para ejecución de elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7  
 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso  
 fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 0,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,49 
D41GA400      Ud   PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                        
 Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y com-  
 puertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos), fijada al forja-  
 do mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/des-  
 montaje.  
 Mano de obra ......................................................... 6,97 
 Resto de obra y materiales .................................... 46,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 52,99 
SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC401      Ml   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra ......................................................... 10,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,69 
D41GC450      Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 8,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,60 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,72 
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,41 
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce  
 de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  43,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,04 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  216,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  219,61 
CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
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 Resto de obra y materiales .................................... 45,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 47,68 
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 114,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 116,10 
CAPÍTULO 4 SEÑALIZACION                                                      
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 5,13 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 45,86 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 5,13 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 47,67 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 5,13 
 Resto de obra y materiales .................................... 48,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 53,74 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 5,13 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 45,86 
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,85 
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,87 
D41CA256      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,87 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,87 
CAPÍTULO 5 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                  
SUBCAPÍTULO 5.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  105,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  93,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  463,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,01 
SUBCAPÍTULO 5.2 CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                                   
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  132,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,98 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  182,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,96 
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D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 113,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 113,69 
SUBCAPÍTULO 5.3 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,24 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,18 
D41AG630      Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de me-  
 lamina colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 20,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,95 
D41AG620      Ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 0,26 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,88 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,85 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,11 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,42 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,21 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 9,07 
 Resto de obra y materiales .................................... 33,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,01 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  2,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,99 
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  43,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  169,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,14 
D41IA220      Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  25,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,47 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Xulia López García  
 
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 59,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 59,97 
 
 














































 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 EPI PARA LA CABEZA                                                
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D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 23,00 1,82 41,86 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 20,00 11,94 238,80 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 23,00 2,90 66,70 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 33,00 0,63 20,79 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,26 41,30 
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 20,00 12,94 258,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 EPI PARA LA CABEZA ...............  668,25 
 SUBCAPÍTULO 1.2 EPI PARA EL CUERPO                                                
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 23,00 19,96 459,08 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 23,00 5,22 120,06 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 23,00 12,93 297,39 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 23,00 35,25 810,75 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 23,00 23,31 536,13 
D41EC550      Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 15,00 16,46 246,90 
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 23,00 40,51 931,73 
D41EC455      Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 20,00 260,77 5.215,40 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 EPI PARA EL CUERPO ...............  8.617,44 
 SUBCAPÍTULO 1.3 EPI PARA LAS MANOS                                                
D41EE001      Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 23,00 1,19 27,37 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 10,30 51,50 
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 23,00 2,90 66,70 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 29,89 149,45 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 EPI PARA LAS MANOS .............. 295,02 
 SUBCAPÍTULO 1.4 EPI PARA LOS PIES Y PIERNAS                                       
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 23,00 21,10 485,30 
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 23,00 7,21 165,83 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 15,00 17,26 258,90 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 EPI PARA LOS PIES Y PIERNAS
  ......................................................................................... 910,03 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  10.490,74 
CAPÍTULO 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 90,00 4,28 385,20 
D41GA300      M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 25,00 24,37 609,25 
D41GA350      Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 Ud. Pasarela para ejecución de elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm.  
 y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 6,00 14,49 86,94 
D41GA400      Ud   PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                        
 Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas  
 de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante  
 anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje.  
 4,00 52,99 211,96 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES
  ...................................................................................... 1.293,35 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC401      Ml   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m. y chapa ciega del mismo material.  
 20,00 17,69 353,80 
D41GC450      Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 85,00 12,60 1.071,00 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 20,00 2,58 51,60 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
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 desmontado.  
 250,00 2,21 552,50 
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 15,00 11,72 175,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES .  2.204,70 
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 23,00 5,41 124,43 
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 23,00 43,04 989,92 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 219,61 219,61 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS ..........  1.333,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ............................................................ 4.832,01 
CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 5,00 47,68 238,40 
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 4,00 116,10 464,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................... 702,80 
CAPÍTULO 4 SEÑALIZACION                                                      
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 45,86 91,72 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 4,00 47,67 190,68 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 53,74 214,96 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 45,86 183,44 
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 2,00 6,85 13,70 
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4,00 7,87 31,48 
D41CA256      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 2,00 7,87 15,74 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 2,00 7,87 15,74 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACION ......................................................................................................  757,46 
CAPÍTULO 5 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                  
 SUBCAPÍTULO 5.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 2,00 105,42 210,84 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 2,00 93,02 186,04 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 2,00 463,01 926,02 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES 1.322,90 
 SUBCAPÍTULO 5.2 CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                                   
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 132,98 1.595,76 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 12,00 182,96 2.195,52 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XIV: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Xulia López García  
 
 12,00 113,69 1.364,28 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 CASETAS PREFABRICADAS PARA
  ...................................................................................... 5.155,56 
SUBCAPÍTULO 5.3 MOBILIARIO CASETAS                                                
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 23,00 14,24 327,52 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 23,18 115,90 
D41AG630      Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 3,00 23,95 71,85 
D41AG620      Ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 3,00 26,88 80,64 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 2,00 19,11 38,22 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 4,00 6,21 24,84 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 3,00 43,01 129,03 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 3,00 49,99 149,97 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 MOBILIARIO CASETAS ..............  937,97 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................. 7.416,43 
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 23,00 49,25 1.132,75 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 3,00 22,71 68,13 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 3,00 43,62 130,86 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................. 1.346,12 
CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 48,00 13,31 638,88 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 190,00 23,34 4.434,60 
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 24,00 169,14 4.059,36 
D41IA220      Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-  
 dante y un peón ordinario, i/costes indirectos.  
 190,00 27,47 5.219,30 
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 12,00 59,97 719,64 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  15.071,78 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la construcción y Demolición (en 
adelante RCDs). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el 
objeto de fomentar, por esta orden, su  prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En 
último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, 
contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
En el R.D. 105/2008 se define residuo de construcción y demolición como “cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en 
una obra de construcción o demolición”. Asimismo, en la ley 10/1998 se define residuo como “cualquier 
sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán 
esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 
Comunitarias”. 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición incluirán 
un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán 
durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al 
que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones 
sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
Para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción se deberán 
alcanzar los siguientes objetivos:  
• Reducir los medios y materiales sobrantes para minimizar el volumen de residuos que se generan.  
• Reutilizar los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.  
• Reciclar los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de nuevos productos.  
• Eliminación correcta de los residuos generados (si no es posible su reciclado o reutilización) 
mediante su envío a vertedero controlado, según el residuo generado que corresponda.  
• Correcta segregación e identificación inequívoca de los mismos en obra. 
 
2. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
En el presente Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor.  
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjuntará en un apéndice final. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 
residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se 
generarán en la obra, así como cantidad expresada en metros cúbicos/ toneladas, en la que además se 
indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 
3. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 
3.1. Marco legal de los RCD 
La normativa que afecta a los residuos de construcción y demolición es extensa ya que incluye la legislación 
europea, estatal y autonómica y todas ellas con sus correspondientes características y desarrollos 
inherentes. No se debe olvidar que, en España, el Estado tiene la obligatoriedad de desarrollar y aprobar la 
legislación básica sobre la protección del medio ambiente. Por su parte, las comunidades autónomas tienen 
competencias para dictaminar normas adicionales más exigentes que las establecidas por los organismos 
antecesores.  
Por tanto, en referencia a las RCD, primero debemos analizar su definición como residuo, a una escala más 
general, para después profundizar en su legislación, una vez especificado como residuo de construcción y 
demolición, en una escala concreta y particular.  
 
3.2. Legislación sobre residuos 
LEGISLACIÓN EUROPEA 
• Directiva 75/442/CEE de 1975. Norma marco que sirvió de base al desarrollo posterior de las normativas 
europeas y nacionales. Estos principios descritos en esta directiva fueron los inspiradores de la política 
comunitaria en materia de residuos, política que se recogen en dos documentos de programático 
carácter, la Resolución del consejo del 7 de Mayo de 1990, y el Sexto Programa de Acción de la 
Comunidad Europea en Materia de Medio Ambiente 2001-2010.  
• Entre 1991 y 2008, se redactarán 6 Directivas más, corrigiendo y sobre todo, añadiendo distintas 
directrices y obligaciones relacionadas con la materia.  
• Directiva 91/156CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva anteriormente descrita.  
• Directiva del Consejo 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, y dirigida a delimitar este vertido.  
• Directiva 1999/45/CE sobre las disposiciones reglamentarias, legales y administrativas en relación a la 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  
• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2006, relativa a los 
residuos.  
• Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas directivas. 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XV: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 




La legislación nacional es más escueta que la europea, además de ir apareciendo en el tiempo a medida que 
entraba en vigor la normativa europea.  
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
• Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
•  Real Decreto 252/2006, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la 
ley 11/1997 y por el que se modifica el reglamento para su ejecución.  
• Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 
• RD105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
Las comunidades autónomas, a través de sus estatutos de autonomía también poseen el derecho de legislar 
sobre los residuos siempre que dicha legislación no contradiga las normas ni europeas ni españolas. Al ser esta 
una normativa de una relativa corta edad, no existen en general grandes diferencias entre normativas 
autonómicas y el resto de las normativas. Para la comunidad autónoma gallega las normativas que rigen la 
gestión de los residuos, tanto RCD como de otro tipo, son las siguientes.  
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  
• Orden 174/2005 por lo que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
registro general de productores y gestores de residuos de Galicia.  
• Decreto 174/2005 del 9 de Junio, por lo que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el registro general de productores y gestores de residuos de Galicia.  
• Resolución do 17 de junio de 2005, por la que se aprueba el programa de gestión de residuos de 
construcción e demolición de Galicia 2005-2007. 
 
3.3. Legislación sobre los RCD 
Ya que los residuos de construcción y demolición (RCD) son sólo una parte del total de los residuos, la legislación 
específica que les afecta es mucho menor en número tanto a nivel nacional como europeo. De hecho, solamente 
existe una normativa completamente concreta a los RCD y esa el Real Decreto de 2008 sobre producción y 
gestión de los RCD.  
LEGISLACIÓN EUROPEA  
Como se acaba de explicar, no existe ninguna Directiva o Resolución que afecte a escala europea a los residuos 
de construcción y demolición, por lo que la legislación aplicable será la ya descrita en el apartado inicial de este 
anejo.  
LEGISLACIÓN NACIONAL  
Aquí la existe únicamente una ley que trata específicamente los residuos de construcción y demolición.  
• Ley 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  
En cuanto a las comunidades autónomas, aquí sí que existe un amplio abanico de normativas dependiendo de la 
comunidad. En la comunidad autónoma gallega, la normativa que rige los RCD es la anteriormente citada. 
• Resolución, de 17 de julio de 2005, por la que se aprueba el programa de gestión de residuos de 
construcción. 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
La identificación de los residuos a generar se realiza de acuerdo a la codificación de la Lista Europea de Residuos 
publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores.  
 Los residuos de construcción y demolición (RCD) son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte 
generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, 
incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  
Se clasifican en: 
• RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están 
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  
• RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I. Generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Según lo dispuesto en el Anejo 2 de la Lista Europea anteriormente citada, los residuos generados serán los 
señalados a continuación. No se incluyen en el cómputo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y 
no sean considerados peligrosos. 
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Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de ”Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en 
una obra de construcción o demolición. Por tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y la implantación de servicios. 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el exceso de 
generación de residuos:  
• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
• Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
• Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 
exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente.  
• Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos.  
• Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización.  
• Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, reutilización o 
reciclaje posteriores.  
• Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos.  
• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. Planificar la obra teniendo 
en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.  
• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica 
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Almacenar los productos sobrantes 
reutilizables, para lo que se prevé la disposición de contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su 
aprovechamiento posterior. 
• Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de contenedores en obra a 
tal efecto.  
• Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
• Procurar el aligeramiento de los envases.  
• Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc.  
• Optimizar la carga en los palets.  
• Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.  
• Favorecer la concentración de productos.  
• Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, etc.).  
• Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos.  
• Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
 
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es 
relativamente uniforme.  
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se 
elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:  
• Materiales de relleno.  
• Recuperación de canteras.  
• Pistas forestales.  
• Jardinería.  
• Vertederos.  
• Terraplenes.  
• Zahorras para bases y sub-bases. 
• Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y 
materiales ligados.  
• Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  


















Mezclas de residuos municipales
RCDs de naturaleza  pétrea
Residuo de arena
Envases de papel y cartón







Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
RCDs de naturaleza no pétrea
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A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a cabo 
con los residuos. 
Valorización  
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen.  
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 
controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 
adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
Reutilización  
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos 
constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 
transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 
sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa 
que el reciclaje.  
Reciclaje  
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que 
componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.  
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras 
como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
En base a lo anteriormente expuesto, en el presente proyecto se llevarán a cabo: 
Operaciones de reutilización, valoración y eliminación 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 
reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y valoración/eliminación).  
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron gestionados en la 
propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación autorizada.  
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni eliminación debido a la 
escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más 
próximo posible a la obra.  
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por cada 
uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y 
procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a separar las 
distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:  
• Hormigón: 80 Tn.  
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 Tn.  
• Metales: 2 Tn. 
• Madera: 1 Tn.  
• Vidrio: 1 Tn.  
• Plástico: 0.5 Tn.  
• Papel y cartón: 0.5 Tn.  
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error 
posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el número, tipo 
y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones 
de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
8. FIGURAS INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de RCDs.  
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
• Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición.  
• Persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
• El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.  
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
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• La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona 
física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores 
de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
9. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, 
el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008. 
10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Por lo tanto, el presupuesto plan de gestión de residuos asciende a la cantidad de tres mil quinientos ochenta y 
cuatro euros y veintiocho céntimos (3584,66 €) 
170504 33,39 m³ 4 €/m³ 133,56 €
170107 321,34 m³ 8 €/m³ 2.570,72 €
170201 0,5 m³ 8 €/m³ 4,00 €
150110 1 m³ 32 €/m³ 32,00 €
170203 0,4 m³ 8 €/m³ 3,20 €
150101 0,1 m³ 8 €/m³ 0,80 €
Basuras 55 m³ 8 €/m³ 440,00 €
400,00 €
3.584,28 €TOTAL





Costes administrativos, alquileres, portes, etc
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
RCDS de Nivel I
RCDS de Nivel II
Tierras y pétreos de excavación
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1. OBJETO 
En el presente anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 
2. COSTES INDIRECTOS 
Según el artículo 130.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se consideran costes indirectos los gastos de 
instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados 
en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
Para ello, los costes directos se calcularán de la siguiente forma: 
P = (1 + 
𝐾
100
) · CD 
Siendo:  
- P: Precios de ejecución material, en euros. 
- K: K1+K2 
- CD: Costes Directos 
El valor de K se obtiene, por tanto, mediante la suma de otros dos coeficientes: 
- K1 se calculará como: 
 




Siendo CI los Costes Indirectos. 
- El valor máximo de K1 para las obras terrestres es del 5%. 
- K2: Este coeficiente refleja los imprevistos de la obra. Para este caso, obra terrestre, el valor ha de 
ser igual o superior al 1%. 
Como norma general se adoptará: 
K = K1 + K2 = 6% 
 
 
3. COSTES DIRECTOS. 
3.1. MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con 
las Órdenes Ministeriales vigentes y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la 
Construcción de la provincia de Pontevedra del año 2016/17. 
La fórmula que dispone la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios es: 
C = 1.40 · A + B 
Siendo: 
C: Costo diario del personal en €/h. 
A: Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente en €/h. 
B: Es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos 
que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa 
de trabajo, desgaste de herramientas, etc. En €/h. 
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Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria que va a utilizarse, para la 
determinación del coste utilización de la maquinaria se van a adoptar valores medios estadísticos.  
Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de manera 
proporcional al valor de la adquisición de la misma. Son de este tipo:  
- Interés de la inversión. 
- Amortización de la máquina. 
- Seguros y otros gastos fijos. 
- Reparaciones generales.  
- Conservación.  
Costes Complementarios: Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, no siendo 
proporcionales a su valor de adquisición. Son de este tipo:  
- Mano de obra de manejo y mantenimiento diario. 
- Consumos de energía. 
- Costes de transporte y montaje.  





Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de 
Precios de la Construcción debidamente actualizadas. 
Está formado por tres conceptos:  
• Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos 
posibles envases o impuestos. 
• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio de 
transporte y de las características y dimensiones del material.  
• Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje 
de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%. Los costes de 
materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de Precios 
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Apéndice I: Materiales 
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LISTADO DE MATERIALES (PRES) 
CÓDIGO     RESUMEN                                             PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 
P01AF020      t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 3,88 
P01AF030      t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,04 
P01AF301      t.   Árido machaqueo 0/3 D.A.<20                                      10,30 
P01AF310      t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                     9,89 
P01AF800      t.   Filler calizo  M.B.C. factoria                                   42,20 
P01AJR050     m3   Jabre granítico cribado color                                    32,66 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 
P01DS010      kg   Cenizas volantes                                                 0,07 
P01DW050      m3   Agua                                                             0,71 
P01DW090      ud   Pequeño material                                                 0,77 
P01HA020      m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    72,87 
P01HD010      m3   Hormigón D-200/20 central                                        62,31 
P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 
P01LT020      mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 
P01PC010      kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,23 
P01PL022      t.   Betún modificado BM-3b 55/70                                     310,00 
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,17 
 
P02EPT020     ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          48,00 
P02EPW010     ud   Pates PP 30x25                                                   3,00 
P02EU310      m.   Caz R-30 prefa. (30x13-10)                                       5,54 
 
P03AM070      m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 
 
P06SI050      kg   Caucho sintético                                                 8,95 
 
P08XBH005     m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 2,69 
P08XVS020     m2   Loseta caucho viruta/granul.45 mm                                93,67 
 
P15LA080      ud   Estruc. superf. horizontal panel fotov.                          264,47 
P15LB040      ud   Batería solar monoblock 250Ah                                    316,41 
P15LC040      ud   Panel silicio monocrist.1498x594mm,100W                          676,52 
P15LI040      ud   Inv. senoidal regulador 12/220V 600W                             506,34 
P15LR040      ud   Regulador algorítmico LCD12/24V 30A                              176,99 
 
P27ER021      ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              126,00 
P27ER051      ud   Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                              68,00 
P27ER091      ud   Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm                              146,00 
P27ER131      ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm                                 168,49 
P27EW010      m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 
P27EW020      m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 
 
P28DA020      m3   Tierra vegetal cribada                                           14,27 
P28DA070      m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 
P28DA080      kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 
P28DF060      kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 
P28EC120      ud   Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                    25,95 
P28EC130      ud   Castanea sativa 12-14 cm. r.d.                                   24,22 
P28EC320      ud   Platanus (x)acerifolia 14-16 raíz                                25,89 
P28EC390      ud   Quercus robur 14-16 cm. cep.                                     80,68 
P28MP105      kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 4,60 
P28PF020      ud   Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.                                 16,57 
 
P29IM030      ud   Balancín muelle silueta                                          470,00 
P29IM035      ud   Balancín doble 2 muelles silueta                                 837,00 
P29IM047      ud   Colump mad. para mayores 3 años                                  1.630,00 
P29IM049      ud   Colump mad. < 6 años                                             1.560,00 
P29IM075      ud   Pórtico trepa y espaldera                                        7.857,00 
P29IM105      ud   Conjunto para trepar hexagonal                                   2.700,00 
P29IM110      ud   Conjunto para trepar en linea                                    3.720,00 
P29IM123      ud   Casita de madera                                                 4.599,00 
P29IM300      ud   Tobogán gusano                                                   1.867,00 
P29MAA222     ud   Banco rúst.madera con brazos 2,3                                 405,00 
P29MBB010     ud   Mesa madera pino c/2 bancos 2 m                                  359,00 
P29MCB030     ud   Papelera aristas verticales de madera                            58,71 
 
U01BCD57      m2   Pavimento celosía                                                44,60 
 
U04AA101      Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 
U04AF150      Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 
U04CA001      Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 
U04JA005      M3   Mortero 1/6 prep. cemento gris M 5                               74,40 
U04PY001      M3   Agua                                                             1,51 
U04PY002      Lt   Agua destilada                                                   0,13 
 
U37DM005      M2   Terrazo relieve 40x40 cm.                                        6,44 
 
U39CC015      Tm   Arido 0/5 en obra                                                14,80 
U39CE002      M3   Zahorra artificial                                               14,00 
U39CK006      M3   Material de préstamos                                            6,25 
U39DA001      Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 
U39DE003      Tm   Ligante emulsión ECR-0                                           165,00 
U39DE017      Tm   Emulsión resina acrílica coloreada                               2.100,00 
U39FG001      Ud   Imbornal completo desagüe                                        36,00 
U39GK120      Ml   T. PVC. 400 mm J.E. Saneam.                                      38,52 
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Apéndice II: Maquinaria 
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LISTADO DE MAQUINARIA (PRES) 
CÓDIGO     RESUMEN                                             PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
M03HH020      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 
M03MC110      h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          280,00 
 
M05EC020      h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 
M05EN020      h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 
M05PN010      h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 
M05PN120      h.   Minicargadora neumáticos 60 CV                                   31,00 
M05RN010      h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 
M05RN020      h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 
 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 
M07CB030      h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,50 
M07N080       m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 
M07W020       t.   km transporte zahorra                                            0,09 
M07W030       t.   km transporte aglomerado                                         0,09 
M07W110       m3   km transporte hormigón                                           0,20 
M07Z110       ud   Desplazmiento equipo 5000tm M.B.                                 0,91 
 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 
M08CB010      h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              30,00 
M08EA100      h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          71,00 
M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 
M08RB020      h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      3,50 
M08RL010      h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 
M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 
M08RT050      h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39,50 
M08RV010      h.   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              41,00 
M08RV020      h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 
 
M10MR030      h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 
M10PN010      h.   Motoazada normal                                                 6,50 
 
M11SA010      h.   Ahoyadora                                                        7,42 
 
M13EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,03 
 
U02AA001      Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 
U02AK001      Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 
U02AP001      Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   8,50 
U02FA001      Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 
U02LA201      Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 
 
U37AA100      Hr   Bulldozer de 80 c.v.                                             40,56 
U37BA101      M3   Transporte a 1 Km. distancia                                     0,77 
 
U39AA002      Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 
U39AB002      Hr   Pala cargadora sobre neumátic                                    38,00 
U39AB003      Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19,60 
U39AC006      Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 
U39AC008      Hr   Compactador vibrat.autopropul                                    12,00 
U39AF001      Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 
U39AG001      Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 
U39AH025      Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 
U39AI003      Hr   Extend. Mezcladora lechada bit.                                  61,00 
U39AI012      Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 
U39AK001      Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     32,00 
U39AL005      Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 
U39AM005      Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 
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LISTADO DE MANO DE OBRA (PRES) 
CÓDIGO     RESUMEN                                             PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
O01OA010      h.   Encargado                                                        19,08 
O01OA020      h.   Capataz                                                          18,26 
O01OA030      h.   Oficial primera                                                  18,13 
O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  17,76 
O01OA050      h.   Ayudante                                                         17,37 
O01OA060      h.   Peón especializado                                               17,09 
O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   17,09 
O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,13 
O01OB195      h.   Ayudante fontanero                                               17,37 
O01OB270      h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 
O01OB280      h.   Peón jardinería                                                  17,09 
O01OB505      h.   Montador especializado                                           18,13 
O01OB510      h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 
 
U01AA006      Hr   Capataz                                                          18,26 
U01AA007      Hr   Oficial primera                                                  18,13 
U01AA008      Hr   Oficial segunda                                                  17,76 
U01AA009      Hr   Ayudante                                                         14,42 
U01AA010      Hr   Peón especializado                                               17,09 
U01AA011      Hr   Peón suelto                                                      17,09 
U01AA015      Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 
U01FX001      Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 
U01FX003      Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRES) 
CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
D36BA055      M2   DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.                                     
 M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm., incluso carga de  
U37AA100      0,008 Hr   Bulldozer de 80 c.v.                                             40,56 0,32 
A03CA005      0,005 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52,20 0,26 
U37BA101      0,020 M3   Transporte a 1 Km. distancia                                     0,77 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D36AA020      M2   LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN                                   
 M2. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico de 20 a 30 cms.de espesor, incluso p.p. de  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      17,09 2,56 
U02AA001      0,075 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 3,11 
A03AP005      0,150 Hr   CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                   11,42 1,71 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,40 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36AA025      M2   LEVANTADO A MÁQ. PLAZA O ACERA                                    
 M2. Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terra-  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      17,09 0,85 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 2,08 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,90 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01AE010      m2   ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR                           
 Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm.  
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,03 
M08NM020      0,002 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 0,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,10 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES                                                      
D01CD020      M3   DEMOL. MURO HORM. MASA C/COMPR.                                   
 M3. Demolición muro de hormigón en masa con martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie  
U01AA011      6,400 Hr   Peón suelto                                                      17,09 109,38 
U02AK001      3,600 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 14,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     123,80 7,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 131,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01DI030      m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10km                          
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación  
O01OA020      0,006 h.   Capataz                                                          18,26 0,11 
M05EC020      0,012 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 0,64 
M07CB030      0,120 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,50 4,62 
M07N080       0,500 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,50 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38AP016      M3   TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMO                               
 M3. Excavación en zonas de terraplén por medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero o lugar de  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          18,26 0,18 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      17,09 0,17 
U39AA002      0,030 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,81 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,26 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U01EZ010      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          18,26 0,46 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,05 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 1,78 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,50 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          18,26 0,27 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   17,09 2,56 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,41 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,42 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,71 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,40 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 3.1 APARCAMIENTOS                                                     
E             m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=20 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura,  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          18,26 0,04 
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,09 
M08NM020      0,005 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 0,29 
M08RN040      0,005 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,21 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,14 
M07CB020      0,005 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,18 
M07W020       11,000 t.   km transporte zahorra                                            0,09 0,99 
P01AF030      0,550 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,04 3,87 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,80 0,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
U04VBE210     m2   PAVIMENTO CELOSÍA                                                 
 m2. Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 60x40x10 cm de  
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      17,09 3,42 
U01BCD57      1,000 m2   Pavimento celosía                                                44,60 44,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,00 2,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.2 SENDAS DE JABRE                                                   
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 30 cm. de espesor, medido sobre  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,26 0,18 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,34 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 1,14 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,82 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,54 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,71 
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M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,09 3,96 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,04 15,49 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,20 1,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,26 0,18 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,34 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 1,14 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,82 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,54 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,71 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,09 3,96 
P01AF020      2,200 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 3,88 8,54 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,20 0,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U04VA075      m2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL                                  
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico de color  
 rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per-  
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   17,09 1,37 
M05PN120      0,012 h.   Minicargadora neumáticos 60 CV                                   31,00 0,37 
M08RL010      0,025 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,12 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             0,71 0,01 
P01AJR050     0,120 m3   Jabre granítico cribado color                                    32,66 3,92 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,80 0,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U04BH005      m.   BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20                                  
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      34,85 6,97 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 2,80 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         71,07 0,07 
P08XBH005     1,000 m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 2,69 2,69 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,50 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.3 CARRIL BICI                                                       
D38GI225      Tm   LECHADA BITUMIN. COLOR DOT:6KG/M2                                 
 Tm. Lechada en color con una dotación de 6 Kg/m2, árido silíceo A0/5 y emulsión de resina acrílica pigmentada,,  
U01AA006      0,250 Hr   Capataz                                                          18,26 4,57 
U01AA007      0,750 Hr   Oficial primera                                                  18,13 13,60 
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               17,09 17,09 
U39CC015      0,700 Tm   Arido 0/5 en obra                                                14,80 10,36 
U39DE017      0,250 Tm   Emulsión resina acrílica coloreada                               2.100,00 525,00 
U04PY002      0,050 Lt   Agua destilada                                                   0,13 0,01 
U39AI003      0,250 Hr   Extend. Mezcladora lechada bit.                                  61,00 15,25 
U39AB002      0,250 Hr   Pala cargadora sobre neumátic                                    38,00 9,50 
U39AL005      0,250 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 4,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     599,90 35,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 635,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D36DM005      M2   PAVIMENTO TERRAZO REL. 40X40 CM.                                  
 M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de hormigón de  
 HM-20 N/mm2. Tmáx 20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y lim-  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      41,10 12,33 
A01JK005      0,030 M3   MORT. CEM. PREPARADO M 5                                         74,40 2,23 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  116,78 11,68 
U37DM005      1,050 M2   Terrazo relieve 40x40 cm.                                        6,44 6,76 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,00 1,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D38GG130      M2   EMULSIÓN ECR-0 CURADO Y ADHEREN.                                  
 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          18,26 0,02 
U01AA011      0,001 Hr   Peón suelto                                                      17,09 0,02 
U39AM005      0,001 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 0,03 
U39AG001      0,001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39DE003      0,001 Tm   Ligante emulsión ECR-0                                           165,00 0,17 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,30 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D38GC115      M3   SUELO CEMENTO                                                     
 M3. Suelo-cemento, incluso extensión y compactación, sin incluir cemento.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          18,26 0,09 
U01AA011      0,074 Hr   Peón suelto                                                      17,09 1,26 
U39CK006      1,150 M3   Material de préstamos                                            6,25 7,19 
U39AB003      0,020 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19,60 0,39 
U39AK001      0,020 Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     32,00 0,64 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AC008      0,060 Hr   Compactador vibrat.autopropul                                    12,00 0,72 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,30 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  
D38GJ030      Tm   BETÚN ASFÁLTICO 40/50                                             
 Tm. Betún asfáltico B 40/50 a emplear en mezclas asfálticas.  
U39DA001      1,000 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 310,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     310,00 18,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  328,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.4 ENTRADA ESTACIÓN                                                  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          18,26 0,09 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      17,09 0,85 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,30 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U03VC096      t.   M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA                                   
 Capa de rodadura de 6cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/D, antiguas densa  
O01OA010      0,012 h.   Encargado                                                        19,08 0,23 
O01OA030      0,012 h.   Oficial primera                                                  18,13 0,22 
O01OA070      0,036 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,62 
M05PN010      0,012 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 0,46 
M03MC110      0,012 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          280,00 3,36 
M07CB020      0,012 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,43 
M08EA100      0,012 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          71,00 0,85 
M08RT050      0,012 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          39,50 0,47 
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M08RV020      0,012 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             47,00 0,56 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,08 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,09 3,60 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,23 1,84 
P01AF301      0,270 t.   Árido machaqueo 0/3 D.A.<20                                      10,30 2,78 
P01AF310      0,690 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                     9,89 6,82 
P01AF800      0,040 t.   Filler calizo  M.B.C. factoria                                   42,20 1,69 
P01PL022      0,058 t.   Betún modificado BM-3b 55/70                                     310,00 17,98 
M07Z110       1,000 ud   Desplazmiento equipo 5000tm M.B.                                 0,91 0,91 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,90 2,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.5 ZONAS DE JUEGO                                                    
U04VS020      m2   PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm                                  
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado co-  
 loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas  
O01OB505      0,500 h.   Montador especializado                                           18,13 9,07 
O01OB510      0,500 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 8,69 
P08XVS020     1,020 m2   Loseta caucho viruta/granul.45 mm                                93,67 95,54 
P06SI050      0,150 kg   Caucho sintético                                                 8,95 1,34 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     114,60 6,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 121,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 30 cm. de espesor, medido sobre  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,26 0,18 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,34 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 1,14 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,82 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,54 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 0,71 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,09 3,96 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,04 15,49 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,20 1,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U03WC010      m3   HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE                                       
 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ce-  
O01OA010      0,020 h.   Encargado                                                        19,08 0,38 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   17,09 1,03 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,00 1,14 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         41,00 0,82 
M08RV010      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              41,00 0,82 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,00 0,54 
P01HD010      1,000 m3   Hormigón D-200/20 central                                        62,31 62,31 
P01DS010      50,000 kg   Cenizas volantes                                                 0,07 3,50 
U03RC030      5,000 m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                            0,23 1,15 
M07W110       40,000 m3   km transporte hormigón                                           0,20 8,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79,70 4,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 84,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 4 RED DE SERVICIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 4.1 ALUMBRADO                                                         
E17SF020      ud   SIST.SOLAR PANEL FOTOV.MONOCRIS. 100W.                            
 Sistema de energía solar fotovoltaica para iluminación de viviendas fines de semana, que consta de panel solar fo-  
 tovoltaico de silicio monocristalino, con una potencia pico de 100 W., batería solar monoblock de dimensiones  
 518x276x223 mm, con capacidad según tiempo de descarga de 250 Ah, i/ controlador de carga de batería que so-  
 porta hasta 30 A. para garantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería, todo totalmente conectado y  
O01OB170      7,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,13 126,91 
O01OB195      7,000 h.   Ayudante fontanero                                               17,37 121,59 
P15LC040      1,000 ud   Panel silicio monocrist.1498x594mm,100W                          676,52 676,52 
P15LR040      1,000 ud   Regulador algorítmico LCD12/24V 30A                              176,99 176,99 
P15LB040      1,000 ud   Batería solar monoblock 250Ah                                    316,41 316,41 
P15LI040      1,000 ud   Inv. senoidal regulador 12/220V 600W                             506,34 506,34 
P15LA080      1,000 ud   Estruc. superf. horizontal panel fotov.                          264,47 264,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.189,20 131,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.320,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 4.2 DRENAJE                                                           
U08ZLR020     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                             
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormi-  
 gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con  
 mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal  
 asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me-  
O01OA030      7,500 h.   Oficial primera                                                  18,13 135,98 
O01OA070      3,750 h.   Peón ordinario                                                   17,09 64,09 
P01HA020      0,554 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    72,87 40,37 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 1,68 
P01LT020      0,913 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 54,87 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         71,07 34,82 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        87,20 12,03 
P02EPW010     6,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,00 18,00 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          48,00 48,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     409,80 24,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  434,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D38VC060      Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 400 MM.                                   
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento URAPLAST, de URALITA, de 400 mm. de diámetro, con junta elástica,  
U01AA501      0,060 Hr   Cuadrilla A                                                      41,10 2,47 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK120      1,000 Ml   T. PVC. 400 mm J.E. Saneam.                                      38,52 38,52 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,20 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U02AZ010      m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO                                    
 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          18,26 0,18 
M05EN020      0,045 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 1,89 
M07CB020      0,090 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,50 3,20 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,50 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
U02JC010      m.   CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                    
 Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m., sobre so-  
 lera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido  
 de juntas, terminado.  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,26 0,37 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  18,13 1,81 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   17,09 1,71 
M08RB020      0,100 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      3,50 0,35 
M05RN010      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 1,40 
P02EU310      1,000 m.   Caz R-30 prefa. (30x13-10)                                       5,54 5,54 
M13EM030      0,030 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,03 0,06 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 2,10 
M07W110       0,900 m3   km transporte hormigón                                           0,20 0,18 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,50 0,81 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38ES015      Ud   IMBORNAL DESAGÜE TABLERO                                          
 Ud. Imbornal completo para desagüe, colocado.  
U01AA006      0,250 Hr   Capataz                                                          18,26 4,57 
U01AA007      0,500 Hr   Oficial primera                                                  18,13 9,07 
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  17,76 17,76 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      17,09 17,09 
U39FG001      1,000 Ud   Imbornal completo desagüe                                        36,00 36,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,50 5,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 89,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                        
SUBCAPÍTULO 5.1 MOBILIARIO URBANO                                                 
U16MCB030     ud   PAPELERA MADERA MODELO SALOU                                      
 Suministro y colocación (sin incluir solera), de papelera modelo SALOU con soporte y contenedor de acero galva-  
O01OA090      1,300 h.   Cuadrilla A                                                      44,05 57,27 
P29MCB030     1,000 ud   Papelera aristas verticales de madera                            58,71 58,71 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 3,85 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     119,80 7,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 127,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
U16MAA222     ud   BANCO RÚST. MADERA C/BRAZOS 2,3 m                                 
 Suministro y colocación de banco rústico de 2,3 m. de longitud con brazos, de asiento y respaldo rectos, realizado  
 enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, posado sin anclajes sobre el  
O01OA090      0,900 h.   Cuadrilla A                                                      44,05 39,65 
P29MAA222     1,000 ud   Banco rúst.madera con brazos 2,3                                 405,00 405,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 2,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     447,00 26,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 473,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U16MBB010     ud   MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m                                   
 Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura, ta-  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      44,05 44,05 
P29MBB010     1,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 2 m                                  359,00 359,00 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 3,08 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     406,10 24,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 430,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.2 JUEGOS INFANTILES                                                 
U16IM300      ud   TOBOGÁN ELEFANTE                                                  
 Suministro e instalación de juego infantil, tobogán gusano, para niños de 1 a 6 años, fabricado en HPL de 18 mm, y  
O01OB505      1,000 h.   Montador especializado                                           18,13 18,13 
O01OB510      2,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 34,74 
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   17,09 34,18 
E02PM020      18,000 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     8,72 156,96 
P29IM300      1,000 ud   Tobogán gusano                                                   1.867,00 1.867,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.111,00 126,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.237,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
U16IM030      ud   BALANCÍN MUELLE SILUETA                                           
 Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de iroko tratada en auto-  
 clave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según  
O01OA100      0,800 h.   Cuadrilla B                                                      43,40 34,72 
O01OB505      0,100 h.   Montador especializado                                           18,13 1,81 
O01OB510      0,100 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 1,74 
P29IM030      1,000 ud   Balancín muelle silueta                                          470,00 470,00 
P01DW090      30,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 23,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     531,40 31,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  563,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U16IM035      ud   BALANCÍN DOBLE MUELLE SILUETA                                     
 Suministro y colocación de juego infantil, balancín de doble muelle de acero y silueta de madera de pino suecia im-  
O01OA100      0,800 h.   Cuadrilla B                                                      43,40 34,72 
O01OB505      0,100 h.   Montador especializado                                           18,13 1,81 
O01OB510      0,100 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 1,74 
P29IM035      1,000 ud   Balancín doble 2 muelles silueta                                 837,00 837,00 
P01DW090      20,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 15,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     890,70 53,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  944,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U16IM047      ud   COLUMPIO 2 ASIENTOS                                               
 Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños mayores de 3 años, realizado con 4 postes  
 en madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero electrogalvanizado de 60 mm,  
 con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo  
O01OB505      2,000 h.   Montador especializado                                           18,13 36,26 
O01OB510      2,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 34,74 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   17,09 17,09 
E02PM020      32,000 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     8,72 279,04 
P29IM047      1,000 ud   Colump mad. para mayores 3 años                                  1.630,00 1.630,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.997,10 119,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.116,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U16IM049      ud   COLUMPIO EL COLUMPITO                                             
 Suministro e instalación de juego infantil, columpio 1 plaza, para niños menores de 6 años, realizado con postes de  
 madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 60 mm., con  
 tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de asientos de bebe de espuma de poliuretano con bastidor  
O01OB505      2,000 h.   Montador especializado                                           18,13 36,26 
O01OB510      2,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 34,74 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   17,09 17,09 
E02PM020      28,000 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     8,72 244,16 
P29IM049      1,000 ud   Colump mad. < 6 años                                             1.560,00 1.560,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.892,30 113,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.005,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U16IM075      ud   CONJUNTO LAS CUATRO TORRES                                        
 Suministro y colocación de juego infantil, pórtico de trepa y espaldera, realizado en  madera de pino suecia impreg-  
 nada a presión en autoclave y cadenas de acero forradas de polietileno, anclada al terreno según instrucciones del  
O01OA100      1,500 h.   Cuadrilla B                                                      43,40 65,10 
O01OB505      1,200 h.   Montador especializado                                           18,13 21,76 
O01OB510      1,200 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 20,84 
P29IM075      1,000 ud   Pórtico trepa y espaldera                                        7.857,00 7.857,00 
P01DW090      50,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 38,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8.003,20 480,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.483,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
U16IM105      ud   COMPLEJO EL ALPINO                                                
 Suministro y colocación de juego infantil de 2 m de altura formado por cuerda para trepar, barra deslizamiento de  
 acero inox., pared de peldaños y pared con red para trepar verticalmente. Realizada en madera blanda de grado  
 de resistencia 3 según DIN 4074 en rollizos de 0,14 m de diámetro, anclada al terreno según instrucciones del fa-  
 bricante.  
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O01OA100      1,100 h.   Cuadrilla B                                                      43,40 47,74 
O01OB505      7,000 h.   Montador especializado                                           18,13 126,91 
O01OB510      7,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 121,59 
P29IM105      1,000 ud   Conjunto para trepar hexagonal                                   2.700,00 2.700,00 
P01DW090      30,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 23,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.019,30 181,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.200,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U16IM110      ud   CONJUNTO EL PINAR                                                 
 Suministro y colocación de juego infantil formado cuerda para trepar, barra deslizamiento de acero inox. (3 m altu-  
 ra), pared de cadenas y escalera colgante para trepar, haciendo estructura en forma de "T". Realizada en madera  
 blanda de grado de resistencia 3 según DIN 4074 en rollizos de 0,14 m de diámetro, anclada al terreno según ins-  
O01OA100      1,500 h.   Cuadrilla B                                                      43,40 65,10 
O01OB505      6,000 h.   Montador especializado                                           18,13 108,78 
O01OB510      6,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 104,22 
P29IM110      1,000 ud   Conjunto para trepar en linea                                    3.720,00 3.720,00 
P01DW090      35,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 26,95 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.025,10 241,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.266,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
U16IM123      ud   CONJUNTO MODULAR PASEO DE LOS PUENTES                             
 Suministro y colocación de juego infantil, casita con dos pisos y tejado a dos aguas, con mostrador y escalera con  
 barandilla en un lado, realizada en madera blanda de grado de resistencia 3 según DIN 4074 en rollizos de 0,14 m  
O01OA100      3,000 h.   Cuadrilla B                                                      43,40 130,20 
O01OB505      5,000 h.   Montador especializado                                           18,13 90,65 
O01OB510      5,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,37 86,85 
P29IM123      1,000 ud   Casita de madera                                                 4.599,00 4.599,00 
P01DW090      120,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 92,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.999,10 299,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.299,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.3 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                             
D46LA070      Ud   BANCO CON PEDALES                                                 
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U46LA070      1,000 Ud   El Columpio modelo JMY007                                        1.595,00 1.595,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.679,30 100,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.780,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D46LA060      Ud   CIRCUITO ZIG-ZAG                                                  
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U46LA060      1,000 Ud   El Timón modelo JMY006 de Yor                                    1.440,00 1.440,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.524,30 91,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.615,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D46LA040      Ud   ELEMENTOS BIOSALUDABLES. EXTREMIDADES SUPERIORES                  
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U46LA040      1,000 Ud   El Ascensor modelo JMY004 de Yor                                 2.455,00 2.455,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.539,30 152,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.691,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D46LA050      Ud   ELEMENTOS BIOSALUDABLES. MANIVELA ROTATIVA                        
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U46LA050      1,000 Ud   El Volante modelo JMY005 de Yor                                  1.490,00 1.490,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.574,30 94,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.668,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D46LA080      Ud   ELEMENTO BIOSALUDABLE. HOCKEY                                     
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U46LA080      1,000 Ud   El Surf modelo JMY008 de Yor                                     1.525,00 1.525,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.609,30 96,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.705,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D46LA010      Ud   ELEMENTO BIOSALUDABLE. LA MARCHA                                  
 Ud. Esquí de fondo modelo JMY001 de YOR, para desarrollo de la fuerza muscular en los miembros superiores e  
 inferiores, así como en cintura, apto para instalación exterior, impermeable y para uso público, incluidos todos los  
 elemetos necesários para su instalación, patines, cojinetes, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protec-  
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,50 46,50 
U01FX003      3,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,60 37,80 
U46LA010      1,000 Ud   Esquí de fondo JMY001 de Yor                                     1.490,00 1.490,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.574,30 94,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.668,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 6 JARDINERIA Y REFORESTACIÓN                                        
SUBCAPÍTULO 6.1 ESPECIES ARBÓREAS                                                 
U14EC320      ud   PLATANUS HISPANICA                                                
 Platanus HISPÁNICA (Plátano de sombra) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en a raíz desnuda  
 y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 3,63 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  17,09 6,84 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P28EC320      1,000 ud   Platanus (x)acerifolia 14-16 raíz                                25,89 25,89 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             0,71 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,40 2,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U14EC390      ud   QUERCUS ROBUR 14-16 cm. CEP.                                      
 Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 3,63 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  17,09 8,55 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P28EC390      1,000 ud   Quercus robur 14-16 cm. cep.                                     80,68 80,68 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,71 0,06 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     95,90 5,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U14EC120      ud   BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                     
 Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo  
 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 3,63 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  17,09 8,55 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
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P28EC120      1,000 ud   Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                    25,95 25,95 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,71 0,06 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,20 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 43,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U14EC130      ud   CASTANEA SATIVA 12-14 cm. R.D.                                    
 Castanea sativa (Castaño) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en ho-  
 yo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer  
O01OB270      0,200 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 3,63 
O01OB280      0,500 h.   Peón jardinería                                                  17,09 8,55 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P28EC130      1,000 ud   Castanea sativa 12-14 cm. r.d.                                   24,22 24,22 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             0,71 0,06 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,50 2,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 6.2 VARIOS                                                            
U14PH055      m2   FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/500                                    
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festu-  
 ca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2.,  
 comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,  distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pa-  
 se de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siem-  
O01OB270      0,035 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 0,63 
O01OB280      0,090 h.   Peón jardinería                                                  17,09 1,54 
M10PN010      0,025 h.   Motoazada normal                                                 6,50 0,16 
M10MR030      0,007 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 0,03 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 0,06 
P28MP105      0,030 kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 4,60 0,14 
P28DA070      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 0,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U14AM040      m2   SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL                                  
 Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido de tierra vegetal are-  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   17,09 0,85 
M05PN010      0,040 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 1,52 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           14,27 14,27 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,60 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U14EP020      ud   ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8                                   
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con  
 punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación,  
 retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y  
O01OB270      0,010 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,13 0,18 
O01OB280      0,400 h.   Peón jardinería                                                  17,09 6,84 
P28PF020      1,000 ud   Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.                                 16,57 16,57 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,60 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN                                                      
U18VAO021     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm                           
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          18,26 6,39 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  17,76 12,43 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   17,09 11,96 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,60 
P27ER091      1,000 ud   Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm                              146,00 146,00 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     239,90 14,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
U18VAT021     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm                           
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          18,26 5,48 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  17,76 10,66 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   17,09 10,25 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,23 
P27ER051      1,000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                              68,00 68,00 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 14,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     135,50 8,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U18VAA021     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm                             
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          18,26 6,39 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  17,76 12,43 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   17,09 11,96 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,60 
P27ER021      1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              126,00 126,00 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 14,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     223,40 13,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U18VAC021     ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=90 cm                             
 Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          18,26 6,39 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  17,76 12,43 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   17,09 11,96 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,60 
P27ER131      1,000 ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm                                 168,49 168,49 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 12,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     264,50 15,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
081           Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Ud.Partida alzada a justificar en Seguridad y Salud según anejo 18.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.617,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
091           Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 Ud. Partida alzada a justificar en Gestión de Residuos según anejo 19  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.584,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 VARIOS                                                            
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0101          PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
 PA.Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS  
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XVII: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 




Anejo XVII: Clasificación del contratista 
 
 
                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XVII: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 










































































                                     Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa 
                                                                                  ANEJO XVII: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Xulia López García 
1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es indicar la clasificación exigible al contratista de la obra para garantizar su 
adecuada cualificación para el desarrollo de la misma en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 8/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. 
2. PROCEDIMIENTO 
Para poder contratar con las Administraciones Públicas contratos de obras por importe igual o superior a 
500.000 € es necesario estar clasificado como contratista de obras. La clasificación como empresa de 
servicios no es requisito exigible para la ejecución de contratos de servicios. 
Los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por 
categorías, en función de su cuantía. 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de 
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 
contratos de duración superior. 
Puesto que la duración estimada de esta obra es igual a un año las cuantías serán por referencia al valor 
íntegro del contrato. 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
• Grupo (especificado mediante una letra mayúscula). 
• Subgrupo (identificado mediante un número). 
• Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad). 
Al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de 
un veinte por ciento del presupuesto de ejecución material (excluido el presupuesto de seguridad y salud). 
 
3. CLASIFICACIÓN 
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los grupos de contratos 
establecidos para contratos de obras son los siguientes. 
3.1. GRUPO Y SUBGRUPO 
GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones. 
Subgrupo 1.  Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones . 
Subgrupo 3. Canteras . 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles 
GRUPO B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado.  
Subgrupo 3. De hormigón pretensado . 
Subgrupo 4. Metálicos. 
GRUPO C: Edificaciones. 
Subgrupo 1. Demoliciones . 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
Subgrupo 8. Carpintería metálica.  
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
GRUPO D: Ferrocarriles. 
GRUPO E: Hidráulicas. 
GRUPO F: Marítimas. 
Subgrupo 1. Dragados.  
Subgrupo 2. Escolleras.  
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
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Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
Subgrupo 6. Faros radiofaros y señalizaciones marítimas.  
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
GRUPO G: Viales y Pistas. 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
GRUPO H: Transporte de productos petrolíferos y gaseosos. 
GRUPO I: Instalaciones eléctricas. 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
Subgrupo 4. Subestaciones.  
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
GRUPO J: Instalaciones mecánicas. 
GRUPO K: Especiales. 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
Subgrupo 3. Tablestacados.  
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
3.2.  CATEGORÍAS 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los subgrupos 
exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), y es la siguiente: 
Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepasa la cifra de 60.000 euros. 
Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros. 
Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 
euros. 
Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 
euros. 
Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 
euros. 
Categoría f: cuando exceda 2.400.000 euros. 
La categoría e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J y Ky sus subgrupos, cuya máxima categoría será 
la e, cuando exceda de 840.000 euros. 
3.3.  APLICACIÓN 
Como recoge la Orden del 28 de Marzo de 1968, para que sea exigible la clasficiación en un subgrupo, dichos 
trabajos deben suponer un coste superior al 20 % del Presupuesto de Ejecución Material, aunque se permite 
no cumplir esta disposición en casos especiales. 
En el Documento Nº 4 Presupuesto, se detalla el porcentaje de los distintos capítulos, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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ACTUACIONES PREVIAS 79.555,70 € 5.91 % 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 14.293,47 € 1.06 % 
FIRMES Y PAVIMENTOS 842.350,03 € 62.60 % 
RED DE SERVICIOS 135.211,09 € 10.05 % 
MOBILIARIO 61.034,69 € 4.54 % 
JARDINERÍA Y REFORESTACIÓN 162.662,64 € 12.09 % 
SEÑALIZACIÓN 2.697,07 € 0.20 % 
SEGURIDAD Y SALUD 40.617,34 € 3.02 % 
GESTIÓN DE RESIDUOS 3.584,28 € 0.27 % 
VARIOS 3.500 € 0.26 % 
 
Por tanto, el único capítulo que sobrepasa el porcentaje fijado será el correspondiente a los firmes y pavimentos. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la clasificación del contratista correspondiente será la siguiente: 
 GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
FIRMES Y 
PAVIMENTOS 
G 6 d 
 
Grupo G: Viales y pistas. 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 
Categoría d:  cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto mostrar el coste total que le supondrá a la administración la realización del 
presente proyecto. Dicho coste será la suma del presupuesto base de licitación (con I.V.A.) definido en el 
Documento Nº 4: PRESUPUESTO. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN: 
1 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................................................... 79.555,70 5,91 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 14.293,47 1,06 
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................... 842.350,03 62,60 
4 RED DE SERVICIOS ............................................................................................................................................................. 135.211,09 10,05 
5 MOBILIARIO .......................................................................................................................................................................... 61.034,69 4,54 
6 JARDINERIA Y REFORESTACIÓN ...................................................................................................................................... 162.662,64 12,09 
7 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 2.697,07 0,20 
8 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 40.617,34 3,02 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 3.584,28 0,27 
10 VARIOS .................................................................................................................................................................................. 3.500,00 0,26 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.345.506,31 
 13,00 % Gastos generales ............................  174.915,82 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  80.730,38 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 255.646,20 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  336.242,03 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.937.394,54 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.937.394,54 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO  
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 A Coruña, Septiembre de 2021.  
La autora del proyecto 
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 Xulia López García  
 
1. INTRODUCCIÓN 
La realización del presente anejo tiene como objeto el dar cumplimiento al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, que en su 
artículo 132, especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior a 30,050.60 euros se incluirá el 
programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo.  
Establece a su vez el citado Reglamento, en su artículo 69, que en el programa de las obras se indicarán los 
plazos de ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el Proyecto.  
 Más recientemente, la ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos de las Administraciones Públicas, lo 
recoge como documentación necesaria en el proyecto el Programa de obra. Este programa no tiene carácter 
vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
2. CRITERIOS GENERALES 
Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son:  
• Se consideran los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 
Documento Nº 4.Presupuesto.  
• Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 
ejecución de las distintas unidades de obra.  
• Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a partir de las 
características de las máquinas que componen los equipos anteriores.  
• Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a partir de las horas de 
utilización anual de las máquinas. 
• Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las actividades 
consideradas a lo largo del periodo necesario para la realización de las obras. Esto servirá de base 
para la ejecución del programa de barras (Diagrama de Gantt). 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Remodelación y mejora de acceso a la estación de 
autobuses de Vilagarcía de Arousa”, se propone el de DIEZ (10) meses. 
Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
3. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
La obra se dividirá para la realización del programa en las siguientes unidades o agrupación de partidas: 
• Trabajos previos. 
• Movimiento de tierras. 
• Firmes y pavimentos. 
• Red de servicios. 
• Mobiliario. 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014), concretamente en su artículo 13, en lo que se refiere a obra completa, en el que indica lo siguiente: “Los 
contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 
El proyecto “Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa”, se refiere a 
obra completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, 
y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
 
A Coruña, Septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
